

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

<b>Codice Lavoro</b>	AdMP435 - Giunti	<b>CUP</b>	E71B22001750002	<b>CIG</b>	9036068F31
----------------------	------------------	------------	-----------------	------------	------------

**OGGETTO:** Delegazione Amministrativa Intersoggettiva Viabilità del mobile e dell'asse Pasiano – Azzano Decimo.  
Riqualificazione dello svincolo tra la S.P. "Opitergina" e la S.P. "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone. (P.435)  
Lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione del viadotto posto lungo la S.P. 35 "Opitergina" nei Comuni di Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone.

**PROVINCIA:** Pordenone

**PROGETTO:** del luglio 2021 – Dispositivo di approvazione n° 4437-P del 20.12.2021

**IMPRESA:** GIEFFE COSTRUZIONI S.r.l. – via L. Ariosto n. 34 – 87100 Cosenza (CS) – C.F. e P.IVA 02869630786

**CONTRATTO:** n.000008 dd. 04.04.2022

**IMPORTO CONTRATTUALE:** € 187.738,70 di cui € 16.679,59 per oneri della sicurezza

## ATTO DI SOTTOMISSIONE

**Premesso:**

- che a seguito della procedura negoziata di gara rubricata sub. *IND 01-2022* i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'Operatore Economico GIEFFE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via L. Ariosto n. 34 – 87100 Cosenza (CS) – C.F. e P.IVA 02869630786 per un importo di € 187.738,70 al netto del ribasso d'asta del 28,888%, e comprensivo di € 16.679,59 per oneri per la sicurezza, al netto dell'I.V.A.;
- che in data 04.04.2022 è stato stipulato l'atto contrattuale repertoriato al n°000008;
- che con verbale di consegna in data 16.05.2022, di prot. n.1072 d.d. 17.05.2022, i lavori sono stati consegnati al succitato Operatore Economico, con un tempo utile per completare l'opera di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dallo stesso giorno e perciò cessanti entro il 13.08.2022;
- che con verbale di sospensione lavori prot. n. 1608 d.d. 28.07.2022 i lavori sono stati sospesi a decorrere dallo stesso giorno 28.07.2022 per la redazione di una perizia di variante;

**Tenuto conto che:**

- in corso dei lavori, per fatti imprevisi ed imprevedibili, è stata riscontrata la necessità di variare alcuni contenuti delle lavorazioni di cui al contratto d'appalto;
- in data 27.07.2022 con prot. n. 33967 il RUP ha quindi inviato alla Regione FVG una nota contenente la richiesta di autorizzazione per la redazione di una Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva ai sensi dell'art. 8, ultimo capoverso, del Decreto di delegazione n° PMT/838/VS.1.0.20 dd. 11.12.2008;
- con lettera del 01.08.2022 di prot. 0084460/P la Regione FVG - Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio FVG ha autorizzato la società FVG Strade SpA alla redazione della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva in oggetto;
- è stata quindi redatta dal Direttore lavori la perizia di variante tecnica e suppletiva datata AGOSTO 2022, per risolvere le seguenti motivazioni come brevemente descritto di seguito;

*1. Maggiori quantità di betoncino*

## ATTO DI SOTTOMISSIONE

Dopo la rimozione dei giunti preesistenti, si è rilevato uno stato dei luoghi che, in alcune situazioni, è risultato diverso e maggiormente deteriorato rispetto alle previsioni del progetto di gara, presentando un maggiore e più diffuso deterioramento della soletta in calcestruzzo dell'impalcato su cui si devono ammorsare i nuovi giunti di tipo a pettine in acciaio corten. Si è quindi reso necessario un maggior asporto del calcestruzzo ammalorato e la messa in opera di altrettante quantità di betoncino cementizio fibro rinforzato in quantità superiori a quelle di progetto per fare fronte alla situazione imprevista ed imprevedibile emersa solo con l'apertura del cantiere e con l'effettiva rimozione dei giunti esistenti che erano di tipo di sotto-pavimentazione.

### Considerato che:

- i variati e maggiori lavori di cui alla perizia di variante tecnica e suppletiva ammontano a complessivi € 34.457,79 al netto del ribasso d'asta del 28,888% e che non vi sono maggiori oneri per quanto concerne gli oneri per la sicurezza rispetto a quelli del contratto d'appalto;
- le lavorazioni previste nella perizia di variante tecnica e suppletiva di data AGOSTO 2022 confermano l'importo della somma autorizzata per l'intervento (A+B) di cui trattasi, in quanto rimane immutata la somma dell'importo dei lavori netti e delle somme a disposizione di cui al quadro economico approvato in data 08.10.2021 con Delibera della Giunta Regionale n. 1531 e pari a € 340.838,15;
- i lavori previsti in perizia non alterano le condizioni del contratto d'appalto, né la sostanza del progetto approvato ed appaltato;
- i prezzi applicati sono quelli già previsti in contratto;
- tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, in data 29.08.2022 è stata approvata, con Dispositivo di approvazione prot. n. 2022-1763-P del 29.08.2022 a firma del RUP, la perizia di variante tecnica e suppletiva di data AGOSTO 2022.

### Tutto ciò premesso

*L'anno 2022 il giorno 29 (ventinove) del mese di agosto* con il presente atto si conviene quanto segue:

**Art. 1** - Il dott. Ing. Roberto Vampo, legale rappresentante dell'Operatore Economico GIEFFE COSTRUZIONI S.r.l. esecutore dei lavori, dopo aver preso visione della perizia di variante tecnica e suppletiva di data AGOSTO 2022, assume l'impegno di eseguire, senza riserva alcuna, i maggiori e diversi lavori di cui alla perizia di che trattasi, a firma del Direttore dei lavori, secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa composta dai seguenti elaborati:

- I. Relazione tecnico illustrativa del Direttore dei lavori e quadro economico dell'intervento
- II. Sezione longitudinale giunto tipo
- III. Computo metrico estimativo di tutti i lavori di contratto comprensivi di quelli della P.V.T.S. n.1
- IV. Quadro comparativo di raffronto
- V. Atto di sottomissione - SCHEMA

Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto principale. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto d.d. 04.04.2022 – n°000008 di repertorio.

**Art. 2** - Per i maggiori, diversi e variati lavori saranno corrisposti all'Operatore Economico gli importi ottenuti applicando i prezzi di contratto non essendo necessaria l'introduzione di nuovi prezzi.

**Art. 3** - L'importo complessivo netto per i maggiori, diversi e variati lavori della presente perizia AGOSTO 2022 ammonta a € 34.457,79 al netto del ribasso d'asta contrattuale del 28,888%; non vi sono maggiori importi per quanto concerne gli oneri per la sicurezza rispetto a quelli del contratto d'appalto.

## ATTO DI SOTTOMISSIONE

**Art. 4** - Per effetto dell'esecuzione dei maggiori, diversi e variati lavori di cui alla perizia di variante tecnica e suppletiva di che trattasi, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, fissato dall'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto in 90 giorni naturali e consecutivi dal giorno della consegna lavori, è aggiornato in 106 giorni naturali e consecutivi derivanti da 90 gg (di contratto) + 16 gg (per lavori di perizia).

**Art. 5** - Ai fini fiscali si dichiara che l'ammontare del presente atto è di netti € 34.457,79 risultante dalla differenza tra il nuovo importo complessivo contrattuale di € 222.196,49 e l'importo del citato atto principale di € 187.738,70.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Il Direttore dei Lavori

(ing. Luca Vittori)

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i*

L'Operatore Economico: per accettazione

(ing. Roberto Vampo)

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i*

Il Responsabile Unico del Procedimento

(ing. Luca Vittori)

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i*

Visto si approva: Il Direttore Generale

(ing. Sandro Didonè)

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i*

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	30/08/2022
Nome	2022.08.29 ATTO DI SOTTOMISSIONE-SIGNED_SIGNED.PDF
Impronta	110BCDB247B96A08C85C6F5091736151AD32FA3E11B3066D4036909C68CD4A83
Dimensione (Byte)	561,281

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2022-1769-P
Verso	Partenza
Data registrazione	30/08/2022

FIRME DIGITALI	
Numero firme	3

FIRMA 1	
Firmatario	<b>GIUSEPPE ROBERTO VAMPO</b>
Codice Fiscale	TINIT-VMPGPP65B22H579U
Codice Identificativo	21471395
Ente Certificatore	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	5A 0C 45 90 82 70 9F AE DF 91 A5 07 AD D5 8D E6 14 A8 2A BF BC 24 86 04 30 AC 8A 54 CC 98 7F 11 5C F6 14 E9 7B 62 96 25 C9 0B 34 77 4D 8E AD E8 E9 06 E0 0A 28 F5 BD 38 9C 1A 40 E2 DA 06 24 F1 2D D5 CA 5F 1F F5 9F 62 AE E2 65 1C 50 7F 32 E9 AC 64 BB 45 9E C8 89 AC D6 CB 97 08 9B 2C 0F FD 16 8D 93 B2 DF 59 08 89 BE 25 5B 43 8C 7C 07 B5 6F E9 71 E5 BD CB 3E 6F 49 C5 0D 1D 16 D4 56 E5 06 51 22 7D AD BC 74 10 96 93 97 BF 49 F7 87 0F 68 C5 96 8E 7D AF A3 79 7F 52 3D 42 CE AC 92 C4 F9 D1 49 F5 7B 80 A0 12 78 67 4C 0C 68 42 9D 92 44 CD E9 6F 91 4A 49 76 46 D9 6D B3 1E 86 E2 7E 1B 19 2D AD 35 3B FC E7 B9 FD 3E D7 2D 47 85 1D 40 A5 3D AB 69 44 E9 80 81 21 0D 8D 48 43 7F 8F 93 59 28 D7 BE 46 8C 38 4E 63 A7 E3 41 C3 9F 1E 30 DA 9B 58 17 83 3E DD 5C DD 00 D6 B6 BA 0B FC
Data e ora della Firma	29/08/2022 08:29:06 GMT
Validità del certificato	Dal 23/06/2020 00:00:00 GMT al 23/06/2023 23:59:59 GMT

**Certificato del Firmatario valido**

**Verifica CRL eseguita**

**Firma Valida**

(1) Mancato rispetto della normativa: Decisione 2011/130/UE della Commissione del 25 febbraio 2011: la firma potrebbe non essere accettata in Europa poiché il formato della firma deve essere ETSI.CAdES.detached (2) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1, the signature dictionary shall contain a value of ETSI.CAdES.detached for the key SubFilter. (3) Validazione fallita: Una firma CAdES deve contenere almeno un Attributo firmato tra signing-certificate o signing-certificate v2 (4) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1, one of signed attribute 'signing-certificate' or 'signing-certificate-v2' MUST be present

FIRMA 2	
Firmatario	<b>LUCA VITTORI</b>
Codice Fiscale	TINIT-VTTLCU65A12E098J
Codice Identificativo	SIG0000002716945
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	0B B3 7C B9 4E B7 6C 79 A0 40 E0 FF 67 98 D4 B0 80 34 BA F4 54 B1 06 CC 7C 98 DB 79 68 B9 84 7C FD DC 41 76 5C DB AC 4D E2 7C 2F E3 F3 1E 73 D2 88 75 9C D2 D6 41 6B 53 57 7F 6D 60 0E 77 01 69 23 02 73 DA 13 11 5A E6 B0 84 73 C3 51 33 49 A9 60 5E DA 2E 29 03 6D 05 7E 93 01 80 CC CB AD 01 61 C6 8B 21 48 1C D6 5D A6 DB 69 C6 FF 0B 72 C5 62 6D 3B D5 0B 90 F8 E1 A6 D1 5B 1F B4 14 00 44 2A 0D F5 F5 A4 4F CC 1E 4E 27 59 5D A0 DE D0 EE F7 E5 02 D2 57 73 CF 79 D1 FD 17 7A C6 7B B2 48 7E A3 49 EE CE 1E AE 07 65 88 AD E2 6F 78 C3 AF 00 9E 76 A1 E5 C4 F2 FA D9 3D 7F 26 87 C8 C4 FE 40 22 74 CC 15 E4 CC 8B 1A 89 F0 D0 55 68 C8 16 6F 8F B6 51 65 44 35 FC 14 2C 6B 79 0F A4 6B DF 0E 27 49 BF 3C 6B 40 A1 6B 7C AA D4 3B B7 3E 68 5B E5 CC CC 02 90 A4 89 F4 A7 3F 9F 2D B4 80 9B
Data e ora della Firma	29/08/2022 11:04:11 GMT
Validità del certificato	Dal 27/04/2021 07:19:40 GMT al 27/04/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 3	
Firmatario	<b>SANDRO DIDONE'</b>
Codice Fiscale	TINIT-DDNSDR59M17H612C
Codice Identificativo	SIG0000002546205
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	48 50 1F 55 1B C4 76 17 F6 1A DD 9F 2C F4 56 58 63 E3 AE 01 E1 11 E7 8B 82 F0 2C 7F 7B 60 49 29 5A 2F A2 DE 5C 41 2D 5C EF FA D0 B7 AC 83 4A 97 66 78 E8 FF FC 1F FE FA B8 14 73 2A 86 9D C8 A9 65 8D A7 8D 60 96 A1 BC F8 6F 7E 80 FE F1 27 09 D7 82 82 E2 5C 53 B1 4E 49 14 88 3C 66 50 BE C2 D0 CA 88 01 A6 F5 61 CF 83 4D 6F 2C F3 FE B5 49 0F A4 7C 64 13 06 64 15 AC EA 09 A8 34 28 89 E4 F8 2D 8F BD 4C 07 30 E9 94 9C A2 02 FA E5 D0 90 0C 92 B6 E5 6D B6 C4 8E BB 81 90 D5 38 3A 9E DC AB 18 93 85 F2 A3 8B 70 65 5C C2 47 1B B1 CF 6D EC 94 A0 AC A3 3E C3 B5 45 CB 30 23 99 D4 AF 3C E2 B0 79 17 C3 3E 8F 98 FE 3C 19 2C D4 77 95 04 01 4B 04 73 19 C2 E3 20 34 48 D1 18 20 6B 90 47 9B FA FE 8C 09 48 00 45 EB 28 52 84 0F 70 D8 EB 47 3E AC 94 EC BE BE 50 80 ED 5E CF F9 02 36 30
Data e ora della Firma	29/08/2022 13:20:52 GMT
Validità del certificato	Dal 20/01/2021 11:01:25 GMT al 20/01/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	