

CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

Codice Lavoro	SU01-2022-2	CUP	E95F22000560002	CIG	9136473807
----------------------	--------------------	------------	------------------------	------------	-------------------

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 58 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali)

OGGETTO: S.S. 14 "della Venezia Giulia"

Lavori di Somma Urgenza per l'esecuzione di interventi di ripristino funzionale dei muri d'ala della spalla lato venezia del Ponte sul Fiume Isonzo al km 117+940 circa in Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD) - FASE 2
 Provincia di Udine

Verbale di somma urgenza: in data 03/03/2022 – **Dispositivo di affidamento:** n. 597 in data 10/03/2022

Progetto/Perizia: n. 1336 in data 19/05/2022 – **Dispositivo di Approvazione:** n. 1568 in data 21/07/2022

Impresa: Nagostinis S.r.l. con sede in Piazza Venezia, 21 Villa Santina (UD)

Contratto: n. 000038 in data 26/07/2022

A	Importo dei lavori al lordo degli oneri della sicurezza	€	135.998,33
B	Somme a disposizione per oneri I.V.A.	€	22.961,26
C	Importo complessivo (A+B)	€	168.727,81
D	Oneri per la sicurezza	€	31.628,97
E	Importo dei lavori soggetto a ribasso (A-D)	€	104.369,36
F	Importo offerto al netto degli oneri della sicurezza	€	99.150,89
G	Ribasso d'asta (1-F/E)	%	5,000%
H	Importo di Contratto (F+D)	€	130.779,86

PREMESSO:

- CHE con verbale in data 03/03/2022 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 92, comma 1 e 3, del Regolamento LL.PP. - D.P.G.R. n°0165/Pres. del 5 giugno 2003, sono stati dichiarati di Somma Urgenza giusto verbale in atti;
- CHE la Responsabile della Divisione con proprio provvedimento prot. n°597 del 10/03/2022 ha disposto l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico **Nagostinis S.r.l.** con sede in Piazza Venezia, 21 Villa Santina per l'importo presunto di **€ 72.000,00** al netto del ribasso del **5,000% (cinque virgola zero per cento)** e comprensivo degli oneri per la sicurezza per l'importo di **€ 1.800,00**, e sino alla concorrenza dei limiti di cui all'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall' art. 92 del Regolamento LL.PP. - D.P.G.R. n°0165/Pres. del 5 giugno 2003, autorizzando la consegna urgente dei lavori;

VISTO:

- il contratto n. 000038 in data 26/07/2022;
- art. 12 del D.M. MIT 07/03/2018;
- il verbale di data 14/03/2022 con il quale sono stati consegnati i lavori in oggetto, che dovevano essere compiuti in giorni 120 (centoventi), termine fissato dalla perizia di somma urgenza come approvata con dispositivo prot n°1568 in data 21/07/2022, a decorrere dalla data della consegna e perciò cessanti entro il giorno 11/07/2022;

CONSIDERATO che con nota assunta al prot. FVG Strade con n. 33817 di data 27.07.2022, l'Impresa appaltatrice, in ottemperanza a quanto prescritto all'articolo 12 del D.M. MIT 07/03/2018, ha comunicato al sottoscritto Direttore dei Lavori che i lavori di somma urgenza sono stati sostanzialmente ultimati in data 16/06/2022;

PROCEDUTO in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice alla ricognizione dei lavori;

ACCERTATO che, sia con ispezione sia in base ad informazioni assunte dal personale addetto alla sorveglianza, le opere sono state completate nei termini temporali contrattuali;

Prot. GEN-PRINT-2022-1619-P Data 01/08/2022

CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

RILEVATO che il presente atto rientra nell'ambito dei documenti soggetti ad imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 642 del 1972, come chiarito dalla Risoluzione n. 97/E dd. 27/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, si dichiara che l'imposta di bollo è stata assolta e che la marca da bollo utilizzata unicamente per il presente atto presenta i seguenti dati identificativi:

- Numero seriale marca da bollo: 01201906720843;
- Data di emissione della marca da bollo 20/06/2022:

Al fine di un tanto il Prestatore del Servizio ha rilasciato apposita dichiarazione che si allega al presente verbale a farne parte sostanziale;

Tutto quanto sopra visto, considerato e accertato:

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 29 (ventinove) del mese di luglio, il sottoscritto Direttore dei Lavori relativo ai servizi sopra indicati all'uopo nominato dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

CERTIFICA

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati in data 16/06/2022 e che pertanto sono stati compiuti in tempo utile.

La garanzia definitiva presentata a corredo del contratto sarà automaticamente svincolata decorsi dodici mesi dalla data del presente provvedimento.

Perché ciò consti si è redatto il presente atto, redatto in formato completamente digitale ai sensi del CAD che, letto e confermato, viene sottoscritto con firma digitale come appresso dalle parti.

L'APPALTATORE
(Nagostinis S.r.l.)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Stefano Vizintin)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Matteo Visintin)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	01/08/2022
Nome	SU01-2022 - FASE 2 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE_DEFREV1-SIGNED-SIGNED.PDF
Impronta	61921A201E737C91DCD164749FC19EDCB792FC7277EF1A27D000BBC03EC76CCE
Dimensione (Byte)	307,661

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2022-1619-P
Verso	Partenza
Data registrazione	01/08/2022

FIRME DIGITALI	
Numero firme	3

FIRMA 1	
Firmatario	MARIO NAGOSTINIS
Codice Fiscale	TINIT-NGSMRA63R04L195W
Codice Identificativo	20311583
Ente Certificatore	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	9A B1 E5 72 CF F5 D1 AB 76 88 63 32 52 2D 03 9E EC 5D 2A 36 6B B3 17 AF 27 9E 8E 3E F5 8B F0 23 51 77 F0 EF B1 3C 9B 44 A1 F2 99 9D D0 D5 B8 3F 0C 20 C5 D6 74 A8 02 44 85 5C 6A 5B CB 56 F3 15 75 75 25 11 95 C0 5E 76 C3 7B 62 86 2E 25 DE F4 3A FD EC 6E DD 09 F4 F2 EF 29 77 EA A7 F2 15 A6 8D 68 16 C9 E4 D1 CB F0 75 25 B8 1B B6 C0 B0 4F 66 A1 AA 39 84 CF 19 C2 F4 A9 2E DE 19 98 A5 B3 87 A6 75 1F FE DD F7 81 2F B8 E7 B2 D5 99 05 27 10 15 7D 21 A3 51 9F 5A 7E B7 40 C5 D7 5D 9C E1 A1 AD 65 71 DB 2A 8F 83 95 76 AD 9C DB 7D 57 A4 7A 42 BE F6 EF E3 9A DF 98 17 93 4A AF 68 6B 29 63 2A 15 0F C3 4D AF 11 48 93 64 2C 7A AC 9D 0C A7 A3 49 82 71 32 58 43 B7 02 5D 24 46 EB 34 2C 61 51 F1 B6 9A A9 A4 E8 3D 22 5E 29 AF 14 19 20 C0 50 75 BC 1A E2 B8 27 10 2A 71 84 49 05 D5 40
Data e ora della Firma	29/07/2022 12:18:37 GMT
Validità del certificato	Dal 26/08/2019 00:00:00 GMT al 25/08/2022 23:59:59 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 2	
Firmatario	STEFANO VIZINTIN
Codice Fiscale	TINIT-VZNSFN81L30L424C
Codice Identificativo	SIG0000004596617
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	88 6F E9 25 8E 83 E3 A8 A4 4A 14 00 6B D1 58 89 5E 74 62 6A 3D B4 51 E1 3C C5 3B 94 05 A3 8E 2F 37 6F BC 0B 20 F6 D6 68 B0 6B CE AB B4 70 FB 6D 92 46 B9 B7 B4 56 33 6F 00 EE F3 97 FA 1F 6A 2E DD 3B E2 F2 5F AB D1 61 49 DD DB 4C 32 ED 2D 6E 40 2F 37 3B 40 C1 C8 47 F5 F9 09 CF 28 41 20 02 CC E5 19 20 A8 59 CF C5 88 E3 3D 60 01 3D 55 DF 3B 87 4A 2A 07 CA A3 09 1C D1 44 18 55 BD D9 F9 67 2D 39 36 1A 15 CF 80 98 2E FD 1F B7 2E 82 42 60 1E 56 2D 93 4A B1 13 52 4A 30 04 29 75 9C A7 32 CC 8E 88 39 6C 2A AF 7E 18 D0 C0 C4 50 88 08 17 1A D3 9F 5C 0B 8D E2 12 2C 53 29 5F 4D 3E BF CF DF 60 77 B6 EE E8 A2 DC A7 DA E6 0A 9F 07 C7 C6 E3 08 53 96 95 1F C2 C5 58 35 BC F8 00 57 80 D8 4E 61 39 AA 6A 9C 30 25 B8 B8 86 DC 5F DA CB FE E6 15 55 0D 9D EC 32 14 30 EB C2 D4 D0 B1 8B
Data e ora della Firma	29/07/2022 12:22:29 GMT
Validità del certificato	Dal 06/12/2021 08:58:06 GMT al 06/12/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 3	
Firmatario	MATTEO VISINTIN
Codice Fiscale	TINIT-VSNMTT80R30G284W
Codice Identificativo	SIG0000004046888
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	3F 94 5A BB 7B 00 C5 E2 5C 42 C1 12 35 30 F5 D6 10 8C F2 68 67 0C 58 D2 C5 D2 92 72 D4 CC 6A 27 E6 25 A9 CC B2 F0 12 09 FD E3 3A 6F 68 58 BA 13 CA 39 8E C0 26 71 DC 67 07 B0 9D F3 C6 84 B2 38 FA AF 1C ED A5 DB C5 A7 61 EF 66 5C 07 DE 5D AA 94 0C 7D C7 50 40 ED 18 41 E5 31 5A 92 8B 03 0A EB 36 AA 0F 39 7A BD 1C 00 50 E3 F2 77 C4 FF 36 E9 2E B7 F6 09 10 2F E5 AE D2 DA 2A 56 6B EE 6E C5 D7 8C 0D E8 67 73 00 0F 91 1C F0 DD A3 FB 4A DF 35 7B C6 7C E4 87 D7 03 DB A9 5D B5 34 D8 1D 8C 81 12 31 AB 08 E1 34 BF 1C BD 71 83 95 B1 3A AA 1E 0E 30 44 30 B2 BC 29 DA 5F 91 B5 BE 90 E4 9F F9 12 9C B0 E3 81 A6 58 69 14 79 C0 C5 56 E9 E4 71 2D C5 7D 5F 03 8B 66 66 11 01 08 49 C2 03 68 41 AA F5 E0 34 96 5A 81 A0 5F 6D 03 B3 23 86 BF F2 6E 11 80 EB 0A D8 B8 1A A4 11 94 6F F9 7A
Data e ora della Firma	29/07/2022 12:36:17 GMT
Validità del certificato	Dal 06/11/2020 09:15:00 GMT al 06/11/2023 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	