

**VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

<b>CODICE LAVORO</b>	<b>SU02-2023</b>	<b>CUP</b>	<b>E95F23000500002</b>	<b>CIG</b>	<b>A02987114F</b>
----------------------	------------------	------------	------------------------	------------	-------------------

# VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(Art. 14 comma 5 – D.M. 49/2018 e s.m.i.)

**OGGETTO: SR 552 "del Passo Rest"**
**TRONCHI: Bivio Priuso - Sequals**
**LAVORI DI: SOMMA URGENZA - ripristino funzionale del piano viabile ed il potenziamento strutturale della scarpata e relative opere accessorie al km 34+460 lato dx, in località Pecol, in Comune di Tramonti di Sotto (PN). Provincia di Pordenone.**
**IMPRESA: PARUTTO S.r.l. con sede in Via Cristans 5 – 33085 Maniago (PN)**

A	IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	173.238,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€	68.789,21
C	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	242.027,58
D	ONERI PER LA SICUREZZA	€	7.250,00
E	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A-D)	€	165.988,37
F	IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	142.750,00
G	RIBASSO D'ASTA	%	14,00
H	IMPORTO DI CONTRATTO	€	150.000,00

**PREMESSO:**

- che a seguito di verbale di Somma Urgenza, i lavori di che trattasi furono affidati all'Operatore Economico PARUTTO S.r.l. con sede in Via Cristans 5, Maniago (PN) - per un importo di Euro 150.000,00 al netto del ribasso del 14,00%, di cui al sopra riportato quadro economico;

**VISTO:**

- che con verbale in data 22.11.2023 vennero consegnati i lavori di cui all'oggetto, che dovevano essere compiuti in giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dalla data della consegna e perciò cessanti il giorno 05.01.2024
- nel verbale di cui al punto precedente è stato inserito l'elenco prezzi unitari delle lavorazioni presunte per la somma urgenza;
- che con verbale in data 22.12.2023 vennero sospesi i lavori per avverse condizioni climatiche;
- che le lavorazioni sono riprese in data 29.01.2024, previo disposizione del Direttore dei Lavori, giusta verbale di ripresa prot. 281 di medesima data, la cui conclusione era prevista in data 12.02.2024.
- che con verbale di data 07.02.2024 i lavori sono stati prorogati di gg. 15, pertanto la scadenza dei termini traslata al 27.02.2024;

**CONSIDERATO:**

- che durante l'esecuzione dei seguenti lavori di cui all'oggetto, si è verificata la necessità di richiedere lavorazioni non contemplati nell'elenco prezzi di cui al verbale di consegna della somma urgenza, ma funzionali alla corretta esecuzione dell'intervento;
- che, a seguito di quanto sopra, è stato richiesto all'Appaltatore di eseguire:
  - scogliere di sostegno e relativo intasamento in cls;
  - ripristino del fondo e consolidamento dei muretti laterali del tombotto;
  - esecuzione di tiranti in barre tipo "dywidag" di diametro 26,5 mm.

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato ed in contraddittorio tra:

- il Direttore dei Lavori geom. Davide Galetti
- il sig. Gianni Parutto in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa PARUTTO S.r.l.;

## VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

**L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 09 (nove) del mese di febbraio**, si è deciso di addivenire al concordamento dei seguenti (N. 3) nuovi Prezzi - di seguito denominati N.P. e numerati - nel rispetto delle norme del citato Art. 14 comma 5 del D.M. 49/2018 e s.m.i.

Nuovo Prezzo	Articolo di elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo
N.P. 01	16.4.HH2.01.B	TIRANTI IN ACCIAIO DYWIDAG	m	65,72
N.P. 02	10.5.CE3.02	SCOGLIERE CON MASSI PROVENIENTI DA CAVA	mc	74,07
N.P. 03	14.2.EQ4.01	INTASAMENTO SCOGLIERA CON CALCESTRUZZO	mc	181,50

Ai sopra elencati nuovi prezzi, che per altro sono comprensivi di ogni spesa progettuale, dovrà essere applicato il ribasso contrattuale del 14,00%.

I N.P. 01 – 02 – 03, come sopra riportati, sono desunti dal Prezzario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2023 (ultimo prezzario disponibile).

L'incidenza complessiva delle lavorazioni afferenti ai nuovi prezzi è pari al 15,06% dell'importo complessivo dell'appalto e il relativo importo non determina aumento di spesa in quanto trova copertura nei risparmi ottenibili dalla riduzione delle quantità delle altre lavorazioni.

Il presente atto, redatto in doppio originale, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'APPALTATORE  
(Parutto S.r.l.)

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i."*

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
geom. Davide Galetti

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i."*

Visto quanto sopra relazionato, dichiarato dal Direttore dei Lavori/ dell'Esecuzione del Contratto e concordato in contraddittorio con l'appaltatore:

**L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 09 (nove) del mese di febbraio**, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento,

## APPROVA

Il presente verbale di concordamento prezzi.

IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO  
p.to Filippo Ballarin

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del  
D.Lgs.82/2005 e s.m.i."*

# VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	09/02/2024
Nome	M 10.24 REV02 VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI_SIGNED_SIGNED-SIGNED.PDF
Impronta	DC358B223F037D6DEB6A48253EDF774965452C67D3A12B5B2BEAE75B82FB6A7D
Dimensione (Byte)	265,605

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2024-491-P
Verso	Partenza
Data registrazione	09/02/2024

FIRME DIGITALI	
Numero firme	3

FIRMA 1	
Firmatario	<b>DAVIDE GALETTI</b>
Codice Fiscale	TINIT-GLTDVD83L29I403Z
Codice Identificativo	SIG0000004391238
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	4B AF D6 C2 8B 9D 1C 68 ED 47 D2 3C E1 89 C7 E8 8F F9 C3 95 B6 D5 96 09 14 8D B8 EC AF CA 26 B2 88 4C 3D 55 54 F7 86 C4 73 D2 E4 3D A0 1F B5 3B F6 A0 6F 74 93 6A 2B A1 2B EB 37 FF CB 3C 0C 92 5E 75 8F 64 A5 9F 0D BD 81 02 C0 D5 4B E2 33 77 E6 BE 43 68 4C B4 15 2A 43 97 B1 C4 46 25 84 16 59 C1 B9 31 CD E4 40 FE 63 34 30 C3 04 1D 4C 08 BC 56 30 CC 21 91 3E 97 A6 3B D0 E1 CA 8B A0 47 EE AA EB 27 FE 4C FB C3 BF BE 1D F1 1C 32 6F CA 26 EB BC F1 D9 91 AD C8 EA BE 4B 80 60 55 B6 A3 0F 5D FC FC AF A5 F2 D6 43 6B 4E 01 7E 25 7B CC 44 6B 74 45 BC 60 7F 32 11 E6 3C 35 CE AC 56 7C 07 0E 6E C8 B2 17 53 E5 2A 11 D4 56 77 2B B0 F9 FD 04 5B 4B 33 AD 15 38 D2 37 95 87 8C 4A 36 6E B1 43 AC 09 67 C1 7F F7 17 47 4D BE 64 BC 49 7F CC 6F E0 57 BB 48 0F 4C 8E 4E 8C 37 BB 7E 92 63
Data e ora della Firma	09/02/2024 11:30:37 GMT
Validità del certificato	Dal 23/06/2021 07:11:35 GMT al 23/06/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 2	
Firmatario	<b>Filippo Ballarin</b>
Codice Fiscale	TINIT-BLLFPP78R07F770O
Codice Identificativo	SIG0000005634737
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	1A 49 B8 A8 B0 EC 90 30 CE F8 B4 31 96 A4 3F 2B DB ED A3 71 AE 12 15 19 D8 DE BF 33 68 CE 91 FD BB 0E D0 E2 A6 A9 59 81 76 37 5C C8 4E C8 84 4C 67 48 53 87 BC D8 C4 76 BD 37 52 8B 23 6B 3E 4F 1E 7E 6B 5E BA 0B 4A F1 AF C3 83 A2 7C C4 EF 00 9A DA 0C A0 40 31 9C 9F 04 05 C6 EC D5 FE 05 D2 49 CD 18 6D D1 3B 67 A3 B7 9D 99 8A EB 29 02 8B 3B CC 86 F7 3F 48 63 FD F0 3B 3F 69 DC 24 DE C1 F6 63 81 1C 55 32 76 2F B2 0E 9A 44 6F D5 3A 49 1B 38 04 A6 7A 90 28 87 83 69 F3 85 6D BB 8E 8A 65 C3 8A CC 12 10 09 8E 20 83 CB B8 D2 EA 62 2D 70 F3 FD 8E 7E 7C F9 01 A1 5E 7A C1 7C 38 A3 74 34 98 51 CF 51 91 F5 56 1E 12 14 05 87 EF 7A 39 77 C8 C2 3E B9 F5 02 72 40 1E BF 82 2C 11 BD 87 22 ED 2D 35 89 11 33 5E 78 F0 62 FB 09 CE 9C BD 7B 10 38 78 06 25 11 4F 2A BF 26 35 1A 6C 3C 9F
Data e ora della Firma	09/02/2024 11:31:09 GMT
Validità del certificato	Dal 09/01/2024 08:08:59 GMT al 09/01/2027 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 3	
Firmatario	GIANNI PARUTTO
Codice Fiscale	TINIT-PRTGNN62H26E889U
Codice Identificativo	23806627
Ente Certificatore	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Organizzazione	PARUTTO SRL
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	A8 1F FD 59 2D 61 A9 20 DC A1 66 6C 74 FC 85 45 8F B2 DD BC 26 A5 39 03 7D D6 E3 70 8C CF 4B DF 70 91 DB 28 AA 91 B8 2F C6 96 9C 96 6B DE 4C 72 9C 96 B9 FB 85 C5 9A DE 1C 96 89 64 9F 0B 71 DB AF 82 22 94 BF 7A A7 FE D7 66 00 4B E5 AD 8E 47 B3 17 96 74 DD 98 F2 E5 9A 6E 9D E7 D5 D3 FB 01 20 6D A9 9E A9 F7 6F 39 CF ED 62 99 31 2D B0 18 22 22 2D 43 DC A1 90 5B 04 DC 64 66 26 56 DF C5 20 45 FB 56 B2 02 3B 94 BA 9E CC F4 94 0B 48 49 45 B2 CA DE 5F E0 93 CB 6E 84 D4 E8 BC 31 5E E9 EC 8E 24 2C DE F2 17 AF 4D E8 E6 0E 22 45 4D 9C 6D 41 AC 6B E9 A7 7E 32 74 87 E6 F1 EC A7 04 10 4C 37 17 5F 7C 6B EC 46 7A A9 22 CE 9E BE 8C 2D 8A B5 0C EA CF 28 7E AB C6 E0 21 C2 50 06 6A A4 E2 C5 57 15 B1 5D D6 8D 81 95 A1 9E 0C 53 02 C3 60 28 0F 67 BB 28 F1 F6 E0 7C D4 96 94 78 BA 7D
Data e ora della Firma	09/02/2024 12:42:38 GMT
Validità del certificato	Dal 02/01/2023 00:00:00 GMT al 01/01/2026 23:59:59 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	
(1) Mancato rispetto della normativa: Decisione 2011/130/UE della Commissione del 25 febbraio 2011: la firma potrebbe non essere accettata in Europa poiché il formato della firma deve essere ETSI.CAdES.detached (2) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1, the signature dictionary shall contain a value of ETSI.CAdES.detached for the key SubFilter.	