

DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DELLA PVTS

numero perizia	1411	data perizia	20/11/2023
Codice Lavoro COMMESSA	03-2022 000668	CUP	E71B230000000002

OGGETTO: S.R. 305 – Trasformazione dell'incrocio semaforizzato in rotatoria posto lungo la SR 305 all'incrocio della via San Michele (SR 305), via Cosolo e via Marconi in Comune di Fogliano Redipuglia (GO).

Oggetto - **APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 1411 dd 20/11/2023**

VISTI il Decreto Legislativo 50/2016;
 la Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 14 e s.m.i.;
 il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n° 165 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000 n° 145 – Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i..

VISTE le procedure di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

VISTO il progetto della "Trasformazione dell'incrocio semaforizzato in rotatoria posto lungo la SR 305 all'incrocio della via San Michele (SR 305), via Cosolo e via Marconi in Comune di Fogliano Redipuglia lungo la S.R. n° 305" dell'importo complessivo di euro **973.905,97** (diconsi euro novecentosettantatremilanovecentocinque/7) di cui euro **624.555,29** (diconsi euro seicentoventiquattromila cinquecentocinquantacinque/29) per i lavori, comprensivi di euro **23.604,11** (diconsi euro ventitremilaseicentoquattro/11) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, da eseguirsi nel tempo utile di giorni 122 (GG centoventidue), ed euro **175.444,71** (diconsi euro centosettantacinquemila-quattrocentoquarantaquattro/71) per somme a disposizione dell'Amministrazione così ripartite:

QUADRO ECONOMICO		
A1 IMPORTO LAVORI (lavori a misura, a corpo e in economia)	€	600.951,18
A2 ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€	23.604,11
A) IMPORTO LAVORI (A1 + A2) netto IVA	€	624.555,29
B1 LAVORI IN ECONOMIA	€	20.000,00
B2 INDAGINI RILEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)	€	0,00
B3 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€	30.000,00
B4 IMPREVISTI	€	42.926,38
B5 ESPROPRI ED INDENNIZZI	€	0,00
B6 ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI	€	0,00
B7 SPESE TECNICHE	€	64.000,00
B7I INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE – art. 113 – D.LGS. 50/2016 e s.m.i.	€	9.368,33
B8 ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	€	0,00
B9 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€	0,00
B10 SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	€	150,00
B11 SPESE PER PROVE, VERIFICHE E COLLAUDI	€	9.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA	€	175.444,71
B12 ONERI IVA	€	173.905,97

DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DELLA PVTS

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA	€	349.350,68
TOTALE	€	973.905,97

- VISTO** Il dispositivo di assestamento del q.e. susseguente all'aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori all'impresa EDIL COSTRUZIONI S.r.l. con il ribasso del 16,51%, prot. n. 982 del 13.04.2023;
- VISTA** la richiesta di autorizzazione alla **redazione della perizia di Variante Tecnica e Suppletiva**, autorizzata dal Direttore Generale di FVG Strade S.p.A. ing. S. Didonè in data 11.12.2023, prot. n. 2845;
- VISTO** Il dispositivo di rimodulazione del q.e. prot. n. 2098 del 18.09.2023, necessario per provvedere alla copertura di spese ulteriori sulla voce analitica B11, che rimodula il q.e. dell'opera nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO		
A1 IMPORTO LAVORI (lavori a misura, a corpo e in economia)	€	501.734,14
A2 ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€	23.604,11
A) IMPORTO LAVORI (A1 + A2)	€	525.338,25
B1 LAVORI IN ECONOMIA	€	5.349,18
B2 INDAGINI RILEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)	€	0,00
B3 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€	30.000,00
B4 IMPREVISTI	€	142.143,42
B5 ESPROPRI ED INDENNIZZI	€	0,00
B6 ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI	€	0,00
B7 SPESE TECNICHE	€	64.000,00
B7I INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE – art. 113 – D.LGS. 50/2016 e s.m.i.	€	9.368,33
B8 ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	€	0,00
B9 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€	0,00
B10 SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	€	150,00
B11 SPESE PER PROVE, VERIFICHE E COLLAUDI	€	23.650,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA	€	274.661,75
B12 ONERI IVA	€	173.905,97
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA	€	448.567,72
TOTALE	€	973.905,97
Totale IVA esclusa	€	800.000,00

- VISTA** la Perizia Suppletiva e di Variante n. 1411 di data 20/11/2023 della "Trasformazione dell'incrocio semaforizzato in rotatoria posto lungo la SR 305 all'incrocio della via San Michele (SR 305), via Cosolo e via Marconi in Comune di Fogliano Redipuglia" lungo la S.R. 305 dell'importo complessivo di euro **973.905,97** (diconsi euro novecentosettantatremilanovecentocinque/97), di cui euro **575.904,86** (diconsi euro cinquecentosettantacinquemilanovecentoquattro/86) per lavori comprensivi di euro **27.782,82** (diconsi euro ventisettemilasettecentottantadue/82) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso da eseguirsi nel tempo utile di giorni 293 (compresi 171 giorni

DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DELLA PVTS

di proroga) ed euro **398.001,11** (diconsi euro trecentonovantottomilauno/11) per somme a disposizione dell'Amministrazione così ripartite:

QUADRO ECONOMICO		Contratto	PVTS
A1 IMPORTO LAVORI (lavori a misura, a corpo e in economia) netti	€	501.734,14	548.122,04
A2 ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€	23.604,11	27.782,82
D) IMPORTO LAVORI (A1 + A2) netto IVA	€	525.338,25	575.904,86
B1 LAVORI IN ECONOMIA	€	20.000,00	5.349,18
B2 INDAGINI RILEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)	€	0,00	0,00
B3 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€	30.000,00	30.000,00
B4 IMPREVISTI	€	142.143,42	91.576,81
B5 ESPROPRI ED INDENNIZZI	€	0,00	0,00
B6 ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI	€	0,00	0,00
B7 SPESE TECNICHE	€	64.000,00	64.000,00
B7I INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE – art. 113 – D.LGS. 50/2016 e s.m.i.	€	9.368,33	9.368,33
B8 ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	€	0,00	0,00
B9 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€	0,00	0,00
B10 SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	€	150,00	150,00
B11 SPESE PER PROVE, VERIFICHE E COLLAUDI	€	9.000,00	23.650,82
E) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA	€	274.661,75	224.095,14
B12 ONERI IVA	€	173.905,97	173.905,97
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA	€	448.567,72	398.001,11
TOTALE	€	973.905,97	973.905,97
Importo IVA esclusa	€	800.000,00	800.000,00

- VISTA** la Relazione tecnico – amministrativa del RUP prot. n° 307 – P dd 30/01/2024 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Dispositivo.
- VISTO** quanto riportato nelle procedure della qualità I 10.01 (DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO), al punto 4.1.10 Sospensioni, riprese, ultimazioni, proroghe, ritardi, varianti: *...Qualora la perizia di variante non comporti la necessità di ulteriore spesa, rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato e non altera la sostanza del progetto, è approvata dal RUP...;*
- VISTO** il dispositivo n 983 dd 13/04/2023 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di trasformazione in rotatoria dell'incrocio semaforizzato posto lungo la S.R. 305 all'incrocio della via San Michele (SR 305), via Cosolo e via Marconi in Comune di Fogliano Redipuglia l'ing. Claudio Enrique Pastrovicchio;
- VISTO** che la PVTS n 1411 non comporta la necessità di ulteriore spesa, rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato e non altera la sostanza del progetto.
- RITENUTO** che occorre quindi provvedere all'approvazione della sopracitata Perizia Suppletiva e di Variante n. 1411 di data 20/11/2023 dell'importo complessivo di euro **973.905,97** (diconsi euro novecentosettantatremilanovecentocinque/97).

DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DELLA PVTS

CONSIDERATI i contenuti dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il sottoscritto ing. Claudio Enrique Pastrovicchio, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di trasformazione in rotatoria dell'incrocio semaforizzato posto lungo la S.R. 305 all'incrocio della via San Michele (SR 305), via Cosolo e via Marconi in Comune di Fogliano Redipuglia

DISPONE

Art. 1 E' approvata la **Perizia Suppletiva e di Variante n. 1411 di data 20/11/2023** riguardante la **"Trasformazione dell'incrocio semaforizzato in rotatoria posto lungo la SR 305 all'incrocio della via San Michele (SR 305), via Cosolo e via Marconi in Comune di Fogliano Redipuglia"** lungo la **S.R. 305** dell'importo complessivo di euro **973.905,97** (diconsi euro novecentosettantatremilanovecentocinque/97), di cui euro **575.904,86** (diconsi euro cinquecentosettantacinquemilanovecentoquattro/86) per lavori comprensivi di euro **27.782,82** (diconsi euro ventisettemilasettecentoottantadue/82) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso da eseguirsi nel tempo utile di giorni 293 (dicessi giorni duecentonovantatré) ed euro **398.001,11** (diconsi euro trecentonovantottomilauno/11) per somme a disposizione dell'Amministrazione così ripartite, con riserva di ogni valutazione in merito alla debenza e alla relativa determinazione della voce B7I, qui esposta esclusivamente per ragioni prudenziali in attesa di normazione regolamentare e senza che possa costituire riconoscimento di diritto alcuno da parte della Stazione Appaltante:

QUADRO ECONOMICO		
A1 IMPORTO LAVORI (lavori a misura, a corpo e in economia) netti	€	548.122,04
A2 ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€	27.782,82
F) IMPORTO LAVORI (A1 + A2) netto IVA	€	575.904,86
B1 LAVORI IN ECONOMIA	€	5.349,18
B2 INDAGINI RILEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)	E	0,00
B3 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€	30.000,00
B4 IMPREVISTI	€	91.576,81
B5 ESPROPRI ED INDENNIZZI	€	0,00
B6 ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI	€	0,00
B7 SPESE TECNICHE	€	64.000,00
B7I INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE – art. 113 – D.LGS. 50/2016 e s.m.i.	€	9.368,33
B8 ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	€	0,00
B9 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€	0,00
B10 SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	€	150,00
B11 SPESE PER PROVE, VERIFICHE E COLLAUDI	€	23.650,82
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA	€	224.095,14
B12 ONERI IVA	€	173.905,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA	€	398.001,11
TOTALE	€	973.905,97
Importo IVA esclusa	€	800.000,00

DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DELLA PVTS

- Art. 2** Gli interventi oggetto del progetto/perizia verranno finanziati in base all'effettiva disponibilità economica derivante dai vincoli di Bilancio della Società per ciascun esercizio e compatibilmente con il programma annuale/triennale societario approvato dalla Giunta Regionale.
- Art. 3** È approvato il Progetto di Variante Tecnica e Suppletiva n 1411 dd 20/11/2023 con i relativi allegati:
- 1- La relazione Tecnico – Amministrativa del RUP prot n 307-P dd 30/01/2024;
 - 2- L'autorizzazione alla redazione della PVTS prot 2845-P dd 11/12/2023;
 - 3- Il verbale di concordamento nuovi prezzi prot n 19 dd 09-01-2024;
 - 4- Il verbale concordamento nuovi prezzi n°2 prot 20 -P dd 0-01-2024;
 - 5- Il verbale concordamento nuovi prezzi n°2 prot 20 -P dd 0-01-2024;
 - 6- Disegni AS BUILT firmati dall'appaltatore e dal sottoscritto;
 - 7- Quadro di raffronto

Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori
ing. Claudio Enrique Pastrovicchio
"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Divisione competente: DIVISIONE NUOVE OPERE

Referente della pratica: ing. Claudio Enrique Pastrovicchio

Riferimenti: Tel. 040.5604200 – e-mail claudio.pastrovicchio@fvgs.it