

DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DELLA PVTS

numero perizia	1	data perizia	Marzo 2024
Codice Lavoro COMMESSA	MC22OM021	CUP	-

OGGETTO: Lavori di ordinaria manutenzione e servizio di pronto intervento lungo la rete cicloviana in gestione alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. – Ciclovie della Montagna e centrali.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

VISTI il Decreto Legislativo 50/2016;
 la Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 14 e s.m.i.;
 il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n° 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000 n° 145 – Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.;
VISTE le procedure di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;

VISTO il progetto dei "Lavori di ordinaria manutenzione e servizio di pronto intervento lungo la rete cicloviana in gestione alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. – Ciclovie della Montagna e centrali" dell'importo complessivo di euro **149.982,94** (diconsi euro centoquarantanovemilaseicentottantadue/94) di cui euro **145.798,13** (diconsi euro centoquarantacinquemilasettecentonovantotto/13) per i lavori ed euro **4.184,81** (diconsi euro quattromilacentottantaquattro/81) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, da eseguirsi nel tempo utile di giorni 730 (settecentotrenta), ed euro **51.692,25** (diconsi euro cinquantunmilaseicentonovantadue/25) per somme a disposizione come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
A1 - IMPORTO LAVORI	€ 145.798,13
A2 - ONERI PER LA SICUREZZA	€ 4.184,81
A) IMPORTO LAVORI	€ 149.982,94
B1 - LAVORI IN ECONOMIA	€ 0,00
B2 - INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)	€ 0,00
B3 - ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00
B4 - IMPREVISTI	€ 0,00
B5 - ESPROPRI ED INDENNIZZI	€ 0,00
B6 - ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI	€ 10.000,00
B7 - SPESE TECNICHE	€ 3.300,00
B7I - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	€ 0,00
B8 - ATTIVITA' TEC. AMM. CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	€ 0,00
B9 - SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 0,00
B10 - SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	€ 30,00
B11 - SPESE PER PROVE VERIFICHE E COLLAUDI	€ 2.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE (netto iva)	€ 15.330,00
B12 - ONERI IVA	€ 36.362,25
B) SOMME A DISPOSIZIONE (compresa iva)	€ 51.692,25
TOTALE COMPLESSIVO	€ 201.675,19

DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DELLA PVTS

- VISTA** l'autorizzazione alla redazione della perizia di Variante Tecnica e Suppletiva rilasciata con nota prot. n. GEN-PRINT-2024-789 del 06.03.2024 dal Direttore Generale di FVG Strade;
- VISTA** la Relazione del Direttore dei Lavori in merito alla proposta di Perizia Suppletiva e di Variante, nonché i relativi allegati (Progetto di Variante, Verbale di Concordamento nuovi prezzi, Atto di sottomissione, ecc.);
- VISTA** la **Perizia Suppletiva e di Variante n. 1** del marzo 2024 trasmessa al RUP con nota di data 20.03.2024 prot n. GEN-PRINT-2024-921-P dei "*Lavori di ordinaria manutenzione e servizio di pronto intervento lungo la rete cicloviana in gestione alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. – Ciclovie della Montagna e Centrali*" dell'importo complessivo netto per lavori di euro **147.596,61** (diconsi euro centoquarantasettemilacinquecentonovantasei/61), di cui euro **143.411,80** (diconsi euro centoquarantatremilaquattrocentoundici/36) per lavori ed euro **4.184,81** (diconsi euro quattromilacentottantaquattro/81) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed euro **54.078,58** (diconsi euro cinquantaquattromilasettantotto/58) per somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al sottostante quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
A1 - IMPORTO LAVORI NETTI	€ 143.411,80
A2 - ONERI PER LA SICUREZZA	€ 4.184,81
A) IMPORTO LAVORI	€ 147.596,61
AR - RIBASSO DI GARA su importo di progetto [A1 + A2]	€ 2.386,33
B1 - LAVORI IN ECONOMIA	€ 0,00
B2 - INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)	€ 0,00
B3 - ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00
B4 - IMPREVISTI	€ 0,00
B5 - ESPROPRI ED INDENNIZZI	€ 0,00
B6 - ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI	€ 10.000,00
B7 - SPESE TECNICHE	€ 3.300,00
B7I - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	€ 0,00
B8 - ATTIVITA' TEC. AMM. CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	€ 0,00
B9 - SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 0,00
B10 - SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	€ 30,00
B11 - SPESE PER PROVE VERIFICHE E COLLAUDI	€ 2.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE (netto iva)	€ 17.716,33
B12 - ONERI IVA	€ 36.362,25
B) SOMME A DISPOSIZIONE (compresa iva)	€ 54.078,58
TOTALE COMPLESSIVO	€ 201.675,19

- RILEVATI** i contenuti della Relazione tecnico – amministrativa del RUP prot. n. GEN-PRINT-2024-1103 di data 10.04.2024 in cui sono rappresentati gli elementi ed i presupposti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conformemente a quanto previsto dall'istruzione operativa FVG Strade S.p.A. I10.01- punto 4.1.10, con proposta di approvazione e con la necessità di incrementare l'importo di contratto di euro 23.160,42, ovvero del 18,61 % dell'importo del contratto originario senza la necessità di modifica della durata contrattuale;
- RILEVATO** che la maggior spesa per lavori pari a € 23.160,42 come determinata nella sopracitata perizia di variante rientra nella spesa autorizzata di cui al quadro economico del progetto approvato di gara;
- CONSIDERATI** i contenuti dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DELLA PVTS

Il sottoscritto Luca Vittori in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore della Divisione Nuove Opere della Società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A., nei limiti del potere di spesa in relazione all'importo complessivo dell'intervento anche alla luce delle previsioni della perizia di variante n.1

DISPONE

Art. 1 E' approvata la **Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 di marzo 2024** trasmessa con nota di data 20.03.2024 acquisita con prot n. GEN-PRINT-2024-921-P dei "*Lavori di ordinaria manutenzione e servizio di pronto intervento lungo la rete cicloviana in gestione alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A – Ciclovie della Montagna e centrali*" dell'importo complessivo di euro 147.596,80 (diconsi euro centoquarantasettemilacinquecentonovantasei/80), di cui euro 143.411,80 (diconsi euro centoquarantatremilaquattrocentoundici/80) per lavori ed euro 4.184,81 (diconsi euro quattromilacentottantaquattro/81) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso da eseguirsi nel tempo utile di giorni 730. (settecento) ed euro 54.078,58 (diconsi euro cinquantaquattromilasettantotto/58) per somme a disposizione dell'Amministrazione come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	
A1 - IMPORTO LAVORI NETTI	€ 143.411,80
A2 - ONERI PER LA SICUREZZA	€ 4.184,81
A) IMPORTO LAVORI	€ 147.596,61
AR - RIBASSO DI GARA su importo di progetto [A1 + A2]	€ 2.386,33
B1 - LAVORI IN ECONOMIA	€ 0,00
B2 - INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)	€ 0,00
B3 - ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00
B4 - IMPREVISTI	€ 0,00
B5 - ESPROPRI ED INDENNIZZI	€ 0,00
B6 - ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI	€ 10.000,00
B7 - SPESE TECNICHE	€ 3.300,00
B7I - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	€ 0,00
B8 - ATTIVITA' TEC. AMM. CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	€ 0,00
B9 - SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 0,00
B10 - SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	€ 0,00
B11 - SPESE PER PROVE VERIFICHE E COLLAUDI	€ 2.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE (netto iva)	€ 17.716,33
B12 - ONERI IVA	€ 36.362,25
B) SOMME A DISPOSIZIONE (compresa iva)	€ 54.078,58
TOTALE COMPLESSIVO	€ 201.675,19

Art. 2 Sono autorizzate, nell'ambito del lavoro MC22OM021, l'impegno e le conseguenti spese delle somme come suddivise nel quadro economico di perizia riportato nel precedente Art. 1.

Art. 3 E' approvato il Progetto di Variante ed i relativi elaborati:

- R.00 – Elenco elaborati,
- R.01 – Relazione illustrativa e quadro economico,
- R.02 – Elenco dei prezzi unitari,
- R.03 – Computo metrico di variante,
- R.04 – Quadro di raffronto,
- R.05 – Quadro economico comparativo di raffronto,

DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DELLA PVTS

- Schema dell'atto di sottomissione.

Art. 4 È approvato lo schema dell'atto di sottomissione che riassume le variazioni al contratto d'appalto. Si procederà alla redazione dell'atto di sottomissione sulla base dello schema di atto di sottomissione.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE NUOVE OPERE
ing. Luca Vittori

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i."

Divisione competente: DIVISIONE NUOVE OPERE – U.O. Nu.Mo.C.

Referente della pratica: ing. Giulio Ossich

Riferimenti: Tel. 040.5604275– e-mail giulio.ossich@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	10/04/2024
Nome	2024.04.10 DISPOSITIVO APPROVAZIONE PVTs-SIGNED.PDF
Impronta	3A8429EB9C7454B419EE1A14959A3EF8B8E9F9866C2D8129F3C683C2F61C0ADE
Dimensione (Byte)	148,798

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2024-1107-P
Verso	Partenza
Data registrazione	10/04/2024

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	LUCA VITTORI
Codice Fiscale	TINIT-VTTLCU65A12E098J
Codice Identificativo	SIG0000002716945
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	55 83 8D 1C B8 19 74 F8 5F 69 7A 99 8B 41 BC A3 D3 42 16 10 43 88 45 06 A9 4B 83 03 5D 9D D4 2A 93 89 6B DC 68 C3 B8 CA 44 42 51 74 BF 77 81 34 AF 23 B9 43 B5 92 79 F8 A7 A4 15 C5 75 8F FF 46 DA A2 B2 96 78 F2 05 8F 87 87 1C 08 BC 37 E7 41 87 F1 98 93 A4 F2 02 80 9B 05 53 4E 8B BA C9 9F 8A 84 AB 0E F6 8E 2F 22 FB 63 DE BD E6 67 6D C3 8A 1F 14 B1 22 EF E9 3F 0B 5E 24 1A 61 2F 2F 34 78 B8 1E E0 81 4F 8A 5C 13 62 0E B0 92 7B 64 C6 05 7B 39 0B 37 78 37 75 CB 55 30 9B 00 19 19 6A F1 F0 CA 92 91 66 D8 60 B3 66 5C 7D 51 2F 20 32 0B 49 6B E2 A5 5F 57 46 EA 37 A1 EB E0 78 78 B7 58 5C BE C6 14 3B 3A 15 85 B6 6A D3 34 89 6B F2 4F 15 BD 41 2D D5 42 A5 BD 19 C8 98 84 5A 86 DC 06 AF C4 6C A5 12 74 47 EE FC 67 64 E8 F8 DD 9F FA 36 BA 49 E9 D7 16 F3 16 D7 C0 CF 9B CA C4 E3
Data e ora della Firma	10/04/2024 12:46:26 GMT
Validità del certificato	Dal 27/04/2021 07:19:40 GMT al 27/04/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	