

CERTIFICATO VERIFICA CONFORMITA' SERVIZI-FORNITURE

Codice Lavoro	DA 07-2009/B	CUP	E71B16000330002	CIG	A032C1036D
---------------	--------------	-----	-----------------	-----	------------

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

(Art 116 - D.Lgs. 36/2023 per appalti dal 01/07/2023)

OGGETTO: **Riqualificazione della viabilità dalla SR 117 alla SR 464 – Bretella di Barbeano in Comune di Spilimbergo (PN)**
 - Delegazione Amministrativa Intersoggettiva – Decreto PMT/222 dd 03.06.2010.

Servizio: **Servizio di ingegneria e architettura relativo alla verifica del progetto esecutivo**

APPALTATORE: **RINA CHECK S.R.L.**, via Corsica n. 12, 16128 Genova (GE), c.f. e p. iva 01927190999

CONTRATTO: n°21 dd 08/04/2024.

A	Importo dei servizi a base di gara al netto delle spese generali	€	149'210.58
B	Importo delle spese generali a base di gara	€	14'921.06
C	Importo dei servizi a base di gara al lordo delle spese generali = (A+C)	€	164'131.64
C	Ribasso d'asta offerto sulle spese generali		96.649%
D	Importo offerto delle spese generali = (1-C)*B	€	500.00
E	Importo di contratto = A+D	€	149'710.58

PREMESSE

DESCRIZIONE DEI SERVIZI ESEGUITI: i servizi di ingegneria e di architettura di cui al presente certificato consistono nella verifica del progetto esecutivo della sopra citata Bretella di Barbeano.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Nella tabella seguente si riporta l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

ID	CATEGORIA	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO DELLE OPERE	ONORARIO VERIFICA PE	SPESE E ONERI
D04	IDRAULICA	0.65	€ 1'658'337.97	€ 8'760.69	€ 876.07
IA.03	IMPIANTI	1.15	€ 2'415'398.19	€ 20'935.69	€ 2'093.57
P01	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE	0.85	€ 211'165.03	€ 2'430.37	€ 243.04
S.05	STRUTTURE	1.05	€ 13'684'364.65	€ 82'151.12	€ 8'215.11
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	0.45	€ 7'669'945.66	€ 21'368.11	€ 2'136.81
SOMMA			€ 25'639'211.50	€ 135'645.98	€ 13'564.60
Maggiorazione del 10% per BIM - art. 2 c5 allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023				€ 149'210.58	€ 14'921.06
TOTALE ONORARIO COMPRENSIVO DI SPESE E ONERI				€ 164'131.64	

CERTIFICATO VERIFICA CONFORMITA' SERVIZI-FORNITURE

ASSUNZIONE DEI SERVIZI: a seguito della procedura di affidamento rubricata IND 19/2023, è risultato aggiudicatario l'Operatore Economico RINA CHECK S.R.L., via Corsica n. 12, 16128 Genova (GE), c.f. e p. iva 01927190999 con il punteggio totale di 81.451 punti, per l'importo complessivo di €149'710.58 + oneri previdenziali + IVA.

CAUZIONE: come richiamato nel contratto d'appalto, l'Operatore Economico ha costituito il deposito cauzionale definitivo mediante fidejussione cod. NE943477 presso la Coface for trade agenzia di Milano, via Lorenteggio 240. con polizza n. 2406952, rilasciata in data 13/03/2024 dell'importo di € 7'485.52.

CONTRATTO: il contratto n°21 è stato stipulato digitalmente in data 08/04/2024.

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale è di netti €149'710.58 + oneri previdenziali + IVA.

NUOVI PREZZI: nessuno.

AVVIO DEI SERVIZI: I servizi sono stati avviati in modalità anticipata (art. 50 c6 D.Lgs. 36/2023) in data 13/03/2024 come da relativo verbale rubricato al prot. n. 864 del 14/03/2024.

SOSPENSIONI E RIPRESE: non sono avvenute sospensioni / riprese del servizio.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: in base all'articolo 4 del contratto il tempo utile complessivo per l'esecuzione del contratto era stabilito in gg. 30. (diconsi giorni trenta); le attività dovevano svolgersi in più fasi:

- Fase 1 – verifica del progetto esecutivo - 20 giorni;
- Fase 2 – riesame degli elaborati revisionati – 10 giorni);

specificando che la fase di riesame degli elaborati revisionati poteva ripetersi fino alla sistemazione completa del progetto.

Rina Check per lo svolgimento dell'attività di verifica ha reso disponibile il suo portale MyCheck e ha presentato il suo il Piano dell'Ispezione, prevedendo le seguenti 3 fasi:

- Fase 1: Esame del progetto (emissione del verbale entro 15 giorni dalla consegna completa del progetto).
- Fase 2: Contraddittorio (emissione del verbale entro 5 giorni dal completamento delle controdeduzioni ai rilievi).
- Fase 3: Riesame del progetto modificato (emissione del verbale finale entro 10 giorni dal completamento delle modifiche richieste).

ANDAMENTO DEI SERVIZI: le prestazioni si sono svolte in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto esecutivo dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La consegna completa della documentazione sul portale MyCheck è avvenuta il 26/03/2024.

La sottoscrizione del Piano dell'Ispezione è avvenuta il 03/04/2024.

La Fase1 (Esame del progetto) ha avuto luogo tra il 03/04/2024 e il 16/04/2024, data in cui è stato emesso il Primo rapporto di verifica intermedio, assunto al prot. 16848 di FVG Strade di pari data.

La Fase 2 (Contraddittorio) ha avuto luogo tra il 08/05/2024 (conclusione della formulazione delle controdeduzioni dei progettisti e della stazione appaltante) e il 13/05/2024 (emissione del secondo Rapporto di verifica intermedio, assunto al prot. 21171 di FVG Strade di pari data); la fase di contraddittorio si è conclusa con la riunione in videoconferenza dd 16/05/2024 con emissione del relativo verbale.

La Fase 3 (Riesame del progetto modificato) ha avuto luogo tra il 11/06/2024 (il progetto revisionato è stato consegnato il 27/05/2024 ed è stato integrato con trasmissioni successive fino al 11/06/2024) e il 13/06/2024 (emissione del rapporto di verifica finale, assunto al prot. 28129 di pari data).

ULTIMAZIONE DEI SERVIZI: l'ultimazione delle prestazioni è avvenuta il giorno 13/06/2024 come è stato accertato con certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 12/08/2024, assunto al prot. 2252 dd 29/08/2024, e quindi in tempo utile.

RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI: non vi è stato ritardo nell'esecuzione delle prestazioni.

CERTIFICATO VERIFICA CONFORMITA' SERVIZI-FORNITURE

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione delle prestazioni non si sono verificati danni all'esecuzione dovuti a cause di forza maggiore.

VARIAZIONI APPORTATE: le prestazioni sono state eseguite secondo le previsioni contrattuali, senza apportare variazioni (oltre alla suddivisione in fasi più dettagliata).

CERTIFICATI DI ACCONTO: non sono stati effettuati pagamenti in acconto; il servizio sarà liquidato totalmente in unica soluzione in seguito all'emissione del presente certificato.

RISERVE DELL'OPERATORE ECONOMICO: non ci sono riserve o contenziosi in atto.

ASSICURAZIONI SOCIALI: è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'Operatore Economico, attestante la regolare posizione contributiva e assicurativa dello stesso.

TEMPO STABILITO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA': in base all'articolo 12 del contratto il certificato di verifica di conformità deve essere redatto entro 6 (sei) mesi dal certificato di ultimazione delle prestazioni, quindi entro il 12/02/2025.

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: le prestazioni sono state dirette dal dott. ing. Marco Stefanutti, all'uopo nominato con disp. 865 dd 14/03/2024.

VISITA PER LA VERIFICA DI CONFORMITA'

Il giorno 30/08/2024 il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del Contratto con l'intervento di Giulia Calisti, nella qualità di referente dell'Operatore Economico Rina Check, con la scorta del progetto dell'opera, del contratto di verifica, e del rapporto finale di verifica emesso in data 13/06/2024, ha verificato minutamente le prestazioni eseguite, e cioè i servizi di ingegneria e architettura di verifica del progetto esecutivo della Bretella di Barbeano, effettuando i dovuti riscontri sulla documentazione prodotta.

CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITA'

Ciò premesso, il sottoscritto dott. ing. Marco Stefanutti, Direttore dell'Esecuzione del Contratto all'uopo nominato con disp. 865 dd 14/03/2024, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riportato nelle premesse, ed inoltre:

- che le prestazioni corrispondono alle previsioni contrattuali e di legge;
- che l'Operatore Economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati del Direttore dell'Esecuzione del Contratto durante il corso di essi;
- che l'Operatore Economico non ha formulato riserve.

CERTIFICA

che le prestazioni sopra descritte, compiute dall'Operatore Economico RINA CHECK S.R.L., via Corsica n. 12, 16128 Genova (GE), c.f. e p. iva 01927190999 in base al contratto, sono state regolarmente eseguite e liquida il credito dell'Operatore Economico come segue:

a) ammontare a corpo del servizio (pagamento in soluzione unica, corrispondente al 100%) € 149'710.58

RESTA UN CREDITO DELL'OPERATORE ECONOMICO DI NETTI

€ 149'710.58

(diconsi Euro centoquarantanovemilasettecentodieci/58).

delle quali si propone il pagamento all'Operatore Economico suddetto a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per le prestazioni di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche contabili che potranno essere fatte in sede di revisione.

CERTIFICATO VERIFICA CONFORMITA' SERVIZI-FORNITURE

La garanzia definitiva presentata a corredo del contratto è automaticamente svincolata dalla data di emissione del presente provvedimento.

RINA CHECK S.r.l.

(dott. ing. Giovanni Dondero)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e
s.m.i."

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(dott. ing. Marco Stefanutti)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i."

Visto: IL DIRETTORE GENERALE E RESPONSABILE

UNICO DEL PROCEDIMENTO

dott. ing. Sandro Didonè

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i."

Divisione competente: DIVISIONE NUOVE OPERE

Referente della pratica: Marco Stefanutti

Riferimenti: Tel. 040.5604307 – e-mail marco.stefanutti@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	05/09/2024
Nome	2024.08.30-CERTIFICATO VERIFICA CONFORMITÀ_COLLAUDO-SERVIZI-SIGNED.PDF.P7M.P7M
Impronta	F47FD4259FA1643A41E5F483A15BF5CF5A41351E72319E607EA71AE4038E69B6
Dimensione (Byte)	157,846

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2024-2311-P
Verso	Partenza
Data registrazione	05/09/2024

FIRME DIGITALI	
Numero firme	2

FIRMA 1	
Firmatario	Sandro Didone'
Codice Fiscale	TINIT-DDNSDR59M17H612C
Codice Identificativo	SIG0000005642447
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	4E 78 B6 A1 90 DA FE D2 1A 0A 2C FA 93 F5 A6 05 2A 1A 18 74 79 76 5C AD 56 A6 A7 EB 7C A6 35 5F 82 FA 5D 8B A1 2A 55 7D BB 49 AE 9C A4 41 BC 60 49 80 5B AC 55 64 E8 36 2D D7 9F 4C DF 0B F9 51 74 1C E0 FE 6D 04 F9 EF C7 10 E7 CB 21 F2 96 AC 9E F3 5F 57 7E 49 1E B0 CE 16 A1 1C CA 04 BD FA E5 23 94 B9 D0 48 42 D9 54 27 F7 A9 32 75 84 CB DB 4F A1 C3 D5 D9 BA A2 F5 97 D2 4D 9C 49 B8 CD F7 04 60 E2 B3 71 23 FF 02 44 FF 62 D7 16 E0 0A A8 CD 5E F0 2D E1 6E 3C 13 5C 40 32 08 F7 2F 6B CF 50 28 6C 0C 48 8F 21 74 7A 1A D3 A6 4D 9F 02 E0 10 B3 02 67 07 23 93 E1 FC 82 1D D0 B2 74 89 4B 36 3C 50 DA 20 7B 4C 0A 6C B7 83 02 71 BB 2F 6B 0E 88 1C AE 26 C4 0A 9F 07 60 1B 27 C7 F6 B3 D0 57 0E D2 AF 83 2C 71 3E C3 55 9E BA 09 F4 47 A1 C7 F3 E5 43 97 16 E8 E0 23 7D A0 55 13 9F 72
Data e ora della Firma	05/09/2024 07:51:24 GMT
Validità del certificato	Dal 12/01/2024 15:17:52 GMT al 12/01/2027 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 2	
Firmatario	GIOVANNI DONDERO
Codice Fiscale	TINIT-DNDGNN75L14C621R
Codice Identificativo	SIG0000004943166
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	C0 28 BF FC 11 3F 8B 19 C2 A8 75 16 B5 DD 81 B8 FF 2A A4 11 A3 8E 20 91 CB 03 2D 42 97 F4 8A CB F4 67 F1 BC 08 67 BB 96 40 10 61 24 BD 35 5D D2 4F E4 47 E7 4C B5 45 F2 BB DE 0E 1A 45 3F E5 DE 8D C5 D4 B5 79 5C D5 F7 C2 E4 E0 74 64 9A 85 23 D9 78 9D C9 C4 CF 44 B3 C9 35 D1 87 D2 A1 1E CC 6A AA CE C1 FB 6F 42 61 62 DA F1 96 82 15 CA 8E 90 6B B6 49 C4 C4 A2 F8 E8 85 5B FA 31 F9 43 7E 11 CA 78 0D B4 E7 57 4A 25 B9 1F 14 15 61 10 08 63 9A 66 20 74 1E C6 4B D4 A4 BC AE 8F EB 05 86 C0 01 B6 AB B6 94 FD 6C 3F CA F8 3E B5 52 5D BD 16 E7 09 5D 7F B9 53 DA BE 1F E2 F1 6C D1 F0 57 8F 64 DF A1 5A CA 84 40 CC A1 D4 B3 AE DB C9 2D F9 E3 77 FD C2 9F 14 0B FF B5 F0 7D 6B 65 90 EE 5A 76 42 49 00 D4 8A B7 D9 1E 86 56 E8 62 7A 1C 9B 5A 5D 6A 2D F9 17 99 87 68 3B 74 36 82 86 21
Data e ora della Firma	30/08/2024 12:34:14 GMT
Validità del certificato	Dal 31/08/2022 08:32:25 GMT al 31/08/2025 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	