FRIULI venezia GiuLia

STRdADE:=

S.R.ed S.S. VARIE

REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI FONOASSORBENTI SULLA RETE DI
COMPETENZA DI FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE IN ATTUAZIONE DEI PIANI
DI AZIONE ELABORATI Al SENZI DEL D.LGS. 194/2005

PROGETTO ESECUTIVO

IL PROGETTISTA:
dott. ing. Marco Stefanutti
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine, posizione n°2238/A

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
dott. ing. Antonio Cudrig
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine, posizione n°3217/A

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott. ing. Luca Vittori
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia, posizione n°446/A

VISTO: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE NUOVE OPERE PROTOCOLLO DATA
dott. ing. Luca Vittori 509 09/12/2014

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia, posizione n°446/A

CRONOPROGRAMMA

Ccup: E21B14000250000 NUMERO ELABORATO: REVISIONE: SCALA:
PROGETTOAX:  000164-003 R O 6
CODICELAVORO:  41-11B coorica: | 1/6]4/0]|0|3 PIE HRo 6 n -

D

C

B

A EMISSIONE 12/2014 AC NC MS

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO




8 dic 14 |15

|22 dic 14 29 dic 14

Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names

1 SR 352 - Terzo d'Aquileia 10 days|02/03/15 8.00 13/03/15 17.00

2 SR 354 - Pertegada 15 days|16/03/15 8.00 03/04/15 17.00 1
3 SR 356 - Tracento 15 days|06/04/15 8.00 24/04/15 17.00 2
4 SR356 - Corno di Rosazzo 10 days|27/04/15 8.00 08/05/15 17.00 3
5 SR 464 - Passons 15 days|11/05/15 8.00 29/05/15 17.00 4
6 SR - Romans d'Isonzo 15 days|01/06/15 8.00 19/06/15 17.00 5
7 SR56 - Mossa 10 days|22/06/15 8.00 03/07/15 17.00 6
8 SS13 - Sacile 10 days|06/07/15 8.00 17/07/15 17.00 7
9 SS13 - Casarsa della Delizia 15 days|20/07/15 8.00 07/08/15 17.00 8
10 SS14 - Palazzolo dello Stella (DUE TRATTI) 12 days|10/08/15 8.00 25/08/15 17.00 9
11 SS14 - San Giorgio di Nogaro 12 days|26/08/15 8.00 10/09/15 17.00 10
12 SR352 - Versa 7 days|11/09/15 8.00 21/09/15 17.00 11
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