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ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di messa in sicurezza del tratto di ciclovia arginale compreso tra il “canale Averto e Caneo”,
mediante |a rimozione del parapetto ammalorato e sostituzione dello stesso con posa in opera di

nuova barriera di protezione da collocarsi su entrambi i lati della ciclovia (lato mare e campagna).

Contratto n° 000007 dd. 28.03.2022
Codice Lavoro DA 27-2019/1  CIG 9294324EC9
Importo del presente atto Euro 195.111,94=
%% %k ek ek ke ek ek ke ke ke ke ok ke ke

La Societa FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste,
Scala dei Cappuccini n° 1, capitale sociale Euro 10.300.000,00, iscritta al Registro Imprese di
Trieste, REA n° 127257, CF. e P. IVA n. 01133800324, rappresentata dal Dott. Ing. Luca
VITTORI omissis domiciliato presso la
Societa che rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualita di Direttore della
Divisione Nuove Opere della Societa Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, giusta Procura
Repertorio n° 218.373 Raccolta n° 59.012 dd. 20.02.2019 del Notaio Paolo Alberto AMODIO

iscritto presso il Collegio Notarile della Citta di Udine.

E
L'Operatore Economico SEVER SRL con sede in Via Adriatica n° 232 Frazione
Basaldella, 33030 Campoformido (UD), C.F. e P.l. n°01932900309, iscritto alla C.CLAA. di
Udine, REA n° 205513, rappresentato dal Geom. Egerio Alcide PITICCO omissis
domiciliato per la carica presso la Societa che
rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualita di Legale Rappresentante.
RICHIAMATA |a documentazione in atti relativa alla procedura negoziata rubricata sub. IND
02-2022;

RICHIAMATO il contatto n° 000007 dd. 28.03.2022.

PREMESSO
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> CHE in data 04.04.2022 lappalto & stato consegnato al succitato Operatore
Economico e, come previsto dallart. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, il termine per
l'esecuzione dell'appalto era stabilito in 100 (cento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;

> CHE, ricorrendo i presupposti previsti dal comma 1 lettera a), dell'art. 106 del D.Igs. n.
50/2016 in data 28.06.2022, & stata redatta la Perizia Suppletiva di Modifica;

> CHE la succitata Perizia Suppletiva di Modifica & stata approvata con dispositivo prot.
n°2022-1409-P dd. 28.06.2022;

> CHE l'importo della perizia suppletiva di data 28.06.2022 aumenta l'importo del
contratto n° 000007 dd. 28.03.2022 da Euro 681.291,81.= (diconsi Euro
Seicentoottantumiladuecentonovantuno/81.=) comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza,
a Euro 876.403,75= (diconsi Euro ottocentosettantaseimilaquattrocentotre/75.=),
comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza, con un aumento pari a Euro 195.111,94.=
(diconsi Euro centonovantacinquemilacentoundici/94.=).

> CHE gli onerirelativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta
e compresi nelle singole voci di prezzo, vengono elevati, per effetto della sopracitata perizia
suppletiva di variante da Euro 19.000,00 (diconsi euro diciannovemila/00.=) ad Euro 23.626,40
(diconsi euro ventitremilaseicentoventisei/40.=) con un incremento pari a € 4.626,40= (diconsi
euro quattromilaseicentoventisei/40.=);

> CHE detta perizia trova copertura di spesa nel quadro economico approvato;

> CHE i lavori afferenti alla perizia suppletiva di modifica non alterano le condizioni del
contratto, né la sua sostanza;

> CHE la perizia suppletiva di modifica, varia i termini di ultimazione dell'appalto con un
incremento di gg. 20 (venti) naturali e consecutivi;

> CHE i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto n° 000007 dd. 28.03.2022
senza necessita di variazioni;

> CHE I'Appaltatore € obbligato ad eseguire i servizi della sopracitata perizia suppletiva

di modifica agli stessi patti prezzi e condizioni di cui al contratto n° 000007 dd. 28.03.2022;
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> CHE pertanto si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante

scrittura privata, sottoscritta dalle parti con firma digitale.

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che

forma parte integrante ed essenziale del presente atto,
CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:
ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse, il contratto n° 000007 dd. 28.03.2022 e gli allegati formano parte
integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

L' Appaltatore si impegna ad eseguire l'appalto denominato FVG2 ‘de/ Mare
Adriatico” itinerario ciclabile del litorale 1° tronco funzionale: ‘centro visite Val Cavanata - zona
naturalistica a punta Sdobba’. Messa in sicurezza del tratto di ciclovia arginale compreso tra il
‘canale Averto e Caneo’, mediante la rimozione del parapetto ammalorato e sostituzione dello
stesso con posa in opera di nuova barriera di protezione da collocarsi su entrambi i lati della
ciclovia (lato mare e campagna).’, nel rispetto della documentazione di cui al contratto n°
000007 dd. 28.03.2022 e a quanto previsto dalla perizia suppletiva di modifica redatta ai sensi
dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 dd. 28.06.2022

ARTICOLO 3-DISCIPLINA ECONOMICA

L'importo del presente atto e stabilito in Euro 195.111,94= (diconsi Euro
Centonovantacinquemilacentoundici/94.=).

Pertanto, fermi restando patti e condizioni del contratto n° 000007 dd. 28.03.2022,
limporto  contrattuale viene elevato ad Euro 876.403,75= (diconsi Euro
Ottocentosettantaseimilaquattrocentotre/75.=) di  cui 23.626,40 (diconsi euro
ventitremilaseicentoventisei/40.=) per oneri di sicurezza.

ARTICOLO 4-TEMPI DI ESECUZIONE
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L'esecuzione dei lavori suppletivi previsti nella variante suppletiva di modifica
dd. 28.06.2022 prevede un incremento di gg. 20 (venti) naturali e consecutivi con
conseguente termine per 'esecuzione del contratto previsto per il giorno 01.08.2022.

ARTICOLO 5 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Operatore Economico ha prodotto, ad integrazione della garanzia definitiva
precedentemente presentata, 'appendice n° 1 alla polizza fideiussoria assicurativa n°
2345461, rilasciata in data 30.06.2022 da Coface SA, con la quale I'importo garantito della
polizza originaria & stato adeguato da Euro 41.804,07.= (diconsi Euro
Quarantaunmilaottocentoquattro/07.=) ad  Euro 53.723,55 (diconsi  Euro
Cinquantatremilasettecentoventitre/55).

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere e di
impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ivi previsti (come
declinati dal’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 556 del
31 maggio 2017). Dichiara, altresi, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del
Procedimento — con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto
munito di apposita procura - copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i
subcontraenti della filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione
dellappalto. La comunicazione potra avvenire anche per estratto mediante l'invio della singola
clausola di tracciabilita e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione oppure mediante l'invio
di dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme dirito,

dellavvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilita.
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L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente,
della notizia dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ARTICOLO 7- ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

L'Appaltatore, per I'esecuzione degli ulteriori lavori da eseguire accetta di adottare gl
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto n° 000007 dd. 28.03.2022 e si obbliga a non
avanzare richieste di maggiori compensi oltre a quanto previsto nel presente atto, in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'atto stesso; si impegna, altresi, a non
avanzare riserva o pretese a riguardo in qualsiasi forma, tempo e luogo.

La contabilizzazione dei lavori di cui al presente atto verra redatta unitamente a quella
dell’atto principale.

ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla
protezione dei dati — si informa che, come previsto dalla documentazione concorsuale, i dati
personali forniti saranno trattati dalla Stazione Appaltante esclusivamente per consentire
I'adempimento del presente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno pertanto essere
oggetto di comunicazione a terzi per finalita annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione
dellappalto regolamentato dal presente atto. Ai sensi della normativa di cui sopra, con la
sottoscrizione del presente atto si intende quindi espressamente prestato il consenso al
trattamento dei dati personali per le finalita appena descritte.

ARTICOLO 9- ALLEGATI AL CONTRATTO

Si allegano al presente atto i seguenti allegati che, previa sottoscrizione digitale, in
segno di accettazione dalle parti contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto.

» Mo1 - Relazione lllustrativa

» Mo2 - Analisi Nuovi Prezzi

» Mo3 - Elenco Prezzi

» Mo4 - Computo Metrico Estimativo
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» Mos - Computo Metrico Estimativo Sicurezza
» Mo7 - Quadro di Raffronto
» Mo9 - Dettaglio interventi

Si allega, inoltre, 'Appendice n°1 alla Garanzia Definitiva.

L'Appaltatore ¢ inoltre tenuto alla scrupolosa osservanza del D.Igs. 50/2016 e s.m.i,,
del D.P.R. 207/10 e s.m.i, del D.Igs. 81/2008 e s.m.i. e del Capitolato Generale di Appalto,
adottato con D.M.n°145 del 19.04.2000 e s.m.i,, per tutte le norme non contenute nel presente
atto.

In particolare, le parti contraenti riconoscono detto Capitolato Generale parte
integrante del presente atto come fosse qui integralmente trascritto.

ARTICOLO 10 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per '.V.A. che sara a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa
inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua modifica, sara ad esclusivo
carico dell’Appaltatore, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei
confronti della Stazione Appaltante.

Aifini fiscali si dichiara che 'ammontare del presente atto € di netti Euro 195.111,94=
(diconsi Euro Centonovantacinquemilacentoundici/94.=) al netto dell'l.V.A. ed imposte dovute
per Legge, ovvero la differenza tra il nuovo importo complessivo contrattuale di Euro
876.403,75.= (diconsi Euro Ottocentosettantaseimilaquattrocentotre/75.=) e l'importo del
contratto n° 000007 dd. 28.03.2022; si dichiara, inoltre, che il presente atto, mentre obbliga sin
d'ora I'Operatore Economico, non sara impegnativo per la FVG Strade S.p.A., se non dopo
essere stato approvato e reso esecutivo a norma di Legge.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sara sottoposto a registrazione solo in

caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L’'Operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
SEVERS.r.l. Il Direttore Divisione Nuove Opere
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi
del DLGS 82/2005 e s.m.i."” del DLGS 82/2005 e s.m.i.”
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Tipo Firmatario
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Verificatore ArubaSign

VITTORI LUCA RAPPORTO DI VERIFICA
Esito verifica firma

@ Firma integra

La firma é in formato CADES-BES
La firma e integra

Q Il certificato é attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-07-05 08:50
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 05/07/2022 06:48:10 GMT+00:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

@ | certificato ha validita legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - elDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://id.infocamere
.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: VITTORI LUCA

Seriale: 05999%e

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-VTTLCU65A12E098)

Autorita emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,0ID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,0U=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:

https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,1.3.76.16.6,display Text: Questo
certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

Validita: da 27/04/2021 07:19:40 UTC a 27/04/2024 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.

910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf



Verificatore ArubaSign

PITICCO EGERIO ALCIDE RAPPORTO DI VERIFICA
Esito verifica firma

@ Firma integra

La firma é in formato CADES-BES
La firma e integra

Q Il certificato é attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-07-05 08:50
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 05/07/2022 06:07:56 GMT+00:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

@ | certificato ha validita legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - elDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://id.infocamere
.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: PITICCO EGERIO ALCIDE
Seriale: 101983
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-PTCGLC49H11HO014P
Autorita emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,0ID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,0U=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:
https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,1.3.76.16.6,display Text: Questo
certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,
Validita: da 07/01/2022 09:01:34 UTC a 07/01/2025 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Appendice A

Certificati delle autorita radice (CA)

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Seriale: 01

Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorita emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,01D.2.5.4.97=VATIT-02313821007,0U=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Validita: da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC



