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AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

FVGS23PVSo14 E77H23000050002 ‘ cic 9659524B5D

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 105 del d.Igs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

RICHIAMATI i contenuti del provvedimento n. 0013143 dd. 28.03.2023, con il quale, ai sensi dell'art. 105 del d.Igs. 18/04/20186,
n. 50 e s.m.i,, l'operatore economico LINEA ISONTINA DI CIRCOSTA SALVATORE & C. SNC con sede in Via Monte Santo n. 60,
34070 Villesse (GO), C.F. e P.LV.A. 01115320317 e stato autorizzato — nellambito dell'intervento denominato “IND 02-2023
Ciclovia FVG1 “Alpe Adria” e viabilita comunale dei Comuni di Tarvisio e Malborghetto-Valbruna. Lavori di manutenzione
straordinaria e ripristino funzionale dei piani viabili in conglomerato bituminoso.” (Lavori connessi con la manifestazione del
Giro d'ltalia 2023 - 20~ tappa)’ - ad eseguire in subappalto le seguenti attivita: “Realizzazione segnaletica stradale” per
l'importo di € 22.397,00 (inclusi € 500,00 per oneri di sicurezza).

RICHIAMATI i contenuti dell'atto di sottomissione (prot. 2023-1252-P dd. 19.05.2023) in forza del quale I'importo contrattuale
e stato aggiornato ad € 862.463,0;

VISTA l'istanza pervenuta in data 19.05.2023, prot. n. 0021405, con la quale l'appaltatore F.& B. COMPAGNIA COSTRUZIONI
IMMOBILIARI SRL, con sede in Via Merano n° 48, 33045 Nimis (UD), C.F. e P. LV.A. 01022600306 ha chiesto, con riferimento
allintervento sopra indicato, di poter elevare I'importo del subappalto autorizzato ad € 29.397,00 (comprensivo di € 600,00 per
oneri di sicurezza) con un incremento di € 7.000,00 rispetto all'importo del subappalto autorizzato con il provvedimento n.
0013143 dd. 28.03.2023;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa, acquisita al protocollo dd. 22.05.2023 prot. n. 0021707;

VISTA la nota pervenuta all'U.O. Gare e Contratti, prot. n. 2023-1262-P dd. 22.05.2023, con la quale il Direttore dei Lavori ed il
Responsabile Unico del Procedimento hanno espresso il proprio parere favorevole allistanza di incremento dell'importo delle
lavorazioni in subappalto precedentemente autorizzate;

CONSIDERATO che la presente richiesta é riconducibile alla Categoria Prevalente OG3, corrisponde al 0,81% di detta catego-
ria e che esistono due pregressi affidamenti di lavori in subappalto che, unitamente alla presente, elevano al 35,76% la percen-
tuale subappaltata della categoria prevalente;

DISPONE

con riferimento al provvedimento di autorizzazione di subappalto n. 0013143 dd. 28.03.2023, relativo all'intervento denomina-
to “IND 02-2023 Ciclovia FVG1 “Alpe Adria” e viabilita comunale dei Comuni di Tarvisio e Malborghetto-Valbruna. Lavori di ma-
nutenzione straordinaria e ripristino funzionale dei piani viabili in conglomerato bituminoso. (Lavori connessi con la manifesta-
zione del Giro d'ltalia 2023 — 20" tappa)” a favore dell'operatore economico LINEA ISONTINA DI CIRCOSTA SALVATORE & C.
SNC con sede in Via Monte Santo n. 60, 34070 Villesse (GO), C.F. e P.LV.A. 01115320317, nel rispetto dei contenuti del provve-
dimento sopra citato, di autorizzare I'istanza di incremento di € 7.000,00 rispetto allimporto precedentemente autorizzato per
I'esecuzione in subappalto delle seguenti prestazioni: Realizzazione segnaletica stradale.

IL DIRIGENTE

(dott. Marco Zucchi)
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