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FRIULI VENEZIA GIUI;E
% STRADE

LA NOSTRA RETE

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

SRUD125-2021 E11B21006800002 ‘ cic 987928972F

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 105 del d.Igs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

RICHIAMATI i contenuti del provvedimento n. 0051599 dd. 06.11.2023, con il quale, ai sensi dell'art. 105 del d.Igs. 18/04/20186,
n. 50 e s.m.i,, 'operatore economico ALPI SRL con sede in via di Prosecco n. 2, 34151 Trieste (TS), C.F. e P. LV.A. 01350690325 &
stato autorizzato - nell'ambito dell'intervento denominato “SRUD125-2021 Messa in sicurezza nel Comune di Amaro del ver-
sante del tratto prospiciente la SRUD 125 compresa la sovrastante pista ciclabile in corso di progettazione” — ad eseguire in
subappalto le seguenti attivita: “disgaggi, perforazioni, tiranti, funi, ancoraggi, posa reti e barriere paramassi’ per l'importo
complessivo di € 50.000,00 (inclusi € 2.000,00 per oneri di sicurezza).

VISTA listanza pervenuta in data 12.07.2024, prot. n. 0033645, con la quale I'appaltatore COSTRUZIONI CACITTI SRL con sede
in Via dal Selet, Z.I. Sud, 33028 Tolmezzo (UD), C.F. e P. L.V.A. 00592640304 ha chiesto, con riferimento allintervento sopra in-
dicato, di poter elevare I'importo del subappalto autorizzato ad € 127.000,00 (inclusi € 5.080,00 per oneri di sicurezza) con un
incremento di € 77.000,00 rispetto allimporto del subappalto autorizzato con il provvedimento n. 0051599 dd. 06.11.2023;

VISTA la nota pervenuta all'U.O. Gare e Contratti, prot. n. 2024-2015-P dd. 26.07.2024, con la quale il Direttore dei Lavori ed il
Responsabile Unico del Procedimento hanno espresso il proprio parere favorevole all'istanza di incremento dell'importo delle
lavorazioni in subappalto precedentemente autorizzate;

CONSIDERATO che I'incremento dellimporto del subappalto autorizzato corrisponde al 12,048% dellimporto della categoria
prevalente e che esistono sette pregresse autorizzazioni di affidamenti di lavori in subappalto che, unitamente alla presente
richiesta, elevano la percentuale di lavorazioni in subappalto al 48,973% della categoria prevalente;

DISPONE

con riferimento al provvedimento di autorizzazione di subappalto n. 0051599 dd. 06.11.2023 a favore dell'operatore economi-
co ALPI SRL con sede in via di Prosecco n. 2, 34151 Trieste (TS), C.F. e P. .V.A. 01350690325, relativo all'intervento denominato
“SRUD125-2021 Messa in sicurezza nel Comune di Amaro del versante del tratto prospiciente la SRUD 125 compresa la so-
vrastante pista ciclabile in corso di progettazione”, nel rispetto dei contenuti del provvedimento sopra citato, di autorizzare
listanza di incremento di € 77.000,00 rispetto allimporto precedentemente autorizzato per I'esecuzione in subappalto delle
seguenti prestazioni: “"disgaggi, perforazioni, tiranti, funi, ancoraggi, posa reti e barriere paramassi".

IL DIRIGENTE

(dott. Marco Zucchi)
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