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1 SCOPO DEL LAVORO E RIFERIMENTI DI PROGETTO

Il presente rapporto di controllo si riferisce all’incarico di verifica preventiva della

progettazione esecutiva relativa all’intervento “Riqualificazione della viabilità dalla SR 177

alla SR 464 - Bretella di Barbeano in Comune di Spilimbergo (PN)”, nel rispetto di quanto

previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e dal Verbale consegna Anticipata-rev3 (avvio di

urgenza del servizio protocollo num. M 10.22) del 13/03/2024 tra Friuli Venezia Giulia Strade

S.p.A. (d’ora in poi per brevità S.A.) e lo scrivente Organismo di Ispezione RINA Check S.r.l.

(d’ora in poi per brevità RINA).

In data 08/04/2024 è stato tramesso l’atto contrattuale n° 000021 sottoscritto tra le parti.

Come riportato all’interno della nota di avvio trasmessa in data 13/03/2024, relativamente ai

capitolati e ai documenti prestazionali, nonché allo schema di contratto, dato che il

presente progetto esecutivo sarà posto a base di gara di un appalto esecuzione lavori ai

sensi del D.Lgs. 36/2023, la verifica dei contenuti dei suddetti documenti sarà effettuata nel

rispetto di quanto previsto dall’allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente rapporto è relativo al livello di progettazione esecutiva.

In particolare, il presente rapporto RC03.C riguarda i controlli effettuati sulla documentazione

revisionata a seguito del Rapporto di Controllo Intermedio RC01 del 16/04/2024 e del

contraddittorio con i progettisti avvenuto in data 16/05/2024.

Tale rapporto è da intendersi quale Rapporto di Controllo Conclusivo dell’attività di verifica

e quindi riporta il capitolo relativo all’esito della verifica.

Le risultanze del controllo riportate in questo documento si riferiscono esclusivamente agli

elaborati di progetto e alle opere ispezionate oggetto della Commessa riportata in

intestazione.

Questo documento è rilasciato senza pregiudizio per gli scopi consentiti dalla Legge e Atti di

Governo vigenti.

Non può essere riprodotto se non nella sua completezza e con l'esplicito consenso, riportato

per iscritto sia dal Cliente, sia da questo Organismo d'Ispezione.
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1.1 Breve descrizione del progetto, dell’iter di appalto, e indicazioni sulla prosecuzione del

procedimento

Il territorio comunale di Spilimbergo è attraversato da due importanti arterie viarie, la SR464

di Spilimbergo e la SR177 “Piandipan-Sequals”, classificate dal PRV di “grande

comunicazione”.

La SR464 è una direttrice est-ovest che mette in diretta comunicazione Spilimbergo con

Udine e la A23, mentre la SR177 (tramite la Rampa A di Tauriano della SR177 e la SRPN73)

collega Spilimbergo al capoluogo di provincia Pordenone e alla A28.

Dalla SR464, superato Dignano mediante la “Variante Sud”, è agevole il collegamento alla

SR463 “del Tagliamento”, classificata di “interesse regionale”, che costituisce un

collegamento nord sud ad est del Tagliamento, da Osoppo-Gemona (A23) a Portogruaro

(A4).

Il ruolo di direttrice nord-sud fra il Tagliamento e il Meduna è invece svolto dalla SR177. La

posizione e la piattaforma di questa arteria può farle assumere il ruolo di alternativa al sistema

autostradale di comunicazione con il nord Europa (A4 Portogruaro Palmanova - A23

Palmanova-Gemona).

L’intervento in oggetto riguarda la “Riqualificazione della viabilità dalla SR177 alla SR464”, in

particolare la realizzazione della “Bretella di Barbeano” in Comune di Spilimbergo (PN).

Tale nuova arteria, unita funzionalmente alla Variante Sud di Dignano già realizzata, verrà a

completare un collegamento est-ovest fra le due direttrici nord-sud, togliendo traffico

pesante all’abitato di Spilimbergo.

Le opere strutturali previste in progetto consistono in:

•  galleria artificiale Borgo Navarons, di lunghezza 315m;

• galleria artificiale Lovaria, di lunghezza 277,50m (rispetto a quanto previsto nel Progetto

Definitivo, studi più dettagliati della conformazione del terreno all’imbocco Est della

galleria in oggetto, hanno consentito di ridurne la lunghezza di 5 m passando dagli iniziali

282.50m agli attuali 277.50m);

•  sottopasso Strada Vicinale Pra del Bosco, di lunghezza 16,80m;

•  nel tratto in trincea tra le due gallerie è prevista la realizzazione di una via di fuga,

mediante una scala ed una serie di rampe;

•  opere di sostegno (muri in c.a.) agli imbocchi delle gallerie e per il sostegno del rilevato a

tergo della cabina elettrica situata nel tratto in trincea fra le due gallerie;
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•  sottopasso pedonale di lunghezza 35,10m, situato alla pk1+946,36;

• n. 3 tubazioni DN400 con funzione di passaggio faunistico, situate alle pk0+050,00,

pk0+325,00 e pk0+727,00;

•  tubazione DN1000 con funzione di passaggio faunistico, situata alla pk1+975,00;

(breve descrizione delle opere desunta dal documento 200-PE-0-GEN-GE-00-RE-01-A_Relazione Generale)

L’importo complessivo dei lavori è stimato pari a circa 24.819.410,35 €.

Gli oneri per la sicurezza ammontano invece a 827.110,19 €.

(importo desunto dal documento 200-PE-0-ECO-GE-00-EQ-01-A_Quadro Economico)

L’importo complessivo dei lavori è stimato pari a circa 24.819.410,35 €.

Gli oneri per la sicurezza ammontano invece a 827.110,19 €.

(importo desunto dal documento 200-PE-0-ECO-GE-00-EQ-01-A_Quadro Economico)

1.2 Finalità della verifica, aspetti e criteri del controllo

I controlli sono stati condotti sulla documentazione progettuale con riferimento alle finalità

della verifica e agli aspetti e criteri del controllo indicati nel Piano dell’Ispezione rev. 0 del

28/03/2024 restituito firmato da parte del RUP in data 03/04/2024.

Quanto sopra al fine dell’accertamento della conformità del progetto esecutivo ai dispositivi

di cui al Capo I Titolo II del DPR 207/2010 in materia di progettazione.

2 LIVELLO DI PROGETTAZIONE, NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO, GRUPPO DI

PROGETTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

2.1 Livello di progettazione e normativa di riferimento

Il livello della progettazione sottoposta all’esame dell’Organismo di Ispezione è quello di un

progetto esecutivo.

La conformità del progetto è stata verificata secondo i dispositivi di cui all’art. 23 del D. Lgs.

50/2016 e agli articoli da 33 a 43 del DPR 207/2010 in materia di progettazione esecutiva,

oltre alle varie normative di settore applicabili (cfr. piano di ispezione).
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2.2 Documentazione di riferimento

Con nota del 13/03/2024 RINA Check provvedeva a richiedere alla Stazione Appaltante una

copia della documentazione di riferimento per l’ispezione.

Con nota del 26/03/2024 documento protocollo GEN-GEN-2024-13569-P la S.A. ha riscontrato

alla richiesta fornendo le necessarie indicazioni e trasmettendo la documentazione di

riferimento richiesta che veniva depositata presso il sistema informatico depot.rina.org.

RINA Check ha provveduto poi a caricare tutta la documentazione trasmessa sulla

piattaforma MyCheck.

In data 26/03/2024 la SA ha trasmesso ufficialmente tutta la documentazione tramite la

piattaforma MyCheck.

L’elenco dei documenti di riferimento utilizzati per la verifica è riportato nella tabella di cui

all’Appendice A del presente rapporto.

2.3 Gruppo di progettazione e responsabile unico del procedimento

Con nota del 13/03/2024 RINA Check provvedeva a richiedere alla Stazione appaltante

l’elenco dei soggetti coinvolti nel procedimento.

La Stazione Appaltante riscontrava alla richiesta con nota del 26/03/2024 documento

protocollo GEN-GEN-2024-13569-P indicando i seguenti nominativi:

2.3 a) gruppo di progettazione

Responsabile integrazione prestazioni specialistiche

dott. Ing. Angelo DIPIERRO

Geologo

dott. geol. Domenico BELCASTRO

Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione

dott. Ing. Massimiliano BUZZI

2.3 b) responsabile unico del procedimento e rappresentante S.A.

dott. ing. Sandro Didonè

responsabile unico del progetto

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Stazione Appaltante
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3 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE EFFETTUATA

I controlli descritti e documentati nel presente rapporto sono stati effettuati su tutti gli

elaborati progettuali inerenti il progetto trasmesso.

L’intero processo di verifica è stato gestito utilizzando il sistema informatico MyCheck messo

a disposizione da RINA.

Il presente rapporto riporta:

- l’esito della verifica in ordine ad affidabilità, completezza ed adeguatezza,

leggibilità, coerenza e ripercorribilità e compatibilità del corpo progettuale e dei

contenuti dei singoli elaborati progettuali consegnati ai fini dell’accertamento della

conformità del progetto ai dispositivi di cui al Capo I Titolo II del DPR 207/2010 in

materia di progettazione;

- l’esito della verifica di conformità del corpo progettuale ai documenti di riferimento;

- l’esito della verifica inerente l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di

legge e rispondenza delle soluzioni progettuali ad eventuali prescrizioni;

- l’esito della verifica in relazione all’avvenuto rilascio da parte del direttore dei lavori

dell’attestazione di cui all’art. 4 del D.M. 49/2018.

3.1 Definizione del piano di campionamento delle parti d’opera

L’attività di controllo è stata effettuata su tutti gli elaborati progettuali, senza ricorrere a

nessuna forma di campionamento.

Come specificato all’interno del CSA, anche il computo metrico estimativo e le analisi dei
prezzi sono stati verificati nella loro totalità e non a campione.

3.2 Tempi e luoghi di svolgimento dei controlli

RINA Check ha svolto la propria attività dal 26/03/2024 alla data del presente rapporto.

3.3 Esame del progetto

Il progetto nella sua prima emissione è stato consegnato a RINA Check in data 22/03/2024 e

integrato in data 25/03/2024, depositandolo presso il sistema informatico depot.rina.org.

RINA Check ha provveduto a caricarlo sulla piattaforma MyCheck.
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In data 26/03/2024 la SA ha trasmesso ufficialmente tutta la documentazione tramite la

piattaforma MyCheck.

Le risultanze del primo controllo sono contenute nel presente rapporto di verifica RC01 e nel

documento “Riepilogo Verifica – 431 - Esame Progetto” disponibile nella sezione Allegati

della piattaforma MyCheck.

Si riporta nel seguito la tabella riepilogativa contenente nominativo dell’ispettore e disciplina

verificata:
Giovanni. B. DAMONTE, ing. responsabile tecnico

Giulia CALISTI, ing. project manager

Maurizio MOLINARI, geol. coordinatore di intervento

Alberto MESSICO, ing.
BIM

tecnologie e protocolli per la sostenibilità in edilizia

Elena PIERRI, ing.
idrologia e idraulica

tecnologie degli impianti di raccolta e trattamento delle acque meteoriche

Nicola TAVANO, agronom.

 pianificazione territoriale, urbanistica, ambiente e paesaggio

agronomia

ambiente

espropriazione

Luca AGLIOCCHI, avv. contrattualistica pubblica

Francesco PORCO, ing. PhD

tecnologia delle strutture

fondazioni speciali, opere di sostegno

scavi e gallerie

geotecnica

Nicola BERLOCO, ing.

tecnologia delle pavimentazioni stradali

tecnologie delle barriere acustiche e di sicurezza

infrastrutture stradali

Tommaso GALLO, ing.

tecnologie degli impianti meccanici a fluido

tecnologie degli impianti per l'illuminazione pubblica

tecnologie degli impianti elettrici e speciali

Antonio UVA, ing. tecnologie degli impianti antincendio

Andrea VIGO, geol.
acustica

 geologia

Mauro DE LUCA PICIONE, ing.

sicurezza delle maestranze

stima costi di costruzione

rilevamento tracciamento interferenze

cantierizzazione e programmazione

Andrea PIAGGIO, archeol. archeologia
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3.4 Repliche dei progettisti

In data 08/05/2024 i progettisti hanno provveduto al caricamento sul sistema informatico

MyCheck delle repliche (proposte di azioni correttive e/o chiarimenti) ai rilievi emersi

nell’istruttoria condotta da RINA sul progetto in prima emissione.

3.5 Commenti preliminari sulle repliche dei progettisti

In riscontro alle proposte di azioni correttive e/o chiarimenti forniti dai progettisti RINA Check

ha provveduto a formulare delle valutazioni preliminari inserendole in corrispondenza di

ciascuna replica a mezzo del sistema informatico MyCheck.

Le valutazioni delle repliche, trasmesse in data 08/05/2024, sono contenute rapporto di

verifica RC02 del 13/05/2024 e nel documento “Riepilogo Verifica - 431 - Valutazione

Repliche” disponibile nella sezione Allegati della piattaforma MyCheck.

Poiché permanevano alcune situazioni di disaccordo si è richiesta la convocazione da parte

del RUP di una riunione di contraddittorio tra Progettista, Stazione Appaltante e Organismo

di Ispezione al fine di dirimere le questioni.

3.6 Riunione di contraddittorio

In data 16/05/2024, in modalità a distanza si riunivano RINA Check, il responsabile unico del

procedimento e la Struttura di Supporto al RUP, e i progettisti degli interventi, al fine di

procedere al contraddittorio sui rilievi sui quali permaneva un disaccordo sulle azioni da

attuare a seguito delle valutazioni condotte da RINA Check sulle repliche dei progettisti.

Durante il contraddittorio venivano affrontati puntualmente i rilievi e per ciascuno veniva

determinata l’azione correttiva da mettere in atto con la revisione del progetto.

Gli esiti del contraddittorio con i progettisti e il dettaglio di tutte le determinazioni assunte in

tale sede sono riportati nel Verbale del citato incontro trasmesso in data 17/05/2024 e

restituito controfirmato per accettazione e condivisione in data 20/05/2024 e nel documento

“Riepilogo Verifica - 431 - Contraddittorio” disponibile nella sezione Allegati della piattaforma

MyCheck.
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3.7 Riesame del progetto

Il progetto revisionato è stato consegnato a RINA Check in data 27/05/2024 e integrato con

trasmissioni successive fino al 11/06/2024.

Gli esiti dei controlli effettuati sul progetto revisionato sono contenuti nel presente rapporto e

nel documento “Riepilogo Verifica - 431 - Riesame Progetto” disponibile nella sezione Allegati

della piattaforma MyCheck.

L’elenco completo degli elaborati oggetto di controllo in questa fase è riportato nella tabella

di cui all’Appendice B del presente rapporto RC03.

4 RISULTANZE DEL CONTROLLO

Nei paragrafi a seguire sono riportate le risultanze dei controlli operati sulla documentazione

progettuale esaminata.

4.1 Controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di progettazione

Nella tabella che segue, si dà evidenza della verifica documentale mediante controllo

dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare.

Con nota del 13/03/2024 RINA Check provvedeva a richiedere alla stazione appaltante se

vi fossero disposizioni ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 che motivassero

l’eventuale integrazione o riduzione degli elaborati previsti per il livello di progettazione in

oggetto.

La SA riscontrava alla richiesta con nota del 26/03/2024 documento protocollo GEN-GEN-

2024-13569-P indicando che non vi erano disposizioni ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D. Lgs.

50/2016 che motivassero l’eventuale integrazione o riduzione degli elaborati previsti per il

livello di progettazione in oggetto; pertanto, sono stati assunti come riferimento gli artt. da 33

a 43 del D.P.R. 207/2010.

Le risultanze dei controlli, sintetizzate nella seguente tabella, sono riportate nel dettaglio sulla

piattaforma MyCheck, in particolare nella sezione Rilievi Generali.

Nella tabella che segue, si dà evidenza della verifica documentale mediante controllo

dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare.
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ART.
33.1.a RELAZIONE GENERALE

ART. 34 relazione generale x 200-PE-0-GEN-GE-00-RE-01-A
ART.

33.1.b
ART. 35

RELAZIONI SPECIALISTICHE

il progetto prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo

200 PD 0 GEO GE 00 RE 01 B x Relazione geologica 200 PE 0 GEO GE 00 RE 01 A

200 PD 0 GEO GE 00 RE 02 A x Relaz. geotecnica e
sismica 200 PE 0 GEO GE 00 RE 02 A

200 PD 0 GEO GE 00 RE 03 A x Dossier risultati indagini
2022 200 PE 0 GEO GE 00 RE 03 A

200 PD 0 IDR GE 00 RE 01 A x Relazione idrologica 200 PE 0 IDR GE 00 RE 01 A

200 PD 0 IDR GE 00 RE 02 A x Relazione idraulica 200 PE 0 IDR GE 00 RE 02 A

200 PD 0 IDR GE 00 RE 04 A x

Valutazione di compatibilità
idraulica nell’area fluviale del

Fiume Tagliamento ai sensi
del P.G.R.A.

200 PE 0 IDR GE 00 RE 04 A

200 PD 0 STR GA 01 RE 01 A
200 PD 0 STR GA 02 RE 01 A
200 PD 0 STR OM 01 RE 01 A
200 PD 0 STR VF 01 RE 01 A
200 PD 0 STR OS 00 RE 01 A
200 PD 0 STR OS 00 RE 02 A
200 PD 0 IDR GE 00 RE 03 A

x

GA.01 – Gall. art. B. Navarons
GA.02 – Gall. artif. Lovaria

OM.01 – Sottopasso
VF.01 – Via di fuga

Muri andatori sottopasso
Muri d’imbocco gall.

Artificiali
Manufatti idraulici

200 PE 0 STR GA 01 RE 01 A
200 PE 0 STR GA 02 RE 01 A
200 PE 0 STR OM 01 RE 01 A
200 PE 0 STR VF 01 RE 01 A
200 PE 0 STR OS 00 RE 01 A
200 PE 0 STR OS 00 RE 02 A
200 PE 0 IDR GE 00 RE 03 A

200 PD 0 ARC GE 00 RE 01 A x

Relazione archeologica
Vedi rilievo Ril. R-17.9 -

PIAGGIO Andrea e Ril. G-
10 - PIAGGIO Andrea
Rilievo superato dalla

revisione dell’elaborato e
dalla produzione degli

elaborati

Stazione Appaltante

200 PD 0 IMP GE 00 RE 01 A x Relazione tecnica degli
impianti 200 PE 0 IMP GE 00 RE 01 A

200 PD 0 IMP GE 00 RE 02 A
Disciplinare tecnico
prestazionale degli
impianti tecnilogici

200 PE 0 IMP GE 00 RE 02 A

200 PD 0 CAN GE 00 RE 01 B x Relazione generale di
cantierizzazione 200 PE 0 CAN GE 00 RE 01 A

200 PD 0 CAN GE 00 RE 02 A x Relazione gestione
materie 200 PE 0 CAN GE 00 RE 02 A

200 PD 0 INT GE 00 RE 01 A x Relazione sulle
interferenze 200 PE 0 INT GE 00 RE 01 A

200 PD 0 PRS GE 00 RE 01 A x Relazione trasportistica 200 PE 0 PRS GE 00 RE 01 A

200 PD 0 PRS GE 00 RE 02 A x Progetto Stradale-
Relazione tecnica 200 PE 0 PRS GE 00 RE 02 A

200 PD 0 PRS GE 00 RE 03 A x Relazione di calcolo della
pavimentazione stradale 200 PE 0 PRS GE 00 RE 03 A

200 PD 0 AMB MA 00 RE 01 A x Relazione descrittiva degli
interventi di inserimento 200 PE 0 AMB MA 00 RE 01 A
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paesaggistico-
ambientale

200 PD 0 AMB MA 00 RE 02 C x Relazione paesaggistica 200 PE 0 AMB MA 00 RE 02 A

200 PD 0 AMB MA 00 RE 03 A x Piano di Monitoraggio
Ambientale - PMA 200 PE 0 AMB MA 00 RE 03 A

200 PD 0 AMB PV 00 RE 01 B x
Relazione tecnica
riduzione superficie

boscata
200 PE 0 AMB PV 00 RE 01 A

200 PD 0 AMB AC 00 RE 01 A x Relazione acustica 200 PE 0 AMB AC 00 RE 01 A

Relazione CAM x

Vedi rilievo Ril. G-18 -
MESSICO Alberto

Rilievo superato in seguito
all'emissione

dell'elaborato
200-PE-0-AMB-MA-00-RE-

05-A.pd

Studio di impatto ambientale x

Vedi rilievo Ril. P-49.152 -
TAVANO Nicola

Rilievo superato stante la
presenza dello Studio di
Prefattibilità Ambientale

ed altri elaborati
competenti circa la

incidenza dei lavori sulle
matrici ambientali.

ART.
33.1.c ELABORATI GRAFICI

ART.
36.1.a

elaborati che sviluppano nelle
scale ammesse o prescritte,
tutti gli elaborati grafici del
progetto definitivo

200 PD 0 GEN GE 00 CO 01 A x Corografia di
inquadramento 200 PE 0 GEN GE 00 CO 01 A

200 PD 0 GEN GE 00 CO 02 A x Corografia generale 200 PE 0 GEN GE 00 CO 02 A

200 PD 0 GEN GE 00 PC 01 A x Planimetria piano
particellare di esproprio 200 PE 0 GEN GE 00 PC 01 A

200 PD 0 GEN GE 00 PC 02 A x Planimetria intestatati
aree espropriate 200 PE 0 GEN GE 00 PC 02 A

200 PD 0 GEO GE 00 PU 01 A x Planimetria ubicazione
indagini esistenti 200 PE 0 GEO GE 00 PU 01 A

200 PD 0 GEO GE 00 CG 01 A x Carta geologico-
geomorfologica 200 PE 0 GEO GE 00 CG 01 A

200 PD 0 GEO GE 00 PL 01 A x Planimetria classificazione
sismica del territorio 200 PE 0 GEO GE 00 PL 01 A

200 PD 0 GEO GE 00 FG 01 A x Profilo geologico 200 PE 0 GEO GE 00 FG 01 A
200 PD 0 GEO GE 00 FG 02 A x Profilo geotecnico 200 PE 0 GEO GE 00 FG 02 A
200 PD 0 GEO GE 00 SG 01 A x Sezioni geologiche 200 PE 0 GEO GE 00 SG 01 A
200 PD 0 GEO GE 00 SG 02 A x Sezioni geotecniche 200 PE 0 GEO GE 00 SG 02 A
200 PD 0 RIL GE 00 PV 01 A x Piano quotato 200 PE 0 RIL GE 00 PV 01 A
200 PD 0 RIL GE 00 PV 02 A x Intersezioni: nuvole di

punti 200 PE 0 RIL GE 00 PV 02 A

200 PD 0 PRS GE 00 PO 01 A x Planimetria su
fotomosaico 200 PE 0 PRS GE 00 PO 01 A

200 PD 0 PRS GE 00 PL 01 A x Planimetria stato attuale 200 PE 0 PRS GE 00 PL 01 A
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200 PD 0 PRS GE 00 PP 01 A x Planimetria di insieme 200 PE 0 PRS GE 00 PP 01 A

200 PD 0 PRS GE 00 PP 03 A x Planimetria barriere di
sicurezza - Tav. 1 200 PE 0 PRS SS 00 PP 01 A

200 PD 0 PRS GE 00 PP 04 A x Planimetria barriere di
sicurezza - Tav. 2 200 PE 0 PRS SS 00 PP 02 A

200 PD 0 PRS GE 00 DC 02 A x Dettagli barriere di
sicurezza 200 PE 0 PRS SS 00 DC 01 A

200 PD 0 PRS GE 00 PP 05 A x Planimetria e sezioni reti di
protezione e antilancio 200 PE 0 PRS SS 00 PP 03 A

200 PD 0 PRS GE 00 ST 01 B x Sezioni tipo 200 PE 0 PRS GE 00 ST 01 A

200 PD 0 PRS GE 00 PN 01 C x Planimetria segnaletica
verticale - Tav.1 200 PE 0 PRS SS 00 PN 01 A

200 PD 0 PRS GE 00 PN 02 B x Planimetria segnaletica
verticale - Tav.2 200 PE 0 PRS SS 00 PN 02 A

200 PD 0 PRS GE 00 PN 03 B x Planimetria segnaletica
verticale - Tav.3 200 PE 0 PRS SS 00 PN 03 A

200 PD 0 PRS GE 00 PN 04 C x Planimetria segnaletica
verticale - Tav.4 200 PE 0 PRS SS 00 PN 04 A

200 PD 0 PRS GE 00 PN 05 A x Planimetria segnaletica
orizzontale - Tav.1 200 PE 0 PRS SS 00 PN 05 A

200 PD 0 PRS GE 00 PN 06 A x Planimetria segnaletica
orizzontale - Tav.2 200 PE 0 PRS SS 00 PN 06 A

200 PD 0 PRS GE 00 PN 07 A x Planimetria segnaletica
orizzontale - Tav.3 200 PE 0 PRS SS 00 PN 07 A

200 PD 0 PRS GE 00 DC 01 A x Dettagli segnaletica
orizzontale in rotatoria 200 PE 0 PRS SS 00 DC 02 A

200 PD 0 PRS AP 00 PP 01 A x Planimetria di progetto -
Tav.1 200 PE 0 PRS AP 00 PP 01 A

200 PD 0 PRS AP 00 PP 02 A x Planimetria di progetto -
Tav.2 200 PE 0 PRS AP 00 PP 02 A

200 PD 0 PRS AP 00 PT 01 A x Planimetria di
tracciamento - Tav.1 200 PE 0 PRS AP 00 PT 01 A

200 PD 0 PRS AP 00 PT 02 A x Planimetria di
tracciamento - Tav.2 200 PE 0 PRS AP 00 PT 02 A

200 PD 0 PRS AP 00 FP 01 A x Profilo longitudinale -
Tav.1 200 PE 0 PRS AP 00 FP 01 A

200 PD 0 PRS AP 00 FP 02 A x Profilo longitudinale -
Tav.2 200 PE 0 PRS AP 00 FP 02 A

200 PD 0 PRS AP 00 FP 03 A x Profilo longitudinale -
Tav.3 200 PE 0 PRS AP 00 FP 03 A

200 PD 0 PRS AP 00 FP 04 A x Profilo longitudinale -
Tav.4 200 PE 0 PRS AP 00 FP 04 A

200 PD 0 PRS AP 00 FP 05 A x Profilo longitudinale -
Tav.5 200 PE 0 PRS AP 00 FP 05 A

200 PD 0 PRS AP 00 SZ 01 A x Sezioni trasversali 200 PE 0 PRS AP 00 SZ 01 A

200 PD 0 PRS AP 00 DG 01 A x Diagramma di visibilità
corsia di marcia - Tav. 1 200 PE 0 PRS AP 00 DG 01 A

200 PD 0 PRS AP 00 DG 02 A x Diagramma di visibilità
corsia di marcia - Tav. 2 200 PE 0 PRS AP 00 DG 02 A

200 PD 0 PRS AP 00 DG 03 A x Diagramma di visibilità
corsia di marcia - Tav. 3 200 PE 0 PRS AP 00 DG 03 A

200 PD 0 PRS AP 00 DG 04 A x Diagramma di visibilità
corsia di sorpasso - Tav. 1 200 PE 0 PRS AP 00 DG 04 A

200 PD 0 PRS AP 00 DG 05 A x Diagramma di visibilità
corsia di sorpasso - Tav. 2 200 PE 0 PRS AP 00 DG 05 A

200 PD 0 PRS AP 00 DG 06 A x Diagramma di visibilità
corsia di sorpasso - Tav. 3 200 PE 0 PRS AP 00 DG 06 A

200 PD 0 PRS IN 01 PP 01 A x Svincolo Rotatoria 1 - 200 PE 0 PRS IN 01 PP 01 A
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Planimetria di progetto

200 PD 0 PRS IN 01 PP 02 A x Svincolo Rotatoria 1 -
Verifiche geometriche 200 PE 0 PRS IN 01 PP 02 A

200 PD 0 PRS IN 01 PT 01 A x
Svincolo Rotatoria 1 -

Planimetria di
tracciamento

200 PE 0 PRS IN 01 PT 01 A

200 PD 0 PRS IN 01 FP 01 A x Svincolo Rotatoria 1 -
Profili longitudinali 200 PE 0 PRS IN 01 FP 01 A

200 PD 0 PRS IN 01 SZ 01 A x Svincolo Rotatoria 1 -
Sezioni trasversali 200 PE 0 PRS IN 01 SZ 01 A

200 PD 0 PRS IN 02 PP 01 A x Svincolo Rotatoria 2 -
Planimetria di progetto 200 PE 0 PRS IN 01 PP 01 A

200 PD 0 PRS IN 02 PP 02 A x Svincolo Rotatoria 2 -
Verifiche geometriche 200 PE 0 PRS IN 01 PP 02 A

200 PD 0 PRS IN 02 PT 01 A x
Svincolo Rotatoria 2 -

Planimetria di
tracciamento

200 PE 0 PRS IN 01 PT 01 A

200 PD 0 PRS IN 02 FP 01 A x Svincolo Rotatoria 2 -
Profili longitudinali – Tav.1 200 PE 0 PRS IN 01 FP 01 A

200 PD 0 PRS IN 02 FP 02 A x Svincolo Rotatoria 2 -
Profili longitudinali – Tav.2 200 PE 0 PRS IN 01 FP 02 A

200 PD 0 PRS IN 02 SZ 01 A x Svincolo Rotatoria 2 -
Sezioni trasversali 200 PE 0 PRS IN 01 SZ 01 A

200 PD 0 PRS OM 01 PP 01 A x
Viab. Str. vicin. Pra del
Bosco - Planimetria di

progetto
200 PE 0 PRS OM 01 PP 01 A

200 PD 0 PRS OM 01 PT 01 A x
Viab. Str. vicin. Pra del
Bosco - Planimetria di

tracciamento
200 PE 0 PRS OM 01 PT 01 A

200 PD 0 PRS OM 01 FP 01 A x
Viab. Str. vicin. Pra del

Bosco - Profilo
longitudinale

200 PE 0 PRS OM 01 FP 01 A

200 PD 0 PRS OM 01 SZ 01 A x Viab. Str. vicin. Pra del
Bosco - Sezioni trasversali 200 PE 0 PRS OM 01 SZ 01 A

200 PD 0 STR GA 01 PL 01 A x
Galleria artificiale Borgo
Navarons - Planimetria

d'inquadramento
200 PE 0 STR GA 01 PL 01 A

200 PD 0 STR GA 01 DI 01 A x
Galleria artificiale Borgo

Navarons – Pianta, profilo
e prospetti

200 PE 0 STR GA 01 PT 01 A
200 PE 0 STR GA 01 FP 01 A

200 PD 0 STR GA 01 CP 01 A x Galleria artificiale Borgo
Navarons - Carpenteria 200 PE 0 STR GA 01 CP 01 A

200 PD 0 STR GA 01 DC 01 A x
Galleria artificiale Borgo

Navarons – Dettagli
costruttivi

200 PE 0 STR GA 01 DC 01 A
200 PE 0 STR GA 01 DC 02 A

200 PD 0 STR GA 01 FG 01 A x
Galleria artificiale Borgo

Navarons - Profilo
geotecnico

200 PE 0 STR GA 01 FG 01 A

200 PD 0 STR GA 01 SE 01 A x Galleria artificiale Borgo
Navarons – Fasi esecutive 200 PE 0 STR GA 01 SE 01 A

200 PD 0 STR GA 02 PL 01 A x
Galleria artificiale Lovaria

- Planimetria
d'inquadramento

200 PE 0 STR GA 02 PL 01 A

200 PD 0 STR GA 02 DI 01 A x
Galleria artificiale Lovaria

– Pianta, profilo e
prospetti

200 PE 0 STR GA 02 PT 01 A
200 PE 0 STR GA 02 FP 01 A

200 PD 0 STR GA 02 CP 01 A x Galleria artificiale Lovaria
– Carpenteria – Tav.1 200 PE 0 STR GA 02 CP 01 A

200 PD 0 STR GA 02 CP 02 A x Galleria artificiale Lovaria 200 PE 0 STR GA 02 CP 02 A
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– Carpenteria – Tav.2

200 PD 0 STR GA 02 CP 03 A x Galleria artificiale Lovaria
– Carpenteria – Tav.3 200 PE 0 STR GA 02 CP 03 A

200 PD 0 STR GA 02 DC 01 A x Galleria artificiale Lovaria
– Dettagli costruttivi

200 PE 0 STR GA 02 DC 01 A
200 PE 0 STR GA 02 DC 02 A

200 PD 0 STR GA 02 FG 01 A x Galleria artificiale Lovaria
- Profilo geotecnico 200 PE 0 STR GA 02 FG 01 A

200 PD 0 STR GA 02 SE 01 A x Galleria artificiale Lovaria
– Fasi esecutive 200 PE 0 STR GA 02 SE 01 A

200 PD 0 STR OS 00 CP 01 A x

OS.01-02-03-04 Muri
andatori sottopasso -
Carpenteria pannelli

prefabbricati

200 PE 0 STR OS 00 CA 01 A
200 PE 0 STR OS 00 CA 02 A

200 PD 0 STR OS 00 CP 02 A x

OS.05-06-07-08-09-10-11
Muri imbocco gallerie -

Carpenteria pannelli
prefabbricati

200 PE 0 STR OS 00 CA 03 A
200 PE 0 STR OS 00 CA 04 A
200 PE 0 STR OS 00 CA 05 A

200 PD 0 STR OS 01 DI 01 A x OS.01 - Planimetria, profilo
e sezione tipo 200 PE 0 STR OS 01 DI 01 A

200 PD 0 STR OS 02 DI 01 A x OS.02 - Planimetria, profilo
e sezione tipo 200 PE 0 STR OS 02 DI 01 A

200 PD 0 STR OS 03 DI 01 A x OS.03 - Planimetria, profilo
e sezione tipo 200 PE 0 STR OS 03 DI 01 A

200 PD 0 STR OS 04 DI 01 A x OS.04 - Planimetria, profilo
e sezione tipo 200 PE 0 STR OS 04 DI 01 A

200 PD 0 STR OS 05 DI 01 A x OS.05 - Planimetria,
sviluppata e sezione tipo 200 PE 0 STR OS 05 DI 01 A

200 PD 0 STR OS 06 DI 01 A x OS.06 - Planimetria,
sviluppata e sezione tipo 200 PE 0 STR OS 06 DI 01 A

200 PD 0 STR OS 07 DI 01 A x OS.07 - Planimetria,
sviluppata e sezione tipo 200 PE 0 STR OS 07 DI 01 A

200 PD 0 STR OS 08 DI 01 A x OS.08 - Planimetria,
sviluppata e sezione tipo 200 PE 0 STR OS 08 DI 01 A

200 PD 0 STR OS 09 DI 01 A x OS.09 - Planimetria,
sviluppata e sezione tipo 200 PE 0 STR OS 09 DI 01 A

200 PD 0 STR OS 10 DI 01 A x OS.10 - Planimetria,
sviluppata e sezione tipo 200 PE 0 STR OS 10 DI 01 A

200 PD 0 STR OS 11 DI 01 A x OS.11 - Planimetria,
sviluppata e sezione tipo 200 PE 0 STR OS 11 DI 01 A

200 PD 0 STR VF 01 PL 01 A x
Via di fuga - Planimetria

d'inquadramento e
pianta

200 PE 0 STR VF 01 PL 01 A

200 PD 0 STR VF 01 PS 01 A x Via di fuga - Prospetti e
sezioni 200 PE 0 STR VF 01 PS 01 A

200 PD 0 STR VF 01 SZ 01 A x Via di fuga - Sezioni 200 PE 0 STR VF 01 SZ 01 A

200 PD 0 STR VF 01 CP 01 A x Via di fuga - Carpenteria
- Tav. 1 200 PE 0 STR VF 01 CP 01 A

200 PD 0 STR VF 01 CP 02 A x Via di fuga - Carpenteria
- Tav. 2 200 PE 0 STR VF 01 CP 02 A

200 PD 0 STR VF 01 CP 03 A x Via di fuga - Carpenteria
- Tav. 3 200 PE 0 STR VF 01 CP 03 A

200 PD 0 STR VF 01 SE 01 A x Via di fuga – Fasi
esecutive 200 PE 0 STR VF 01 SE 01 A

200 PD 0 STR OM 01 DI 01 A x
Sottopasso Str. Vicin. Pra
del Bosco - Planimetria,

pianta e prospetti
200 PE 0 STR OM 01 DI 01 A

200 PD 0 STR OM 01 CP 01 A x Sottopasso Str. Vicin. Pra
del Bosco - Carpenteria 200 PE 0 STR OM 01 CP 01 A
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200 PD 0 STR OM 01 FG 01 A x
Sottopasso Str. Vicin. Pra

del Bosco – Profilo
geotecnico

200 PE 0 STR OM 01 FG 01 A

200 PD 0 STR OM 02 DI 01 A x
Sottopasso pedonale -

Planimetria, pianta,
prospetti, sezioni

200 PE 0 STR OM 02 DI 01 A

200 PD 0 IDR GE 00 CO 01 A x Corografia dei bacini 200 PE 0 IDR GE 00 CO 01 A

200 PD 0 IDR GE 00 CO 02 A x Carta del reticolo
idrografico 200 PE 0 IDR GE 00 CO 02 A

200 PD 0 IDR GE 00 PI 01 A x

Planimetria idraulica:
schema di raccolta e

trattamento acque - tav.
½

Vedi rilievo Ril. G-78 -
PIERRI Elena

Rilievo risolto a seguito
della produzione

dell'elaborato 200-PE-0-
IDR-GE-00-DT-03-A.pdf

200 PE 0 IDR GE 00 PI 01 A
200 PE 0 IDR GE 00 PI 02 A

200 PD 0 IDR GE 00 PI 02 A x

Planimetria idraulica:
schema di raccolta e

trattamento acque - tav.
2/2

Vedi rilievo Ril. G-78 -
PIERRI Elena

Rilievo risolto a seguito
della produzione

dell'elaborato 200-PE-0-
IDR-GE-00-DT-03-A.pdf

200 PE 0 IDR GE 00 PI 03 A
200 PE 0 IDR GE 00 PI 04 A

200 PD 0 IDR GE 00 DT 01 A x Particolari idraulica di
piattaforma 200 PE 0 IDR GE 00 DT 01 A

200 PD 0 IDR GE 00 DI 01 A x Sistemazione Roggia
Sinistra di Spilimbergo 200 PE 0 IDR GE 00 DI 01 A

200 PD 0 IDR ID 01 DI 01 A x
Impianto ID.01 -

Planimetria, pianta,
profilo, sezioni

200 PE 0 IDR ID 01 DI 01 A
200 PE 0 IDR ID 01 DI 02 A
200 PE 0 IDR ID 01 CP 01 A

200 PD 0 IDR ID 02 DI 01 A x
Impianto ID.02 -

Planimetria, pianta,
profilo, sezioni

200 PE 0 IDR ID 02 DI 01 A
200 PE 0 IDR ID 02 DI 02 A
200 PE 0 IDR ID 02 CP 01 A

200 PD 0 IDR ID 03 DI 01 A x
Impianto ID.03 -

Planimetria, pianta,
profilo, sezioni

200 PE 0 IDR ID 03 DI 01 A
200 PE 0 IDR ID 03 DI 02 A
200 PE 0 IDR ID 03 CP 01 A

200 PD 0 IDR ID 04 DI 01 A x
Impianto ID.04 -

Planimetria, pianta,
profilo, sezioni

200 PE 0 IDR ID 04 DI 01 A
200 PE 0 IDR ID 04 DI 02 A
200 PE 0 IDR ID 04 CP 01 A

200 PD 0 IDR ID 00 DI 01 A x
Impianti ID.05/06/07 -
Planimetria, profili e

sezioni
200 PE 0 IDR ID 00 DI 01 A

200 PD 0 IDR OM 01 PI 01 A x

Sottopasso str. Vicin. Prà
del Bosco - Idraulica

piattaforma, planimetria,
sezioni

200 PE 0 IDR OM 01 PI 01 A

200 PD 0 IMP GE 00 SH 01 A x Sinottico generale
impianti - itinere 200 PE 0 IMP GE 00 SH 01 A

200 PD 0 IMP GE 00 SH 02 A x
Schema generale di

principio collegamento
rete dati

200 PE 0 IMP GE 00 SH 02 A

200 PD 0 IMP IN 01 PL 01 A x Svincolo Rotatoria 1 -
Planimetria distribuzione 200 PE 0 IMP IN 01 PL 01 A
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impianti di illuminazione e
FM

200 PD 0 IMP IN 01 PL 02 A x
Svincolo Rotatoria 1 -

Planimetria distribuzione
impianti speciali

200 PE 0 IMP IN 01 PL 02 A

200 PD 0 IMP IN 02 PL 01 A x

Svincolo Rotatoria 2 -
Planimetria distribuzione

impianti di illuminazione e
FM

200 PE 0 IMP IN 02 PL 01 A

200 PD 0 IMP IN 02 PL 02 A x
Svincolo Rotatoria 2 -

Planimetria distribuzione
impianti speciali

200 PE 0 IMP IN 02 PL 02 A

200 PD 0 IMP GA 01 PL 01 A x

Gall. artif. Borgo Navarons
- Planimetria distribuzione
impianti di illuminazione e

FM

200 PE 0 IMP GA 01 PL 01 A

200 PD 0 IMP GA 01 PL 02 A x
Gall. artif. Borgo Navarons
- Planimetria distribuzione

impianti speciali
200 PE 0 IMP GA 01 PL 02 A

200 PD 0 IMP GA 02 PL 01 A x

Gall. artif. Lovaria -
Planimetria distribuzione

impianti di illuminazione e
FM

200 PE 0 IMP GA 02 PL 01 A

200 PD 0 IMP GA 02 PL 02 A x
Gall. artif. Lovaria -

Planimetria distribuzione
impianti speciali

200 PE 0 IMP GA 02 PL 02 A

200 PD 0 IMP VF 01 PL 01 A x
Via di fuga - Planimetria

illumin. uscita di
emergenza

200 PE 0 IMP VF 01 PL 01 A

200 PD 0 IMP IE 00 PL 01 A x Planimetria aree esterne
e cabina elettrica 200 PE 0 IMP IE 00 PL 01 A

200 PD 0 IMP IE 00 SH 01 A x Schema di principio
impianti elettrici 200 PE 0 IMP IE 00 SH 01 A

200 PD 0 IMP IE 00 SH 02 A x
Schema unifilare quadro

elettrico generale al
contatore QGLC

200 PE 0 IMP IE 00 SH 02 A

200 PD 0 IMP IE 00 SH 03 A x Schema unifilare quadro
elettrico di cabina QEGC 200 PE 0 IMP IE 00 SH 03 A

200 PD 0 IMP IE 00 SH 04 A x
Schema unifilare quadro
elettrico galleria Lovaria

QEGA1
200 PE 0 IMP IE 00 SH 04 A

200 PD 0 IMP IE 00 SH 05 A x
Schema unifilare quadro

elettrico galleria
Navarons QEGA2

200 PE 0 IMP IE 00 SH 05 A

200 PD 0 IMP IE 00 SH 06 A x
Schema unifilare quadro
elettrico viabilità rotatoria

QEROT1
200 PE 0 IMP IE 00 SH 06 A

200 PD 0 IMP IE 00 SH 07 A x
Schema unifilare quadro
elettrico viabilità rotatoria

QEROT2
200 PE 0 IMP IE 00 SH 07 A

200 PD 0 IMP IE 00 SH 08 A x
Schema unifilare quadro

elettrico stazione di
sollevamento QEID05

200 PE 0 IMP IE 00 SH 08 A

200 PD 0 IMP IE 00 SH 09 A x
Schema unifilare quadro

elettrico stazione di
sollevamento QEID06

200 PE 0 IMP IE 00 SH 09 A

200 PD 0 IMP IE 00 SH 10 A x
Schema unifilare quadro

elettrico stazione di
sollevamento QEID07

200 PE 0 IMP IE 00 SH 10 A
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200 PD 0 IMP IE 00 SH 11 A x Schema unifilare quadro
elettrico di zona QZ

200 PE 0 IMP IE 00 SH 11 A
200 PE 0 IMP IE 00 SH 12 A

200 PD 0 IMP IE 00 SH 12 A x

Schema funzionale
impianti elettrici F.M.,

luce, impianti speciali e di
terra

200 PE 0 IMP IE 00 PL 02 A
200 PE 0 IMP IE 00 PL 03 A

200 PD 0 AMB MA 00 CO 01 A x

Corografia generale
interventi di inserimento

paesaggistico -
ambientale

200 PE 0 AMB MA 00 CO 01
A

200 PD 0 AMB MA 00 PL 01 A x

Planimetria degli
interventi di inserimento

paesaggistico -
ambientale

200 PE 0 AMB MA 00 PL 01 A

200 PD 0 AMB MA 00 PL 02 C x
Planimetria Cammini e

Percorsi da Piano
Paesaggistico Regionale

200 PE 0 AMB MA 00 PL 02 A

200 PD 0 AMB MA 00 PL 03 A x Planimetria delle opere a
verde 200 PE 0 AMB MA 00 PL 03 A

200 PD 0 AMB MA 00 ST 01 A x Sezioni tipo delle opere a
verde 200 PE 0 AMB MA 00 ST 01 A

200 PD 0 AMB MA 00 DT 01 A x Sesti di impianto delle
opere a verde 200 PE 0 AMB MA 00 DT 01 A

200 PD 0 AMB MA 00 PL 04 A x
Planimetria con

individuazione dei punti di
monitoraggio

200 PE 0 AMB MA 00 PL 04 A

200 PD 0 AMB PV 00 SU 01 A x Piano Paesaggistico
Regionale PPR 200 PE 0 AMB PV 00 SU 01 A

200 PD 0 AMB PV 00 SU 02 A x Carta degli estratti del
PAI 200 PE 0 AMB PV 00 SU 02 A

200 PD 0 AMB PV 00 SU 03 A x Pianificazione Urbanistica
Comunale 200 PE 0 AMB PV 00 SU 03 A

200 PD 0 AMB PV 00 SU 04 A x Carta dei vincoli e delle
tutele 200 PE 0 AMB PV 00 SU 04 A

200 PD 0 AMB PV 00 SU 05 A x Sovrapposizione su PRGC 200 PE 0 AMB PV 00 SU 05 A

200 PD 0 AMB AC 00 PL 01 A x Planimetria censimento
recettori 200 PE 0 AMB AC 00 PL 01 A

200 PD 0 AMB AC 00 PL 02 A x
Planimetria e sezioni
mapPD rumore ante-

mitigazioni
200 PE 0 AMB AC 00 PL 02 A

200 PD 0 AMB AC 00 PL 03 A x
Planimetria e sezioni
mapPD rumore post-

mitigazioni
200 PE 0 AMB AC 00 PL 03 A

200 PD 0 INT GE 00 PL 01 A x Planimetria interferenze 200 PE 0 INT GE 00 PL 01 A

200 PD 0 INT GE 00 PL 02 A x
Planimetria predisposizioni

per impianti irrigazione
appezzamenti

200 PE 0 INT GE 00 PL 02 A

200 PD 0 INT GE 00 PE 01 A x
Interferenze Gallerie

Artificiali - Fasi per
risoluzione tav. 1/3

200 PE 0 INT GE 00 PE 01 A

200 PD 0 INT GE 00 PE 02 A x
Interferenze Gallerie

Artificiali - Fasi per
risoluzione tav. 2/3

200 PE 0 INT GE 00 PE 02 A

200 PD 0 INT GE 00 PE 03 A x
Interferenze Gallerie

Artificiali - Fasi per
risoluzione tav. 3/3

200 PE 0 INT GE 00 PE 03 A

200 PD 0 INT GE 00 PE 04 A x Interferenze Enti - Fasi per
risoluzione 200 PE 0 INT GE 00 PE 04 A

200 PD 0 CAN GE 00 CD 01 A x Planimetria siti di cave e 200 PE 0 CAN GE 00 CD 01 A
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depositi

200 PD 0 CAN GE 00 PL 01 A x Planimetria
cantierizzazione 200 PE 0 CAN GE 00 PL 01 A

200 PD 0 CAN GE 01 PL 02 A x Piste di cantiere -
Planimetria e sezioni tipo 200 PE 0 CAN GE 01 PL 02 A

200 PD 0 CAN GE 00 LF 01 A x
Planimetria e

configurazione cantiere
principale

200 PE 0 CAN GE 00 LF 01 A

200 PD 0 CAN GE 00 LF 02 A x
Planimetria e

configurazione cantieri
operativi

200 PE 0 CAN GE 00 LF 02 A

200 PD 0 CAN GE 00 PE 01 A x Macrointerventi e
cronoprogramma 200 PE 0 CAN GE 00 PE 01 A

200 PD 0 CAN GE 00 PE 02 A x Macrofasi di realizzazione 200 PE 0 CAN GE 00 PE 02 A

200 PD 0 CAN GE 00 PE 03 A x Rotatoria 1 - Fasi
realizzative

200 PE 0 CAN GE 00 PE 03 A
200 PE 0 CAN GE 00 PE 04 A

200 PD 0 CAN GE 00 PE 04 A x Rotatoria 2 - Fasi
realizzative

200 PE 0 CAN GE 00 PE 05 A
200 PE 0 CAN GE 00 PE 06 A

200 PD 0 CAN GE 00 PE 05 A x Varchi temporanei per
accesso ai fondi 200 PE 0 CAN GE 00 PE 07 A

Elaborati grafici relativi al GE
e potenze UPS x

Vedi rilievo Ril. G-42 -
GALLO Tommaso

Rilievo superato con la
revisione progettuale

sono stati prodotti
elaborati relativi a GE e

UPS.
Stralcio dello strumento
urbanistico generale o
attuativo di carattere
geologico

x Vedi rilievo Ril. G-63 -
VIGO Andrea

Rilievo superato dalla
revisione progettuale

Carta idrogeologica

x Vedi rilievo Ril. G-63 -
VIGO Andrea

Rilievo superato dalla
revisione progettuale

Corografia dei bacini

x Vedi rilievo Ril. G-63 -
VIGO Andrea

Rilievo superato dalla
revisione progettuale

ART.
36.1.b

elaborati che risultano
necessari all’esecuzione delle
opere o dei lavori sulla base
degli esiti, degli studi e di
indagini eseguite in sede di
progettazione esecutiva

x

ART.
36.1.c

elaborati di tutti i particolari
costruttivi

x

200 PE 0 STR GA 01 DC 01 A
200 PE 0 STR GA 01 DC 02 A
200 PE 0 STR GA 02 DC 01 A
200 PE 0 STR GA 02 DC 02 A

ART.
36.1.d

elaborati atti ad illustrare le
modalità esecutive di
dettaglio

x

ART.
36.1.e

elaborati di tutte le lavorazioni
che risultano necessarie per il
rispetto delle prescrizioni
disposte dagli organismi

x
Relazione interferenze
Fasi per risoluzione tav.

1/3

200 PE 0 INT GE 00 RE 01 A
200 PE 0 INT GE 00 PE 01 A
200 PE 0 INT GE 00 PE 02 A
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competenti in sede di
approvazione dei progetti
preliminari, definitivi o di
approvazione di specifici
aspetti del progetto

Fasi per risoluzione tav.
2/3

Fasi per risoluzione tav.
3/3

200 PE 0 INT GE 00 PE 03 A

ART. 36.1.f

elaborati di tutti i lavori da
eseguire per soddisfare le
esigenze di cui all’articolo 15,
comma 9 (in relazione
all’attività di cantiere)
a) uno studio della viabilità di

accesso ai cantieri, ed
eventualmente la
progettazione di quella
provvisoria, in modo che siano
contenuti l’interferenza con il
traffico locale ed il pericolo per
le persone e l’ambiente

x
200 PE 0 CAN GE 00 PL 01 A
200 PE 0 CAN GE 01 PL 02 A

b) l’indicazione degli
accorgimenti atti ad evitare
inquinamenti del suolo, acustici,
idrici ed atmosferici

x Relazione generale
cantierizzazione 200-PE-0-CAN-GE-00-RE-01-A

c) la localizzazione delle cave
eventualmente necessarie e la
valutazione sia del tipo e
quantità di materiali da
prelevare, sia delle esigenze di
eventuale ripristino ambientale
finale

x 200 PE 0 CAN GE 00 CD 01 A

d) lo studio e la stima dei costi per
la copertura finanziaria per la
realizzazione degli interventi di
conservazione, protezione e
restauro volti alla tutela e
salvaguardia del patrimonio di
interesse artistico e storico e
delle opere di sistemazione
esterna

Non applicabile
Non ci sono interventi di

conservazione,
protezione e restauro

Confermato dalla SA in
sede di contraddittorio

ART.
36.1.g

elaborati atti a definire le
caratteristiche dimensionali,
prestazionali e di
assemblaggio dei
componenti prefabbricati

x

200 PE 0 STR GA 01 CA 01 A
200 PE 0 STR GA 01 CA 02 A
200 PE 0 STR GA 02 CA 01 A
200 PE 0 STR GA 02 CA 02 A
200 PE 0 STR GA 02 CA 03 A
200 PE 0 STR GA 02 CA 04 A
200 PE 0 STR OS 00 CA 01 A
200 PE 0 STR OS 00 CA 02 A
200 PE 0 STR OS 00 CA 03 A
200 PE 0 STR OS 00 CA 04 A
200 PE 0 STR OS 00 CA 05 A

ART.
36.1.h

elaborati che definiscono le
fasi costruttive assunte per le
strutture

x

GA.01 – Gall.art. B.
Navarons

GA.02 – Gall.art. Lovaria
VF.01 – Via di Fuga

200 PE 0 STR GA 01 SE 01 A
200 PE 0 STR GA 02 SE 01 A
200 PE 0 STR VF 01 SE 01 A

progetto esecutivo delle
strutture

ART.
37.6.a

elaborati grafici di insieme
(carpenterie, profili e sezioni)
in scala non inferiore ad 1:50

x

GA.01 – Gall.art. B.
Navarons |
GA.02 – Gall.art. Lovaria
OS.01-11 Opere di
sostegno Muri
VF.01 - Via di fuga
OM.01- Sottopasso strada

200 PE 0 STR GA 01 DC 01 A
200 PE 0 STR GA 01 DC 02 A
200 PE 0 STR GA 01 AR 01 A
200 PE 0 STR GA 01 AR 02 A
200 PE 0 STR GA 01 CA 01 A
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vicinale Prà del Bosco 200 PE 0 STR GA 01 CA 02 A
200 PE 0 STR GA 01 CP 02 A
200 PE 0 STR GA 01 AR 03 A
200 PE 0 STR GA 01 AR 04 A
200 PE 0 STR GA 01 DC 03 A
200 PE 0 STR GA 02 CP 02 A
200 PE 0 STR GA 02 CP 03 A
200 PE 0 STR GA 02 DC 01 A
200 PE 0 STR GA 02 DC 02 A
200 PE 0 STR GA 02 AR 01 A
200 PE 0 STR GA 02 AR 02 A
200 PE 0 STR GA 02 AR 03 A
200 PE 0 STR GA 02 AR 04 A
200 PE 0 STR GA 02 AR 05 A
200 PE 0 STR GA 02 AR 06 A
200 PE 0 STR GA 02 CA 01 A
200 PE 0 STR GA 02 CA 02 A
200 PE 0 STR GA 02 CA 03 A
200 PE 0 STR GA 02 CA 04 A
200 PE 0 STR OS 00 CA 01 A
200 PE 0 STR OS 00 CA 02 A
200 PE 0 STR OS 00 CA 03 A
200 PE 0 STR OS 00 CA 04 A
200 PE 0 STR OS 00 CA 05 A
200 PE 0 STR VF 01 CP 01 A
200 PE 0 STR VF 01 CP 02 A
200 PE 0 STR VF 01 CP 03 A
200 PE 0 STR VF 01 CP 04 A
200 PE 0 STR VF 01 AR 01 A
200 PE 0 STR VF 01 AR 02 A
200 PE 0 STR VF 01 AR 03 A
200 PE 0 STR VF 01 AR 04 A
200 PE 0 STR VF 01 AR 05 A

200 PE 0 STR OM 01 CP 01 A
200 PE 0 STR OM 01 AR 01 A

ART.
37.6.a

elaborati grafici di dettaglio in
scala non inferiore ad 1:10

x
200 PE 0 STR GA 01 DC 02 A
200 PE 0 STR GA 02 DC 02 A
200 PE 0 STR VF 01 CP 01 A

progetto degli impianti

ART.
37.8.a

elaborati grafici di insieme, in
scala ammessa o prescritta e
comunque non inferiore ad
1:50

x

Vedi rilievo Ril. G-43 -
GALLO Tommaso
Rilievo superato con la
revisione progettuale
sono stati prodotti gli
schemi degli impianti
speciali

200 PE 0 IMP GE 00 DC 04 A
200 PE 0 IMP GE 00 DC 05 A

200 PE 0 IMP IE 00 PL 01 A
200 PE 0 IMP IE 00 PL 02 A
200 PE 0 IMP IE 00 PL 03 A



FVG S.p.A.
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla SR
464 - Bretella di Barbeano in Comune di

Spilimbergo (PN)
Verifica preventiva della progettazione esecutiva

Commessa n.
RICH.P0040509.24

Rapporto di Controllo:
RC03.C

pag. 23/42

CL-IBD-RFC-00 rev.18

Rif. DPR
207/2010 Tipo elaborato

pr
es

en
te

pa
rz

ia
le

as
se

nt
e

note elaborato Progetto Esecutivo

Schemi impianti speciali x

Vedi rilievo Ril. G-43 -
GALLO Tommaso
Rilievo superato con la
revisione progettuale
sono stati prodotti gli
schemi degli impianti
speciali

ART.
37.8.a

elaborati grafici di dettaglio,
in scala non inferiore ad 1:10

x

Vedi rilievo Ril. G-43
GALLO Tommaso
Rilievo superato con la
revisione progettuale
sono stati prodotti gli
schemi degli impianti
speciali

200 PE 0 IMP GE 00 DC 03 A

ART.
33.1.d CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

progetto delle strutture

ART. 37.5 calcoli esecutivi delle strutture x

GA.01 – Gall. art. B. Navarons
GA.02 – Gall. artif. Lovaria

OM.01 – Sottopasso
VF.01 – Via di fuga

Muri andatori sottopasso
Muri d’imbocco gall.

artificiali
OM.02 – Sottopasso

pedon.
SS.00 Relazione tecnica

dispositivi di ritenuta

200 PE 0 STR GA 01 RE 01 A
200 PE 0 STR GA 02 RE 01 A
200 PE 0 STR OM 01 RE 01 A
200 PE 0 STR VF 01 RE 01 A
200 PE 0 STR OS 00 RE 01 A
200 PE 0 STR OS 00 RE 02 A
200 PE 0 STR OM 02 RE 01 A
200 PE 0 PRS SS 00 RE 01 A

ART. 37.5
relazione illustrativa dei criteri
e delle modalità di calcolo
delle strutture

x

GA.01 – Gall. art. B. Navarons
GA.02 – Gall. artif. Lovaria

OM.01 – Sottopasso
VF.01 – Via di fuga

Muri andatori sottopasso
Muri d’imbocco gall.

artificiali
OM.02 – Sottopasso

pedon.
SS.00 Relazione tecnica

dispositivi di ritenuta

200 PE 0 STR GA 01 RE 01 A
200 PE 0 STR GA 02 RE 01 A
200 PE 0 STR OM 01 RE 01 A
200 PE 0 STR VF 01 RE 01 A
200 PE 0 STR OS 00 RE 01 A
200 PE 0 STR OS 00 RE 02 A
200 PE 0 STR OM 02 RE 01 A
200 PE 0 PRS SS 00 RE 01 A

progetto degli impianti

ART. 37.5 calcoli esecutivi degli impianti x

200 PE 0 IMP IN 01 RE 01 A
200 PE 0 IMP IN 02 RE 01 A

200 PE 0 IMP GA 01 RE 01 A
200 PE 0 IMP GA 02 RE 01 A
200 PE 0 IMP IE 00 RE 01 A

ART. 37.5
relazione illustrativa dei criteri
e delle modalità di calcolo
degli impianti

x 200 PE 0 IMP GE 00 RE 01 A

ART.
37.8.b

elencazione descrittiva
particolareggiata delle parti
di ogni impianto con le
relative relazioni di calcolo

x

200 PE 0 IMP IN 01 RE 01 A
200 PE 0 IMP IN 02 RE 01 A

200 PE 0 IMP GA 01 RE 01 A
200 PE 0 IMP GA 02 RE 01 A

ART.
37.8.c

specificazione delle
caratteristiche funzionali e x

200 PE 0 IMP GE 00 RE 01 A
200 PE 0 IMP GE 00 RE 02 A
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qualitative dei materiali,
macchinari ed
apparecchiature

ART.
33.1.e PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI

ART.
38.2.a

ART. 38.3
ART. 38.4

manuale d’uso x 200 PE 0 PMA GE 00 RE 01 A

ART.
38.2.b

ART. 38.5
ART. 38.6

manuale di manutenzione x 200 PE 0 PMA GE 00 RE 01 A

ART.
38.2.c

ART. 38.7
programma di manutenzione x 200 PE 0 PMA GE 00 RE 01 A

ART. 33.1.f
ART. 39 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

ART. 39.1
ART. 39.2
e D.lgs.
81/2008
allegato

XV

piano di sicurezza e di
coordinamento x 200 PE 0 CSP GE 00 RE 01 A

D.lgs.
81/2008
allegato

XV

tavole esplicative di progetto
relative agli aspetti della
sicurezza comprendenti
almeno una planimetria e ove
la particolarità dell’opera lo
richieda in profilo altimetrico e
una breve descrizione delle
caratteristiche idrogeologiche
del terreno

x

200 PE 0 CAN GE 00 PE 03 A
200 PE 0 CAN GE 00 PE 04 A
200 PE 0 CAN GE 00 PE 05 A
200 PE 0 CAN GE 00 PE 06 A

D.lgs.
81/2008
allegato

XVI

fascicolo con le
caratteristiche dell’opera
(allegato al PSC redatto sulla
base del Piano di
Manutenzione)

x 200 PE 0 CSP GE 00 RE 02 A

ART. 39.3 quadro di incidenza della
manodopera

x 200 PE 0 ECO GE 00 ES 02 A

ART.
33.1.g COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

ART. 42.1
ART. 42.2
ART. 32

computo metrico estimativo x 200 PE 0 ECO GE 00 EC 01 A

ART. 42.3
ART. 16 quadro economico x 200 PE 0 ECO GE 00 EQ 01 A

ART.
33.1.h CRONOPROGRAMMA

ART. 40 cronoprogramma delle
lavorazioni

x

Vedi rilievo Ril. G-209 - DE
LUCA PICIONE MAURO
Rilievo superato dalla

determinazione della
SA in sede di

contraddittorio

200 PE 0 CAN GE 00 PE 01 A

ART. 33.1.i ELENCO PREZZI UNITARI ED EVENTUALI ANALISI
ART. 41
ART. 32 elenco prezzi unitari x 200 PE 0 ECO GE 00 EP 01 A
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ART. 32 analisi prezzi x 200 PE 0 ECO GE 00 EP 02 A

ART. 33.1.l SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 43 schema di contratto

Non richiesto dalla
stazione appaltante

Vedi rilievo Ril. G-108 -
AGLIOCCHI Luca e Ril. G-

212 - DE LUCA PICIONE
MAURO

La SA determina in sede
di contraddittorio

l’esclusione
dell’elaborato dalla

presente verifica

-

ART. 43 capitolato speciale di appalto x

Vedi rilievo Ril. G-108 -
AGLIOCCHI Luca

Capitolato parte prima
Rilievo superato dalla

trasmissione
dell’elaborato

200 PE 0 GEN GE 00 RE 03 A

ART.
33.1.m

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

ART. 31 piano particellare di esproprio x
Planimetria
Relazione

200 PE 0 GEN GE 00 PC 01 A
200 PE 0 GEN GE 00 RE 02 A

Sulla base delle risultanze dei controlli effettuati si evince che:

I. Il progetto è costituito da tutti gli elaborati previsti per il livello di progettazione, tenuto

conto delle determinazioni della SA assunte in fase di contraddittorio tenutosi in data

16/05/2024 e della determinazione a firma del Responsabile Unico del Progetto Dott. Ing.

Sandro Didonè (vedi documento 2024.06.13-LET-FVGS-VS-RINACHECK-REV3_SIGNED).

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Completezza in ordine all’esistenza di
tutti gli elaborati previsti per il livello di
progettazione

Completezza a)
Coerenza e completezza QE b)

A. 1
B. 1

4.2 Controllo sulla conformità della documentazione progettuale

I singoli elaborati progettuali oggetto di verifica sono registrati con un numero progressivo

univoco assegnato da RINA Check, il codice alfanumerico riportato nel cartiglio, la data di

emissione e il relativo indice di revisione, la data di consegna dell’elaborato a RINA Check e

il titolo dell’elaborato.

Le risultanze dei controlli sono riportate nel dettaglio sulla piattaforma MyCheck nella sezione

Rilievi su documentazione di progetto.

A margine di ogni singolo elaborato (colonna rubricata “Stato”) è espresso un giudizio

sintetico in merito allo stato di conformità del documento, utilizzando le seguenti sigle:
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“Conforme” il documento in esame è conforme, ovvero non sono state rilevate

“Non conformità”/”Osservazioni” o le stesse sono state prese in carico

ed esaustivamente risolte;

 “Non conforme” quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti,

norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro

Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di

potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti

coinvolti nella realizzazione dell’opera.

“Osservazione” quando si rileva un aspetto progettuale e/o esecutivo non

sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa

definizione può essere effettuata a posteriori dal progettista, dal

Direttore Lavori, e/o dall’impresa, senza che questo si configuri come

elemento di valenza “importante”.

Sulla base delle risultanze dei controlli effettuati si evince che:

I. Il progetto è conforme; le residue osservazioni non ne inficiano la conformità

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Affidabilità in ordine all’applicazione
delle norme specifiche e regole
tecniche di riferimento adottate per la
redazione del progetto e la coerenza
delle ipotesi progettuali poste a base
delle elaborazioni tecniche
ambientali, cartografiche,
architettoniche, strutturali,
impiantistiche e di sicurezza

Completezza progettazione a)
Coerenza e completezza QE b)

Durabilità d)
Minimizzazione rischi Variante e)

Sicurezza delle Maestranze g)
Adeguatezza dei prezzi h)

Manutenibilità opere i)

A. 2, 4, 7
B. 2

D. 1, 5
E. 1

G. 2, 3
H. 1÷5
I. 1÷5

Completezza ed adeguatezza in
ordine all’esaustività delle informazioni
tecniche ed amministrative contenute
nei singoli elaborati

Completezza a)
Minimizzazione Rischi Variante e)

A. 5, 6, 8
E. 3, 4

Leggibilità, coerenza e ripercorribilità,
in ordine alla leggibilità degli elaborati
con riguardo alla utilizzazione dei
linguaggi convenzionali di
elaborazione, alla comprensibilità
delle informazioni contenute ed alla
ripercorribilità delle calcolazioni
effettuate

Coerenza quadro economico b)
Appaltabilità c)

Minimizzazione rischi di variante e)
Ultimazione opera entro i termini

prev. f)

B. 3
C. 2 ÷ 4

E. 2
F. 1

Compatibilità, in ordine alla
rispondenza delle soluzioni progettuali
alle normative assunte a riferimento

Durabilità opera nel tempo d)
Rischi Variante e)

Ultimazione opera entro i termini
prev. f)

Sicurezza maestranze ed
utilizzatori g)

D. 2÷4
E. 5

F. 2, 3
G. 1, 4

4.3 Confronto con i documenti di riferimento

Nel presente paragrafo si dà evidenza degli accertamenti effettuati mediante confronto

della documentazione progettuale con i documenti di riferimento riportati nell’Appendice A
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del presente rapporto.

Le risultanze dei controlli sono riportate nel dettaglio sulla piattaforma MyCheck nella sezione

Rilievi su documentazione di riferimento.

4.3.1 Corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e

sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità

L’elenco dei progettisti è stato desunto dalle comunicazioni della Stazione Appaltante, nello

specifico è stato trasmesso il documento Bretella Barbeano-Spilimbergo-Elenco progettisti.

Dai controlli effettuati si evince che:

I. i nominativi dei progettisti corrispondono a quelli titolari dell’affidamento, così come

indicati dalla Stazione Appaltante nella nota del 26/03/2024;

II. il progetto da verificare è stato fornito in formato *.pdf, gli elaborati risultano firmati dai

progettisti.

III. Gli elaborati di carattere acustico non risultano firmati da un Tecnico Competente in

Acustica Ambientale iscritto all’ENTECA (vedi rilievo Ril. G-72 - VIGO Andrea).

La firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto all’ENTECA è stata inserita

all’interno dell’elaborato.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Corrispondenza dei nominativi dei
progettisti a quelli titolari
dell’affidamento ed alla sottoscrizione
dei documenti progettuali per
l’assunzione delle rispettive
responsabilità

Completezza a) A. 9-10

4.3.2 Esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale

Con nota del 13/0/2024 RINA Check ha richiesto la documentazione da cui evincere il

quadro esigenziale dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett.

ggggg-nonies del D. Lgs. 50/2016.

La S.A. ha riscontrato alla richiesta con nota del 26/03/2024 documento protocollo GEN-GEN-

2024-13569-P comunicando di fare riferimento al documento 2023.12.28-

DECRETO_APPROVAZIONE_PD_BRETELLA_BARBEANO [1.0]_Quadro esigenziale (si veda

documento di riferimento n. 7).

Dai controlli effettuati si evince che:

I. Il progetto risulta esaustivo in funzione del quadro esigenziale.
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Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Esaustività del progetto in funzione del
quadro esigenziale

Completezza progettazione a)
Appaltabilità c)

A. 3
C. 5

4.3.3 Adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione

Dai controlli effettuati si evince che:

I. I progettisti hanno adempiuto alle obbligazioni previste nel documento indicato, non

permanendo rilievi aperti in status NC.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Adempimento delle obbligazioni
previste nel disciplinare di incarico di
progettazione

Completezza progettazione a) A. 5

4.3.4 Rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali

prodotti nella fase precedente

Dall’analisi della documentazione si rileva che:

II. Si rileva la mancanza degli elaborati archeologici all'interno della documentazione di

livello precedente, nonostante ne venga segnalata la presenza all'interno dell'elenco

elaborati (vedi rilievo Ril. R-17.9 - PIAGGIO Andrea documento di riferimento R-17).

Il rilievo è stato superato dalla trasmissione della documentazione richiesta.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.3

Rt-07
Ap.tab1 NC C OSSERV.

Rispondenza delle soluzioni progettuali
ai requisiti espressi negli elaborati
progettuali prodotti nella fase
precedente

Unità Progettuale L. 1÷4

4.3.5 Acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di

progettazione oggetto di controllo

Dall’esame degli elaborati progettuali e della documentazione fornita si rileva che:

I. Il progetto risulta esaustivo in funzione dell’acquisizione delle approvazioni ed

autorizzazioni previste per il livello di progettazione oggetto di controllo.

I rilievi presenti nella fase di esame progettuale sono stati tutti risolti

II. Agli atti non si ha evidenza dell'avvio della procedura di autorizzazione allo scarico delle

acque superficiali drenate. (vedi Ril. P-53.49 - PIERRI Elena documento Relazione

generale);

Rilievo superato dal chiarimento fornito: Per lo scarico di acque non drenate con decreto

n°37838/GRFVG dd 11/08/2023 è stato reso il parere sull’invarianza idraulica da parte del
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Servizio Difesa Suolo della Regione FVG.

III. Manca agli atti il parere del Consorzio di bonifica competente con particolare riferimento

alle intersezioni e alla deviazione temporanea della Roggia destra di Spilimbergo (vedi

Ril. P-53.52 - PIERRI Elena documento Relazione generale);

Rilievo superato dal chiarimento fornito: Il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna ha fornito la

propria autorizzazione all’esecuzione di lavori sulla rete di competenza con nota prot. 1/8682

dd 02/10/2023. Il documento è stato trasmesso dalla SA.

IV. In rapporto all'interferenza delle opere di progetto con l'area fluviale Fiume Tagliamento

occorre chiarire se, fermo restando l'Autorizzazione idraulica della competente

amministrazione regionale prevista all'articolo 10 delle NTA del PGRA, risulta necessario

acquisire altresì il parere di compatibilità della competente Autorità di Bacino Distrettuale

(vedi Ril. P-86.70 - PIERRI Elena documento Valutazione di compatibilità idraulica nell'area

fluviale del Fiume Tagliamento ai sensi del P.G.R.A.);

Rilievo superato dal chiarimento fornito: Secondo le norme regionali vigenti (art. 47 – allegato

A – DGR n. 893 dd 19/06/2020) le autorizzazioni idrauliche, gli adempimenti relativi alla

compatibilità degli interventi di trasformazione del suolo con il rischio idraulico, e i pareri

relativi al principio dell’invarianza idraulica sono in capo al Servizio Difesa Suolo della Regione

FVG. Un tanto è stato chiarito anche per le vie brevi con il medesimo Servizio Difesa Suolo,

che con nota prot. 231772 dd 19/04/2023, prima dell’emissione dell’autorizzazione, ha

espressamente richiesto la redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica secondo il

PGRA.

V. Non si riscontra un quadro sinottico delle prescrizioni e delle raccomandazioni pervenute

da Enti con la loro prevista ottemperanza (e relativa tempistica di esecuzione: in fase di

PE, in fase di cantiere, in fase di esercizio) (vedi Ril. P-53.155 - TAVANO Nicola documento

Relazione generale).

Rilievo superato per aggiornamento dell'elaborato.

Criteri generali della verifica
(art. 52 e art. 53 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.3

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Acquisizione di tutte le approvazioni
ed autorizzazioni di legge previste
per il livello di progettazione

Unità progettuale
A.7 C.1

L. 5

4.3.6 Rispondenza delle soluzioni progettuali ad eventuali prescrizioni

Dalla documentazione di riferimento esaminata si evince che:

I. Alla luce delle modifiche apportate e dei chiarimenti forniti, il progetto risulta esaustivo in

merito alla rispondenza delle soluzioni progettuali ad eventuali prescrizioni.
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Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Rispondenza delle soluzioni progettuali
alle prescrizioni Appaltabilità c)

A.7
C. 1

4.3.7 Esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente

esame

Le modifiche apportate al progetto revisionato risultano esaustive.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Esaustività delle modifiche apportate
al progetto a seguito di un suo
precedente esame

Unità Progettuale L. 1÷4

4.3.8 Avvenuto rilascio da parte del direttore dei lavori dell’attestazione di cui all’art. 4 del

DM 49/2018

La S.A. ha riscontrato alla richiesta con nota del 26/03/2024 documento protocollo GEN-GEN-

2024-13569-P a firma del Responsabile Unico del Progetto Dott. Ing. Sandro Didonè,

comunicando che non si ritiene che la stessa sia oggetto della verifica del progetto

esecutivo.

Criteri generali della verifica
(art. 54 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Avvenuto rilascio da parte del direttore
dei lavori dell’attestazione di cui all’art. 4
del DM 49/2018

Appaltabilità c) C. 2, 3 n.a. n.a. n.a.

Ulteriori annotazioni

Ai sensi dell’art 42 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 l’esito positivo della verifica circa la conformità

del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti

prima dell’avvio della fase di affidamento assolve a tutti gli obblighi di deposito e di

autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del

genio civile. Ai sensi dell’art.42 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, il progetto può essere depositato

con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio Informatico Nazionale delle Opere

Pubbliche (AINOP) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

5 ESITO DELLA VERIFICA

In relazione alle risultanze delle verifiche operate e descritte nel § 4, il progetto esecutivo

relativo a ” Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla

SR 464 - Bretella di Barbeano in Comune di Spilimbergo (PN)” è CONFORME con Osservazioni
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e nei limiti ed esclusioni stabilite  in fase di contraddittorio tenutosi in data 16/05/2024 e della

determinazione a firma del Responsabile Unico del Progetto Dott. Ing. Sandro Didonè (vedi

documento 2024.06.13-LET-FVGS-VS-RINACHECK-REV3_SIGNED).

Vedasi verbale riunione di contraddittorio condiviso tra le parti, inviato a mezzo PEC in data

17/05/2024 e restituito sottoscritto dalla SA in data 20/05/2024 (vedasi anche documento

“Riepilogo Verifica - 431 - Contraddittorio” disponibile nella sezione Allegati della piattaforma

MyCheck).

In particolare:

Paragrafo Criteri generali della verifica
Rt-07

Ap.tab1
NC C OSS.

§ 4.1 Completezza in ordine all’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello
di progettazione

A. 1
B. 1

§ 4.2

Affidabilità in ordine all’applicazione delle norme specifiche e regole
tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto e la
coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche
ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di
sicurezza

A. 2, 4, 7
B. 2

D. 1, 5
E. 1

G. 2, 3
H. 1÷5
I. 1÷5

§ 4.2 Completezza ed adeguatezza in ordine all’esaustività delle informazioni
tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati

A. 5, 6, 8
E. 3, 4

§ 4.2
Leggibilità, coerenza e ripercorribilità, in ordine alla leggibilità degli
elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di
elaborazione, alla comprensibilità delle informazioni contenute ed alla
ripercorribilità delle calcolazioni effettuate

B. 3
C. 2÷4

E. 2
F. 1

§ 4.2 Compatibilità, in ordine alla rispondenza delle soluzioni progettuali alle
normative assunte a riferimento

D. 2÷4
E. 5

F. 2, 3
G. 1, 4

§ 4.3.1
Corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari
dell’affidamento ed alla sottoscrizione dei documenti progettuali per
l’assunzione delle rispettive responsabilità

A. 9, 10

§ 4.3.2 Esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale A. 3

§ 4.3.3 Adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di
progettazione A. 5

§ 4.3.4 Rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati
progettuali prodotti nella fase precedente L. 1÷4

§ 4.3.5 Acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per
il livello di progettazione

A.7 C.1
L. 5

§ 4.3.6 Rispondenza delle soluzioni progettuali alle prescrizioni A.7 C.1

§ 4.3.7 Esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo
precedente esame L. 1÷4

§ 4.3.8 Avvenuto rilascio da parte del direttore dei lavori dell’attestazione di cui
all’art. 4 del DM 49/2018 C. 2, 3 n.a. n.a. n.a.
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Limiti ed eslcusioni

Vedasi verbale riunione di contraddittorio condiviso tra le parti, inviato a mezzo PEC in data

17/05/2024 e restituito sottoscritto dalla SA in data 20/05/2024 (vedasi anche documento

“Riepilogo Verifica - 431 - Contraddittorio” disponibile nella sezione Allegati della piattaforma

MyCheck).

Vedasi determinazione a firma del Responsabile Unico del Progetto Dott. Ing. Sandro Didonè

(vedi documento 2024.06.13-LET-FVGS-VS-RINACHECK-REV3_SIGNED) per il superamento dei

seguenti rilievi:

 Ril. P-378.66 - PIERRI Elena
IDRO - Idrologia e idraulica

 Ril. P-436.38 - GALLO Tommaso
TI01 - Impianti elettrici e speciali

 Ril. P-436.94 - UVA Antonio Davide
TI10 - Impianti antincendio

 Ril. P-436.39 - GALLO Tommaso
TI01 - Impianti elettrici e speciali

 Ril. P-45.147 - TAVANO Nicola
AMBI - Ambiente

 Ril. P-45.148 - TAVANO Nicola
AMBI - Ambiente

 Ril. P-45.149 - TAVANO Nicola
AMBI - Ambiente

 Ril. P-344.168 - TAVANO Nicola
Contenuti del Piano Particellare

 Ril. P-344.170 - TAVANO Nicola
Valore residuo dell'azienda agricola
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6 GRUPPO DI LAVORO DI ISPEZIONE

Il personale di RINA Check che ha partecipato all’attività di controllo è stato il seguente:

Giovanni. B. DAMONTE, ing. responsabile tecnico
Giulia CALISTI, ing. project manager

Maurizio MOLINARI, geol. coordinatore di intervento

Alberto MESSICO, ing.
BIM

tecnologie e protocolli per la sostenibilità in edilizia

Elena PIERRI, ing.
idrologia e idraulica

tecnologie degli impianti di raccolta e trattamento delle acque meteoriche

Nicola TAVANO, agronom.

 pianificazione territoriale, urbanistica, ambiente e paesaggio

agronomia
ambiente

espropriazione
Luca AGLIOCCHI, avv. contrattualistica pubblica

Francesco PORCO, ing. PhD

tecnologia delle strutture
fondazioni speciali, opere di sostegno

scavi e gallerie
geotecnica

Nicola BERLOCO, ing.
tecnologia delle pavimentazioni stradali

tecnologie delle barriere acustiche e di sicurezza
infrastrutture stradali

Tommaso GALLO, ing.
tecnologie degli impianti meccanici a fluido

tecnologie degli impianti per l'illuminazione pubblica
tecnologie degli impianti elettrici e speciali

Antonio UVA, ing. tecnologie degli impianti antincendio

Andrea VIGO, geol.
acustica
 geologia

Mauro DE LUCA PICIONE, ing.

sicurezza delle maestranze
stima costi di costruzione

rilevamento tracciamento interferenze
cantierizzazione e programmazione

Andrea PIAGGIO, archeol. archeologia

Genova, 13/06/2024

Il Responsabile Tecnico
Giovanni B. Damonte

(documento firmato digitalmente)
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7 ALLEGATI

Le risultanze di dettaglio dei controlli effettuati sono riportate sul sistema informatico

MyCheck al seguente indirizzo: http://www.mycheck.rina.org e sono allegate al presente

Rapporto tramite il documento “Riepilogo Verifica -431 - Riesame progetto”.

8 APPENDICE A: ELENCO DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

9 APPENDICE B: ELENCO ELABORATI DI PROGETTO VERIFICATI

TITOLO DOCUMENTO CODICE DOCUMENTO N.

Planimetria censimento recettori 200-PE-0-AMB-AC-00-PL-01-A P-1

Planimetria e sezioni mappe rumore ante-mitigazioni 200-PE-0-AMB-AC-00-PL-02-A P-2

Planimetria e sezioni mappe rumore post-mitigazioni 200-PE-0-AMB-AC-00-PL-03-A P-3

Relazione acustica 200-PE-0-AMB-AC-00-RE-01-A P-4

Schede di censimento dei ricettori acustici 200-PE-0-AMB-AC-00-RE-02-A P-5

progr. Documento

R-1 2010.06.03_DGR n.PMT-222_di delegazione.pdf

R-2 2021.04.14-Nomina RUP DG prot 1072.pdf

R-3 2021.04.14-Nomina-DE.pdf

R-4 2021.05.12-Verbale di consegna contratto-prot.pdf

R-5 2021.08.05-ORDINE-SERVIZIO-1-prot.pdf

R-6 2023.11.29-DECR 57663 GRFVG DEL 29_11_2023.PDF

R-7 2023.12.28-DECRETO_APPROVAZIONE_PD_BRETELLA_BARBEANO [1.0]_Quadro
esigenziale.PDF

R-8 2024.03.12-Raccolta-Pareri.pdf

R-9 2024.03.14-Nomina-DEC-Verifica-PE-prot.865.pdf

R-10 2024.03.26-Let-FVGS-vs-RinaCheck-rev1-prot.pdf

R-11 2024_03_13_Nota di avvio.pdf

R-12 Bretella Barbeano-Spilimbergo-Elenco progettisti.pdf

R-13 Capitolato_Norme_tecniche_13.03.2020.pdf

R-14 Capitolato_Speciale_Norme_generali_13.03.2020.pdf

R-15 Espropri.pdf

R-16 FVGS 000013 Sipal S.p.A..pdf

R-17 Livello precedente.pdf

R-18 Offerta Tecnica.pdf

R-19 200-PE-0-GEN-GE-00-RE-10-B.pdf

R-20 Superamento rilievo P-435.119_geologia.pdf

R-21 2024.06.13-LET-FVGS-VS-RINACHECK-REV3_SIGNED
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Rapporto di misura dei rilievi acustici 200-PE-0-AMB-AC-00-RE-03-A P-6

Tabulato ricettori 200-PE-0-AMB-AC-00-RE-04-A P-7

Corografia generale interventi di inserimento paesaggistico - ambientale 200-PE-0-AMB-MA-00-CO-01-A P-8

Sesti di impianto delle opere a verde 200-PE-0-AMB-MA-00-DT-01-A P-9

Planimetria degli interventi di inserimento paesaggistico - ambientale 200-PE-0-AMB-MA-00-PL-01-A P-10

Planimetria Cammini e Percorsi da Piano Paesaggistico Regionale 200-PE-0-AMB-MA-00-PL-02-A P-11

Planimetria delle opere a verde 200-PE-0-AMB-MA-00-PL-03-A P-12

Planimetria con individuazione dei punti di monitoraggio 200-PE-0-AMB-MA-00-PL-04-A P-13

Relazione descrittiva degli interventi di inserimento paesaggistico - ambientale 200-PE-0-AMB-MA-00-RE-01-A P-14

Relazione paesaggistica 200-PE-0-AMB-MA-00-RE-02-A P-15

Piano di monitoraggio Ambientale - PMA 200-PE-0-AMB-MA-00-RE-03-A P-16

Sezioni tipo delle opere a verde 200-PE-0-AMB-MA-00-ST-01-A P-17

Relazione tecnica riduzione superficie boscata 200-PE-0-AMB-PV-00-RE-01-A P-18

Piano Paesaggistico Regionale PPR 200-PE-0-AMB-PV-00-SU-01-A P-19

Carta degli estratti del PAI 200-PE-0-AMB-PV-00-SU-02-A P-20

Pianificazione Urbanistica Comunale 200-PE-0-AMB-PV-00-SU-03-A P-21

Carta dei vincoli e delle tutele 200-PE-0-AMB-PV-00-SU-04-A P-22

Sovrapposizione su PRGC 200-PE-0-AMB-PV-00-SU-05-A P-23

Planimetria siti di cave e depositi 200-PE-0-CAN-GE-00-CD-01-A P-24

Planimetria e configurazione cantiere principale 200-PE-0-CAN-GE-00-LF-01-A P-25

Planimetria e configurazione cantieri operativi 200-PE-0-CAN-GE-00-LF-02-A P-26

Macrointerventi e cronoprogramma 200-PE-0-CAN-GE-00-PE-01-A P-27

Macrofasi di realizzazione 200-PE-0-CAN-GE-00-PE-02-A P-28

Rotatoria 1 - Fasi realizzative - Tav. 1 200-PE-0-CAN-GE-00-PE-03-A P-29

Rotatoria 1 - Fasi realizzative - Tav. 2 200-PE-0-CAN-GE-00-PE-04-A P-30

Rotatoria 2 - Fasi realizzative - Tav.1 200-PE-0-CAN-GE-00-PE-05-A P-31

Rotatoria 2 - Fasi realizzative - Tav.2 200-PE-0-CAN-GE-00-PE-06-A P-32

Varchi temporanei per accesso ai fondi 200-PE-0-CAN-GE-00-PE-07-A P-33

Planimetria cantierizzazione 200-PE-0-CAN-GE-00-PL-01-A P-34

Piste di cantiere - Planimetria e sezioni tipo 200-PE-0-CAN-GE-00-PL-02-A P-35

Relazione generale di cantierizzazione 200-PE-0-CAN-GE-00-RE-01-A P-36

Relazione gestione materie 200-PE-0-CAN-GE-00-RE-02-A P-37

Stima dei costi della sicurezza 200-PE-0-CSP-GE-00-ES-01-A P-38

Piano di Sicurezza e Coordinamento 200-PE-0-CSP-GE-00-RE-01-A P-39

Fascicolo dell'opera 200-PE-0-CSP-GE-00-RE-02-A P-40

Computo Metrico Estimativo 200-PE-0-ECO-GE-00-EC-01-A P-41

Elenco dei prezzi unitari 200-PE-0-ECO-GE-00-EP-01-A P-42

Analisi nuovi prezzi 200-PE-0-ECO-GE-00-EP-02-A P-43

Quadro Economico 200-PE-0-ECO-GE-00-EQ-01-A P-44
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Stima dei costi del Piano di Monitoraggio Ambientale 200-PE-0-ECO-GE-00-ES-01-A P-45

Quadro di incidenza della manodopera 200-PE-0-ECO-GE-00-ES-02-A P-46

Corografia di inquadramento 200-PE-0-GEN-GE-00-CO-01-A P-47

Corografia generale 200-PE-0-GEN-GE-00-CO-02-A P-48

Elenco elaborati 200-PE-0-GEN-GE-00-GE-01-A P-49

Planimetria piano particellare di esproprio 200-PE-0-GEN-GE-00-PC-01-A P-50

Planimetria intestatari aree espropriate 200-PE-0-GEN-GE-00-PC-02-A P-51

Planimetria competenze di gestione e manutenzione 200-PE-0-GEN-GE-00-PC-03-A P-52

Relazione generale 200-PE-0-GEN-GE-00-RE-01-A P-53

Relazione piano particellare di esproprio 200-PE-0-GEN-GE-00-RE-02-A P-54

Piano di Gestione Informativa 200-PE-0-GEN-GE-00-RE-04-A P-55

Report - Livello di coordinamento LC1 200-PE-0-GEN-GE-00-RE-05-A P-56

Report - Livello di coordinamento LC2 200-PE-0-GEN-GE-00-RE-06-A P-57

Report - Livello di coordinamento LC3 200-PE-0-GEN-GE-00-RE-07-A P-58

Report - Livello di Verifica LV1 200-PE-0-GEN-GE-00-RE-08-A P-59

Report - Livello di Verifica LV2 200-PE-0-GEN-GE-00-RE-09-A P-60

Carta geologico-geomorfologica 200-PE-0-GEO-GE-00-CG-01-A P-61

Profilo geologico 200-PE-0-GEO-GE-00-FG-01-A P-62

Profilo geotecnico 200-PE-0-GEO-GE-00-FG-02-A P-63

Planimetria classificazione sismica del territorio 200-PE-0-GEO-GE-00-PL-01-A P-64

Planimetria ubicazione indagini esistenti 200-PE-0-GEO-GE-00-PU-01-A P-65

Relazione geologica 200-PE-0-GEO-GE-00-RE-01-A P-66

Relazione geotecnica e sismica 200-PE-0-GEO-GE-00-RE-02-A P-67

Dossier risultati indagini 2022 200-PE-0-GEO-GE-00-RE-03-A P-68

Sezioni geologiche 200-PE-0-GEO-GE-00-SG-01-A P-69

Sezioni geotecniche 200-PE-0-GEO-GE-00-SG-02-A P-70

Corografia dei bacini 200-PE-0-IDR-GE-00-CO-01-A P-71

Carta del reticolo idrografico 200-PE-0-IDR-GE-00-CO-02-A P-72

Sistemazione Roggia Sinistra di Spilimbergo 200-PE-0-IDR-GE-00-DI-01-A P-73

Particolari idraulica di piattaforma 200-PE-0-IDR-GE-00-DT-01-A P-74

Particolari pozzi disperdenti su fosso rivestito in calcestruzzo 200-PE-0-IDR-GE-00-DT-02-A P-75

Planimetria fossi e sistemazione idrauliche di versante - tav. 1/3 200-PE-0-IDR-GE-00-IV-01-A P-76

Planimetria fossi e sistemazione idrauliche di versante - tav. 2/3 200-PE-0-IDR-GE-00-IV-02-A P-77

Planimetria fossi e sistemazione idrauliche di versante - tav. 3/3 200-PE-0-IDR-GE-00-IV-03-A P-78

Planimetria idraulica e profili del sistema di raccolta acque meteoriche - tav. 1/4 200-PE-0-IDR-GE-00-PI-01-A P-79

Planimetria idraulica e profili del sistema di raccolta acque meteoriche - tav. 2/4 200-PE-0-IDR-GE-00-PI-02-A P-80

Planimetria idraulica e profili del sistema di raccolta acque meteoriche - tav. 3/4 200-PE-0-IDR-GE-00-PI-03-A P-81

Planimetria idraulica e profili del sistema di raccolta acque meteoriche - tav. 4/4 200-PE-0-IDR-GE-00-PI-04-A P-82

Relazione idrologica 200-PE-0-IDR-GE-00-RE-01-A P-83



FVG S.p.A.
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla SR
464 - Bretella di Barbeano in Comune di

Spilimbergo (PN)
Verifica preventiva della progettazione esecutiva

Commessa n.
RICH.P0040509.24

Rapporto di Controllo:
RC03.C

pag. 37/42

CL-IBD-RFC-00 rev.18

TITOLO DOCUMENTO CODICE DOCUMENTO N.

Relazione idraulica 200-PE-0-IDR-GE-00-RE-02-A P-84

Relazione di calcolo manufatti idraulici 200-PE-0-IDR-GE-00-RE-03-A P-85
Valutazione di compatibilità idraulica nell'area fluviale del Fiume Tagliamento ai
sensi del P.G.R.A. 200-PE-0-IDR-GE-00-RE-04-A P-86

Impianti ID.05/06/07 - Planimetria, profili e sezioni 200-PE-0-IDR-ID-00-DI-01-A P-87

Impianti ID.05/06/07 - Schema di funzionamento 200-PE-0-IDR-ID-00-DI-02-A P-88

Impianto ID.01 - Armatura vasca di laminazione 200-PE-0-IDR-ID-01-AR-01-A P-89

Impianto ID.01 - Carpenteria vasca di laminazione 200-PE-0-IDR-ID-01-CP-01-A P-90

Impianto ID.01 - Planimetria di inquadramento 200-PE-0-IDR-ID-01-DI-01-A P-91

Impianto ID.01 - Pianta e sezioni 200-PE-0-IDR-ID-01-DI-02-A P-92

Impianto ID.02 - Armatura vasca di laminazione 200-PE-0-IDR-ID-02-AR-01-A P-93

Impianto ID.02 - Carpenteria vasca di laminazione 200-PE-0-IDR-ID-02-CP-01-A P-94

Impianto ID.02 - Planimetria di inquadramento 200-PE-0-IDR-ID-02-DI-01-A P-95

Impianto ID.02 - Pianta e sezioni 200-PE-0-IDR-ID-02-DI-02-A P-96

Impianto ID.03 - Armatura vasca di laminazione 200-PE-0-IDR-ID-03-AR-01-A P-97

Impianto ID.03 - Carpenteria vasca di laminazione 200-PE-0-IDR-ID-03-CP-01-A P-98

Impianto ID.03 - Planimetria di inquadramento 200-PE-0-IDR-ID-03-DI-01-A P-99

Impianto ID.03 - Pianta e sezioni 200-PE-0-IDR-ID-03-DI-02-A P-100

Impianto ID.04 - Armatura vasca di laminazione 200-PE-0-IDR-ID-04-AR-01-A P-101

Impianto ID.04 - Carpenteria vasca di laminazione 200-PE-0-IDR-ID-04-CP-01-A P-102

Impianto ID.04 - Planimetria di inquadramento 200-PE-0-IDR-ID-04-DI-01-A P-103

Impianto ID.04 - Pianta e sezioni 200-PE-0-IDR-ID-04-DI-02-A P-104

Idraulica piattaforma, planimetria, sezioni 200-PE-0-IDR-OM-01-PI-01-A P-105

Planimetria distribuzione impianti di illuminazione e FM 200-PE-0-IMP-GA-01-PL-01-A P-106

Planimetria distribuzione impianti speciali 200-PE-0-IMP-GA-01-PL-02-A P-107

Relazione esplicativa e di calcolo illuminotecnico 200-PE-0-IMP-GA-01-RE-01-A P-108

Planimetria distribuzione impianti di illuminazione e FM 200-PE-0-IMP-GA-02-PL-01-A P-109

Planimetria distribuzione impianti speciali 200-PE-0-IMP-GA-02-PL-02-A P-110

Relazione esplicativa e di calcolo illuminotecnico 200-PE-0-IMP-GA-02-RE-01-A P-111

Particolari costruttivi: basamentI per pali illuminazione 200-PE-0-IMP-GE-00-DC-01-A P-112
Impianti di illuminazione permanente e di rinforzo interno gallerie - Particolari
costruttivi dei

proiettori, scatole e sistemi di derivazione, curve fotometriche

200-PE-0-IMP-GE-00-DC-02-A P-113

Impianti di illuminazione di sicurezza - Sezione tipica con posizionamento profilo
redirettivo e

picchetto luminoso, particolari costruttivi e schematica di collegamento
elettrico

200-PE-0-IMP-GE-00-DC-03-A P-114

Cabinette prefabbricate in C.A.V. di contenimento quadri b.t. tipo B1 e B2 -
Opere edili, piante e

sezioni del prefabbricato e del basamento di appoggio

200-PE-0-IMP-GE-00-DC-04-A P-115

Schema e particolari per PMV a bandiera e ingresso galleria 200-PE-0-IMP-GE-00-DC-05-A P-116
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Impianto TVCC - Posizionamento e schema di collegamento telecamere
imbocco gallerie 200-PE-0-IMP-GE-00-PL-01-A P-117

Relazione tecnica generale 200-PE-0-IMP-GE-00-RE-01-A P-118

Disciplinare tecnico prestazionale degli impianti tecnologici 200-PE-0-IMP-GE-00-RE-02-A P-119

Piano di manutenzione degli impianti tecnologici 200-PE-0-IMP-GE-00-RE-03-A P-120

Sinottico generale impianti - itinere 200-PE-0-IMP-GE-00-SH-01-A P-121

Schema generale di principio collegamento rete dati 200-PE-0-IMP-GE-00-SH-02-A P-122

Cabina elettrica - Planimetria aree esterne pianata e sezioni 200-PE-0-IMP-IE-00-PL-01-A P-123

Cabina elettrica - Planimetria con posizionamento delle apparecchiature 200-PE-0-IMP-IE-00-PL-02-A P-124

Cabina  elettrica - Impianto equipotenziale interno e di terra esterno 200-PE-0-IMP-IE-00-PL-03-A P-125

Relazione di calcolo impianti elettrici 200-PE-0-IMP-IE-00-RE-01-A P-126

Relazione di calcolo - Verifica scariche atmosferiche 200-PE-0-IMP-IE-00-RE-02-A P-127

Schema di principio impianti elettrici 200-PE-0-IMP-IE-00-SH-01-A P-128

Schema unifilare quadro elettrico generale al contatore QGLC 200-PE-0-IMP-IE-00-SH-02-A P-129

Schema unifilare quadro elettrico di cabina QEGC 200-PE-0-IMP-IE-00-SH-03-A P-130

Schema unifilare quadro elettrico galleria Lovaria QEGA1 200-PE-0-IMP-IE-00-SH-04-A P-131

Schema unifilare quadro elettrico galleria Navarons QEGA2 200-PE-0-IMP-IE-00-SH-05-A P-132

Schema unifilare quadro elettrico viabilità rotatoria QEROT1 200-PE-0-IMP-IE-00-SH-06-A P-133

Schema unifilare quadro elettrico viabilità rotatoria QEROT2 200-PE-0-IMP-IE-00-SH-07-A P-134

Schema unifilare quadro elettrico stazione di sollevamento QEID05 200-PE-0-IMP-IE-00-SH-08-A P-135

Schema unifilare quadro elettrico stazione di sollevamento QEID06 200-PE-0-IMP-IE-00-SH-09-A P-136

Schema unifilare quadro elettrico stazione di sollevamento QEID07 200-PE-0-IMP-IE-00-SH-10-A P-137

Schema unifilare quadro elettrico di zona galleria Navarons  QZ1 GA2 200-PE-0-IMP-IE-00-SH-11-A P-138

Schema unifilare quadro elettrico di zona galleria Navarons  QZ2GA2 200-PE-0-IMP-IE-00-SH-12-A P-139

Planimetria distribuzione impianti di illuminazione e FM 200-PE-0-IMP-IN-01-PL-01-A P-140

Planimetria distribuzione impianti speciali 200-PE-0-IMP-IN-01-PL-02-A P-141

Relazione esplicativa e di calcolo illuminotecnico 200-PE-0-IMP-IN-01-RE-01-A P-142

Planimetria distribuzione impianti di illuminazione e FM 200-PE-0-IMP-IN-02-PL-01-A P-143

Planimetria distribuzione impianti speciali 200-PE-0-IMP-IN-02-PL-02-A P-144

Relazione esplicativa e di calcolo illuminotecnico 200-PE-0-IMP-IN-02-RE-01-A P-145

Planimetria illuminazione uscita di emergenza 200-PE-0-IMP-VF-01-PL-01-A P-146

Interferenze Gallerie Artificiali - Fasi per risoluzione tav. 1/3 200-PE-0-INT-GE-00-PE-01-A P-147

Interferenze Gallerie Artificiali - Fasi per risoluzione tav. 2/3 200-PE-0-INT-GE-00-PE-02-A P-148

Interferenze Gallerie Artificiali - Fasi per risoluzione tav. 3/3 200-PE-0-INT-GE-00-PE-03-A P-149

Interferenze Enti - Fasi per risoluzione 200-PE-0-INT-GE-00-PE-04-A P-150

Planimetria interferenze 200-PE-0-INT-GE-00-PL-01-A P-151

Planimetria predisposizioni per impianti irrigazione appezzament 200-PE-0-INT-GE-00-PL-02-A P-152

Relazione interferenze 200-PE-0-INT-GE-00-RE-01-A P-153

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 200-PE-0-PMA-GE-00-RE-01-A P-154

Diagramma di visibilità corsia di marcia - Tav. 1 200-PE-0-PRS-AP-00-DG-01-A P-155
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Diagramma di visibilità corsia di marcia - Tav. 2 200-PE-0-PRS-AP-00-DG-02-A P-156

Diagramma di visibilità corsia di marcia - Tav. 3 200-PE-0-PRS-AP-00-DG-03-A P-157

Diagramma di visibilità corsia di sorpasso - Tav. 1 200-PE-0-PRS-AP-00-DG-04-A P-158

Diagramma di visibilità corsia di sorpasso - Tav. 2 200-PE-0-PRS-AP-00-DG-05-A P-159

Diagramma di visibilità corsia di sorpasso - Tav. 3 200-PE-0-PRS-AP-00-DG-06-A P-160

Tabulati movimenti materia 200-PE-0-PRS-AP-00-EC-01-A P-161

Profilo longitudinale - Tav.1 200-PE-0-PRS-AP-00-FP-01-A P-162

Profilo longitudinale - Tav.2 200-PE-0-PRS-AP-00-FP-02-A P-163

Profilo longitudinale - Tav.3 200-PE-0-PRS-AP-00-FP-03-A P-164

Profilo longitudinale - Tav.4 200-PE-0-PRS-AP-00-FP-04-A P-165

Profilo longitudinale - Tav.5 200-PE-0-PRS-AP-00-FP-05-A P-166

Planimetria di progetto - Tav.1 200-PE-0-PRS-AP-00-PP-01-A P-167

Planimetria di progetto - Tav.2 200-PE-0-PRS-AP-00-PP-02-A P-168

Planimetria di tracciamento - Tav.1 200-PE-0-PRS-AP-00-PT-01-A P-169

Planimetria di tracciamento - Tav.2 200-PE-0-PRS-AP-00-PT-02-A P-170

Sezioni trasversali 200-PE-0-PRS-AP-00-SZ-01-A P-171

Planimetria stato attuale 200-PE-0-PRS-GE-00-PL-01-A P-172

Planimetria su fotomosaico 200-PE-0-PRS-GE-00-PO-01-A P-173

Planimetria di insieme 200-PE-0-PRS-GE-00-PP-01-A P-174

Relazione trasportistica 200-PE-0-PRS-GE-00-RE-01-A P-175

Relazione tecnica 200-PE-0-PRS-GE-00-RE-02-A P-176

Relazione di calcolo della pavimentazione stradale 200-PE-0-PRS-GE-00-RE-03-A P-177

Sezioni tipo 200-PE-0-PRS-GE-00-ST-01-A P-178

Tabulati movimenti materia 200-PE-0-PRS-IN-01-EC-01-A P-179

Profili longitudinali 200-PE-0-PRS-IN-01-FP-01-A P-180

Planimetria di progetto 200-PE-0-PRS-IN-01-PP-01-A P-181

Verifiche geometriche 200-PE-0-PRS-IN-01-PP-02-A P-182

Planimetria di tracciamento 200-PE-0-PRS-IN-01-PT-01-A P-183

Sezioni trasversali 200-PE-0-PRS-IN-01-SZ-01-A P-184

Tabulati movimenti materia 200-PE-0-PRS-IN-02-EC-01-A P-185

Profili longitudinali - Tav. 1 200-PE-0-PRS-IN-02-FP-01-A P-186

Profili longitudinali - Tav. 2 200-PE-0-PRS-IN-02-FP-02-A P-187

Planimetria di progetto 200-PE-0-PRS-IN-02-PP-01-A P-188

Verifiche geometriche 200-PE-0-PRS-IN-02-PP-02-A P-189

Planimetria di tracciamento 200-PE-0-PRS-IN-02-PT-01-A P-190

Sezioni trasversali 200-PE-0-PRS-IN-02-SZ-01-A P-191

Tabulati movimenti materia 200-PE-0-PRS-OM-01-EC-01-A P-192

Profilo longitudinale 200-PE-0-PRS-OM-01-FP-01-A P-193

Planimetria di progetto 200-PE-0-PRS-OM-01-PP-01-A P-194
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Planimetria di tracciamento 200-PE-0-PRS-OM-01-PT-01-A P-195

Sezioni trasversali 200-PE-0-PRS-OM-01-SZ-01-A P-196

Dettagli barriere di sicurezza 200-PE-0-PRS-SS-00-DC-01-A P-197

Dettagli segnaletica orizzontale in rotatoria 200-PE-0-PRS-SS-00-DC-02-A P-198

Planimetria segnaletica verticale - Tav.1 200-PE-0-PRS-SS-00-PN-01-A P-199

Planimetria segnaletica verticale - Tav.2 200-PE-0-PRS-SS-00-PN-02-A P-200

Planimetria segnaletica verticale - Tav.3 200-PE-0-PRS-SS-00-PN-03-A P-201

Planimetria segnaletica verticale - Tav.4 200-PE-0-PRS-SS-00-PN-04-A P-202

Planimetria segnaletica orizzontale - Tav. 1 200-PE-0-PRS-SS-00-PN-05-A P-203

Planimetria segnaletica orizzontale - Tav. 2 200-PE-0-PRS-SS-00-PN-06-A P-204

Planimetria segnaletica orizzontale - Tav. 3 200-PE-0-PRS-SS-00-PN-07-A P-205

Planimetria barriere di sicurezza - Tav. 1 200-PE-0-PRS-SS-00-PP-01-A P-206

Planimetria barriere di sicurezza - Tav. 2 200-PE-0-PRS-SS-00-PP-02-A P-207

Planimetria e sezioni reti di protezione e antilancio 200-PE-0-PRS-SS-00-PP-03-A P-208

Relazione tecnica dispositivi di ritenuta 200-PE-0-PRS-SS-00-RE-01-A P-209

Rotatoria 1 - Portale a bandiera - Carpenteria e armatura fondazione 200-PE-0-PRS-SS-01-CA-01-A P-210

Rotatoria 1 - Portale a bandiera - Carpenteria metallica 200-PE-0-PRS-SS-01-CA-02-A P-211

Rotatoria 1 - Portale a bandiera - Planimetria e sezione trasversale 200-PE-0-PRS-SS-01-PL-01-A P-212

Rotatoria 1 - Relazione di calcolo Portale a bandiera 200-PE-0-PRS-SS-01-RE-01-A P-213

Rotatoria 2 - Portale a bandiera - Carpenteria e armatura fondazione 200-PE-0-PRS-SS-02-CA-01-A P-214

Rotatoria 2 - Portale a bandiera - Carpenteria metallica 200-PE-0-PRS-SS-02-CA-02-A P-215

Rotatoria 2 - Portale a bandiera - Planimetria e sezione trasversale 200-PE-0-PRS-SS-02-PL-01-A P-216

Rotatoria 2 - Relazione di calcolo Portale a bandiera 200-PE-0-PRS-SS-02-RE-01-A P-217

Piano quotato 200-PE-0-RIL-GE-00-PV-01-A P-218

Intersezioni: nuvole di punti 200-PE-0-RIL-GE-00-PV-02-A P-219

Relazione tecnica rilievi topografici 200-PE-0-RIL-GE-00-RE-01-A P-220

Monografie capisaldi 200-PE-0-RIL-GE-00-RE-02-A P-221

Diaframmi galleria - Armatura 200-PE-0-STR-GA-01-AR-01-A P-222

Impalcato di copertura e nodi - Armatura 200-PE-0-STR-GA-01-AR-02-A P-223

Imbocco Est - Paratia di risvolto lato Nord - Diaframmi - Armatura - Tav. 1 200-PE-0-STR-GA-01-AR-03-A P-224

Imbocco Est - Paratia di risvolto lato Nord - Diaframmi - Armatura - Tav. 2 200-PE-0-STR-GA-01-AR-04-A P-225

Travi prefabbricate di copertura H80 - Carpenteria e armatura 200-PE-0-STR-GA-01-CA-01-A P-226

Imbocchi Est e Ovest - Carpenteria e armatura frontespizi 200-PE-0-STR-GA-01-CA-02-A P-227

Carpenteria 200-PE-0-STR-GA-01-CP-01-A P-228

Imbocco Est - Paratia di risvolto lato Nord - Sviluppata 200-PE-0-STR-GA-01-CP-02-A P-229

Dettagli costruttivi - Impermeabilizzazione copertura e drenaggio acque esterne 200-PE-0-STR-GA-01-DC-01-A P-230

Dettagli costruttivi - Acque di piattaforma e pannelli di rivestimento 200-PE-0-STR-GA-01-DC-02-A P-231

Imbocco Est - Paratia di risvolto lato Nord - Tiranti e cordolo di testa con muro 200-PE-0-STR-GA-01-DC-03-A P-232

Profilo geotecnico 200-PE-0-STR-GA-01-FG-01-A P-233
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Profilo longitudinale - Sviluppata diaframmi Nord e Sud 200-PE-0-STR-GA-01-FP-01-A P-234

Pianta scavi 200-PE-0-STR-GA-01-PE-01-A P-235

Planimetria d'inquadramento 200-PE-0-STR-GA-01-PL-01-A P-236

Planimetria di tracciamento 200-PE-0-STR-GA-01-PT-01-A P-237

Relazione di calcolo 200-PE-0-STR-GA-01-RE-01-A P-238

Tabulati di calcolo 200-PE-0-STR-GA-01-RE-02-A P-239

Fasi esecutive 200-PE-0-STR-GA-01-SE-01-A P-240

Sezioni scavi 200-PE-0-STR-GA-01-SE-02-A P-241

Diaframmi galleria sp. 80 cm - Campo 1 - Armatura 200-PE-0-STR-GA-02-AR-01-A P-242

Diaframmi galleria sp. 80 cm - Campo 2 - Armatura 200-PE-0-STR-GA-02-AR-02-A P-243

Diaframmi galleria sp. 100 cm - Campo 3 - Armatura 200-PE-0-STR-GA-02-AR-03-A P-244

Impalcato di copertura e nodi - Campo 1 - Armatura 200-PE-0-STR-GA-02-AR-04-A P-245

Impalcato di copertura e nodi - Campo 2 - Armatura 200-PE-0-STR-GA-02-AR-05-A P-246

Impalcato di copertura e nodi - Campo 3 - Armatura 200-PE-0-STR-GA-02-AR-06-A P-247

Travi prefabbricate di copertura H80 - Campo 1 - Carpenteria e armatura 200-PE-0-STR-GA-02-CA-01-A P-248

Travi prefabbricate di copertura H100 - Campo 2 - Carpenteria e armatura 200-PE-0-STR-GA-02-CA-02-A P-249

Travi prefabbricate di copertura H120 - Campo 3 - Carpenteria e armatura 200-PE-0-STR-GA-02-CA-03-A P-250

Imbocchi Est e Ovest - Carpenteria e armatura frontespizi 200-PE-0-STR-GA-02-CA-04-A P-251

Carpenteria - Tav. 1 200-PE-0-STR-GA-02-CP-01-A P-252

Carpenteria - Tav. 2 200-PE-0-STR-GA-02-CP-02-A P-253

Carpenteria - Tav. 3 200-PE-0-STR-GA-02-CP-03-A P-254

Dettagli costruttivi - Impermeabilizzazione copertura e drenaggio acque esterne 200-PE-0-STR-GA-02-DC-01-A P-255

Dettagli costruttivi - Acque di piattaforma e pannelli di rivestimento 200-PE-0-STR-GA-02-DC-02-A P-256

Profilo geotecnico 200-PE-0-STR-GA-02-FG-01-A P-257

Profilo longitudinale - Sviluppata diaframmi Nord e Sud 200-PE-0-STR-GA-02-FP-01-A P-258

Pianta scavi 200-PE-0-STR-GA-02-PE-01-A P-259

Planimetria d'inquadramento 200-PE-0-STR-GA-02-PL-01-A P-260

Planimetria di tracciamento 200-PE-0-STR-GA-02-PT-01-A P-261

Relazione di calcolo 200-PE-0-STR-GA-02-RE-01-A P-262

Tabulati di calcolo 200-PE-0-STR-GA-02-RE-02-A P-263

Fasi esecutive 200-PE-0-STR-GA-02-SE-01-A P-264

Sezioni scavi 200-PE-0-STR-GA-02-SE-02-A P-265

Tabella materiali 200-PE-0-STR-GE-00-TM-01-A P-266

Armatura 200-PE-0-STR-OM-01-AR-01-A P-267

Carpenteria 200-PE-0-STR-OM-01-CP-01-A P-268

Planimetria, pianta e prospetti 200-PE-0-STR-OM-01-DI-01-A P-269

Profilo geotecnico 200-PE-0-STR-OM-01-FG-01-A P-270

Relazione di calcolo sottopasso 200-PE-0-STR-OM-01-RE-01-A P-271

Planimetria, pianta, prospetti, sezioni 200-PE-0-STR-OM-02-DI-01-A P-272
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Relazione di calcolo 200-PE-0-STR-OM-02-RE-01-A P-273

OS.01-OS.04 - Carpenteria e armatura - Tav.1 200-PE-0-STR-OS-00-CA-01-A P-274

OS.01-OS.04 - Carpenteria e armatura - Tav.2 200-PE-0-STR-OS-00-CA-02-A P-275

OS.05-OS.11 - Carpenteria e armatura - Tav. 1 200-PE-0-STR-OS-00-CA-03-A P-276

OS.05-OS.11 - Carpenteria e armatura - Tav. 2 200-PE-0-STR-OS-00-CA-04-A P-277

OS.05-OS.11 - Carpenteria e armatura - Tav. 3 200-PE-0-STR-OS-00-CA-05-A P-278

Muri andatori sottopasso OS.01-OS.04 - Relazione di calcolo 200-PE-0-STR-OS-00-RE-01-A P-279

Muri di imbocco gallerie artificiali OS.05-OS.11 - Relazione di calcolo 200-PE-0-STR-OS-00-RE-02-A P-280

OS.01 - Planimetria, profilo e sezione tipo 200-PE-0-STR-OS-01-DI-01-A P-281

OS.02 - Planimetria, profilo e sezione tipo 200-PE-0-STR-OS-02-DI-01-A P-282

OS.03 - Planimetria, profilo e sezione tipo 200-PE-0-STR-OS-03-DI-01-A P-283

OS.04 - Planimetria, profilo e sezione tipo 200-PE-0-STR-OS-04-DI-01-A P-284

OS.05 -  Planimetria, sviluppata e sezione tipo 200-PE-0-STR-OS-05-DI-01-A P-285

OS.06 - Planimetria, sviluppata e sezione tipo 200-PE-0-STR-OS-06-DI-01-A P-286

OS.07 - Planimetria, sviluppata e sezione tipo 200-PE-0-STR-OS-07-DI-01-A P-287

OS.08 - Planimetria, sviluppata e sezione tipo 200-PE-0-STR-OS-08-DI-01-A P-288

OS.09 - Planimetria, sviluppata e sezione tipo 200-PE-0-STR-OS-09-DI-01-A P-289

OS.10 - Planimetria, sviluppata e sezione tipo 200-PE-0-STR-OS-10-DI-01-A P-290

OS.11 - Planimetria, sviluppata e sezione tipo 200-PE-0-STR-OS-11-DI-01-A P-291

Armatura muri - Tav. 1 200-PE-0-STR-VF-01-AR-01-A P-292

Armatura muri - Tav. 2 200-PE-0-STR-VF-01-AR-02-A P-293

Armatura muri - Tav. 3 200-PE-0-STR-VF-01-AR-03-A P-294

Armatura muri - Tav. 4 200-PE-0-STR-VF-01-AR-04-A P-295

Armatura  scala 200-PE-0-STR-VF-01-AR-05-A P-296

Carpenteria e tracciamento - Tav. 1 200-PE-0-STR-VF-01-CP-01-A P-297

Carpenteria e tracciamento - Tav. 2 200-PE-0-STR-VF-01-CP-02-A P-298

Carpenteria e tracciamento - Tav. 3 200-PE-0-STR-VF-01-CP-03-A P-299

Carpenteria scala 200-PE-0-STR-VF-01-CP-04-A P-300

Planimetria d'inquadramento e pianta 200-PE-0-STR-VF-01-PL-01-A P-301

Prospetti e sezioni 200-PE-0-STR-VF-01-PS-01-A P-302

Relazione di calcolo 200-PE-0-STR-VF-01-RE-01-A P-303

Fasi esecutive 200-PE-0-STR-VF-01-SE-01-A P-304

Sezioni 200-PE-0-STR-VF-01-SZ-01-A P-305

Capitolato_Informativo_BIM Capitolato_Informativo_BIM P-306

Modelli BIM Modelli BIM P-307

Planimetria censimento recettori 200-PE-0-AMB-AC-00-PL-01-A P-308
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