

## VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Codice Lavoro	Sut_03.2018	CUP	E99J18000460005	CIG	7691697D26
---------------	-------------	-----	-----------------	-----	------------

# VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)



**OGGETTO:** SR UD 40 di Paularo e SRUD 111 di Alzeri in gestione alla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.”  
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di scarpate e versanti a salvaguardia dell’incolumità pubblica.

Contratto: “in corso di stipula”

Premesso:

- Che lungo le SR UD 40 di Paularo e SRUD 111 di Alzeri la presenza di materiale instabile sui versante sovrastanti la sede stradale ed alcuni cedimenti di banchina;
- Che le cause che hanno determinato sono attribuibili agli eventi atmosferici eccezionali delle giornate del 27 – 28 -29 ottobre 2018 abbattutesi sulla Regione;
- Che per eliminare la situazione di pericolo e riaprire la SR alla circolazione occorre procedere alla rimozione delle piante schiantate e/o pericolanti presenti sui pendii sovrastanti la sede stradale, al disaggio ed allontanamento di tutti i massi ed il materiale instabile presente ed alla realizzazione di un tratto di scogliera per consolidamento banchina.
- Che, pertanto, con verbale in data 09/11/2018 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati dichiarati di Somma Urgenza dal Responsabile di Centro di manutenzione di Udine Zona Carnia – Val Canale Canal del Ferro geom. Paolo Vidoni;
- Che il Responsabile del Procedimento ha confermato la predetta dichiarazione, proponendo l’affidamento dei lavori all’Operatore Bombardier s.r.l. con sede in Arta Terme via Città di Noale n. 9/M ;
- Che l’operatore economico sopra indicato ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l’esecuzione dei lavori in questione;
- Che il Direttore della Divisione Esercizio con proprio provvedimento prot. n° 3228 del 16/11/2018 ha disposto l’affidamento dei lavori all’Operatore Economico Bombardier s.r.l. con sede in Arta terme via Citta di Noale n. 9/M per l’importo di € 82.420,97 al netto del ribasso del 2%, autorizzando la consegna urgente dei lavori;
- Che per i lavori oggetto del presente verbale di consegna è contemplato il comma 6 dell’art. 100 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200  
Fax +39 040 5604281  
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività  
di direzione e coordinamento  
Dell’unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324  
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100  
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080  
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

## VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

### TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 16 (sedici) del mese di novembre sono convenuti in Tolmezzo, negli uffici siti in via Carnia Libera 1944 n. 15, i seguenti attori:

- Geom. Vidoni Paolo - Responsabile Unico del Procedimento
- P.i. Ceconi Paolo – Direttore dei Lavori
- Bombardier Laura - per l'Operatore Economico

i quali in contraddittorio hanno proceduto, ai termini dell'art. 101 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., alla consegna dei lavori in epigrafe consistenti in:

1. Rimozione delle piante schiantate o/e pericolanti presenti sul pendio sopra il muro esistente;
2. Disgaggio ed allontanamento di tutti i massi ed il materiale instabile presente;
3. Esecuzione di scogliera.

L'esecuzione di detti lavori di somma urgenza dell'importo complessivo di € 82.420,97= (diconsi Euro ottantaduemilaquattrocentoventi/97) è subordinata ai seguenti patti e condizioni, accettati pienamente dall'Impresa esecutrice degli stessi e remunerati applicando i prezzi di cui all'elenco di seguito riportato, ai quali verrà applicato il ribasso del 2,00 % (diconsi duepercento.=).

I lavori dovranno essere eseguiti entro n° 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data odierna, per cui l'ultimazione dovrà avvenire entro il giorno 15/01/2019.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di Euro 1‰ (diconsi Euro uno per mille).

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato inoltre tutte le circostanze di fatto relative ai lavori stessi, ha concordato le modalità esecutive, aggiungendo le spiegazioni chieste.

Dal canto suo l'Operatore Economico ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto in merito ai propri obblighi e di accettare, con la firma del presente atto, la formale consegna dei lavori, senza sollevare eccezioni o riserve di alcun genere anche tenendo conto dei rischi interferenziali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individuati nel PSC.

I lavori da eseguirsi, saranno remunerati applicando il Prezziario Regionale (edizione 2017) salvo due nuovi prezzi per lavorazioni non contemplate negli stessi desunti uno denominato NP C.2.3 desunto dal prezziario forestale ed una denominato NP F.02.15.0040 desunto dal prezziario della Provincia Autonoma di Trento.

Resta inoltre stabilito che:

1. L'Operatore Economico è tenuto e pertanto si impegna a propria cura e iniziativa, a installare e a mantenere efficienti tutte le previste segnalazioni dei lavori sia diurne che notturne, in rispetto alle normative del N.C.S. e a salvaguardia della circolazione stradale;

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200  
Fax +39 040 5604281  
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività  
di direzione e coordinamento  
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324  
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100  
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080  
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA**

2. L'Operatore Economico è assoluto e unico responsabile per eventuali danni o lesioni a cose o persone a causa della insufficienza o negligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di preavviso di pericolo;
3. L'Operatore Economico è, altresì, tenuto a seguire in ogni fase la contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori affinché gli stessi rimangano entro i limiti autorizzati;
4. L'Operatore Economico dovrà, prima dell'inizio dei lavori, comunicare alla Direzione dei Lavori l'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere con l'indicazione della Ditta di appartenenza; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione dei Lavori.

Ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Tale dichiarazione viene allegata in originale al presente atto.

Ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera g) del d.lgs. 81/2008 e s.m. i, l'Operatore Economico dovrà predisporre, entro 3 (tre) giorni, il Piano Sostitutivo di Sicurezza.

L'affidamento dei lavori diverrà definitivo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa autodichiarati dall'Operatore Economico, con la stipula dell'Atto Contrattuale, nel quale saranno più dettagliatamente riportate le condizioni ed i patti sopra descritti ed i prezzi di cui all'allegato Elenco prezzi quale parte integrante del presente verbale.

L'Operatore Economico accetta il pagamento dopo che sia stata approvata e finanziata la relativa perizia di spesa, rinunciando ad ogni interesse per eventuali ritardi nella approvazione della suddetta perizia.

Del che si è redatto il presente verbale, in doppio originale, che previa lettura viene sottoscritto come appresso.

L'OPERATORE ECONOMICO  
( Laura Bombardier )

**BOMBARDIER srl**

via G. di Noale, 2/M  
33022 Arta Terme (UD)  
P.I. 01735550301

Tel. 0432 29600



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
( p.i. Paolo Ceconi )



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
( geom. Vidoni Paolo )



Visto: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

( ing. Daniele Fabbro )



FVG Strade SpA
23/11/2018
0003312
P (I)

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200  
Fax +39 040 5604281  
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività  
di direzione e coordinamento  
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324  
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100  
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080  
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA**

---

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200  
Fax +39 040 5604281  
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività  
di direzione e coordinamento  
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324  
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100  
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080  
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI