

CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

Codice Lavoro	DA 27-2019/1	CUP	E17H19003250002	CIG	9067200A23 9294324EC9
---------------	--------------	-----	-----------------	-----	--------------------------

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme amministrative)

OGGETTO: FVG2 "del Mare Adriatico" itinerario ciclabile del litorale 1° tronco funzionale: "centro visite Val Cavanata - zona naturalistica a punta Sdobba".

Provincia di: Gorizia

Lavori: Messa in sicurezza del tratto di ciclovia arginale compreso tra il "canale Averno e Caneo", mediante la rimozione del parapetto ammalorato e sostituzione dello stesso con posa in opera di nuova barriera di protezione da collocarsi su entrambi i lati della ciclovia (lato mare e campagna).

Progetto DA 27-2019/1 - aprile 2021 - Dispositivo di approvazione prot. n. GEN-PRINT-2021-3801 del 10.11.2021

IMPRESA: SEVER S.r.l. - via Adriatica n° 232 - 33030 Campoformido (UD).

CONTRATTO: n°000007 di Rep. di data 28.03.2022 – Atto aggiuntivo n°000029 del 05.07.2022

A	IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€	1.030.923,06
B	Somme a disposizione compreso oneri I.V.A.	€	423.596,25
C	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	1.300.000,00
D	ONERI PER LA SICUREZZA	€	23.626,40
E	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A-D)	€	1.007.296,66
F	IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€	852.777,35
G	RIBASSO D'ASTA (1-F/E)	%	15,34
H	IMPORTO DI CONTRATTO CON ATTO AGGIUNTIVO (F+D)	€	876.403,75

VISTO:

che con verbale in data 04 aprile 2022 vennero consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni 100 (cento) a decorrere dalla data del 04 aprile 2022 e perciò cessanti il giorno 12 luglio 2022.

Per effetto dell'esecuzione dei lavori di cui alla perizia suppletiva di modifica ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera a) del D.Lgs 50/2016, il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato dall'articolo n. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme amministrative è stato incrementato di ulteriori giorni 20 (venti) per cui gli stessi dovevano essere compiuti in giorni 120 (centoventi) e perciò cessanti il giorno 02 agosto 2022;

CONSIDERATO che con nota prot. n. GEN-GEN-2022-30722 di data 13.07.2022 l'appaltatore ha comunicato al sottoscritto Direttore dei Lavori che i lavori sono stati ultimati in data 12.07.2022;

PROCEDUTO in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice alla ricognizione dei lavori;

ACCERTATO con ispezione che le opere sono state completate nei termini temporali contrattuali;

Tutto quanto sopra visto, considerato e accertato:

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 14 (quattordici) del mese di luglio, il sottoscritto Direttore dei Lavori sopra indicati all'uopo nominato dal Direttore Generale

CERTIFICA

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati in data 12 luglio 2022.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art.12 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49 e come previsto dall'art.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, assegna il termine perentorio di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi per il

CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

completamento di quanto accertato e considerato come marginale e non incidente sulla funzionalità dei lavori, e cioè:

- riempimento forature derivanti dalla rimozione della vecchia staccionata;
- installazione su n. 6 paletti dissuasori di apposite fascette di segnalazione ostacoli.

Il mancato rispetto del termine assegnato comporterà l'inefficacia del presente certificato di ultimazione, e la conseguente necessità di redigere un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopra indicate.

La garanzia definitiva presentata a corredo del contratto sarà automaticamente svincolata decorsi dodici mesi dalla data del presente provvedimento.

Perché ciò consti si è redatto il presente certificato che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(ing. Francesca Salaris)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

L'IMPRESA

(Sever S.r.l. - sig. Egerio Alcide PITICCO)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Visto IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
(ing. Giulio Ossich)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Divisione competente: DIVISIONE NUOVE OPERE

Referente della pratica: ing. Francesca Salaris

Riferimenti: Tel. 040.5604212 – e-mail francesca.salaris@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	14/07/2022
Nome	M 10.28 REV01 CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI.PDF.P7M.P7M
Impronta	5EE626991482342104FD349292429988C08E9F7D3655D95B94B4EAA2081D94A8
Dimensione (Byte)	92,353

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2022-1525-P
Verso	Partenza
Data registrazione	14/07/2022

FIRME DIGITALI	
Numero firme	3

FIRMA 1	
Firmatario	Giulio Ossich
Codice Fiscale	TINIT-SSCGLI77M31L424Z
Codice Identificativo	21625941
Ente Certificatore	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Organizzazione	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	2D 76 E4 95 AB E1 76 79 F1 FF C7 F2 7A 78 36 2A 8A 67 55 57 D0 F5 FE 0B 12 FE 9E 19 8D AB 3A 4D 85 E5 55 72 B8 A4 BF C5 FB 16 D2 99 72 66 25 3B E2 B3 D4 86 AF 10 06 2A A8 90 FF 83 54 95 6E 2C 98 6A B9 4C 5C C0 A8 B0 F5 FF 34 F8 AF 0D 9B 97 C3 0F AE 71 94 CA 19 36 7D BE 3A 47 B6 11 06 53 CA 05 6C 6D 67 09 49 F4 73 D3 4B 9E D6 95 57 E9 4F 7D 2E 88 0F 69 A1 E0 6C AA 9B 6D 11 39 ED CF A5 2C 4A AA 71 5C DA DC E1 D3 74 58 41 85 1B 2D DF 59 D8 46 36 66 50 00 9B EC 40 E2 DE 31 B4 FE F8 D0 66 25 CD 95 E1 49 3A 37 D7 80 FD F7 E9 68 7D 85 84 C9 AB 0A 38 53 B2 CB AB 53 BB CE 11 FB 62 F1 80 10 44 1A 7B C0 B6 5B 73 71 03 84 65 97 4D BA 52 38 F9 8F 24 BB 3B DB 16 CB 43 29 AF 7F 33 7E 79 CC 14 C5 BD 8B D6 53 FE BA AF 4C C0 34 BE EE 04 8F 9E 23 68 95 1D 4D A9 C1 B3 46 B4 1F
Data e ora della Firma	14/07/2022 13:14:26 GMT
Validità del certificato	Dal 27/07/2020 00:00:00 GMT al 27/07/2023 23:59:59 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 2	
Firmatario	EGERIO ALCIDE PITICCO
Codice Fiscale	TINIT-PTCGLC49H11H014P
Codice Identificativo	SIG0000004633568
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	82 96 44 B4 14 C2 E0 55 ED 23 49 AD 1A 0F 9B 38 8D 4C 76 B6 5F 39 A5 47 69 70 B0 AD 63 BE 43 48 04 E0 C2 7F 54 50 A3 15 85 E1 43 8E DF 0B E1 43 D5 A2 2B 40 F6 67 8D 82 E5 FE DF D0 B2 06 E9 B3 73 7A 4D 7C 54 61 05 18 84 3A 3A A7 44 76 00 75 01 7E AF E6 8C 4C 18 43 20 FE 19 59 37 A9 5D 5E 04 C8 57 9F 7F 45 48 35 B5 22 A6 62 17 9E 36 00 E4 4D 32 CD C1 13 4C CA 71 60 ED 77 3F 76 D4 AB 02 A3 85 EA BC FC 4A 6E EC E1 53 42 52 3A A0 A8 8A 58 BD 03 17 9C 43 B5 1C F3 40 BD 5C D5 1F D5 D1 A2 98 47 65 AE 25 06 FB C4 F6 E6 61 7A C7 77 D9 F1 A5 77 CE 69 E3 C7 62 A8 C9 44 5F 9F 11 60 6F 74 BA 86 5D 98 FB 31 E4 28 70 22 BB 06 39 36 A9 5A D8 55 BA 8F 6A D3 91 DB C0 78 7E 1D 78 E1 EF BA 0A F5 B0 39 D9 C1 90 95 B7 60 EB 92 4B B8 E1 AF 3B 7E C0 82 81 1A 3E 23 82 C5 34 C4 45 0D
Data e ora della Firma	14/07/2022 12:04:33 GMT
Validità del certificato	Dal 07/01/2022 09:01:34 GMT al 07/01/2025 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 3	
Firmatario	FRANCESCA SALARIS
Codice Fiscale	TINIT-SLRFNC82H54E281X
Codice Identificativo	SIG0000004794833
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	0A 70 66 65 66 6B 28 03 60 20 7E 2A 5F 63 C0 22 83 66 1D AD A4 4B 09 C1 4A 41 F1 39 D3 7A C1 43 EF AF AC 65 A7 80 C1 62 A8 5F 5F DA D6 FD F0 8F 69 CD 73 91 C3 2D 62 C8 B0 68 4A F9 6C 07 1E AE 01 EF 4D 44 DD 6D 5F BC 2B 3A 15 78 77 83 7B 88 CE 9C 95 32 21 04 8D 4A 0C 2B 6A A8 5B 33 63 A7 63 85 5A 31 16 85 98 EE AF 33 D9 C2 87 89 62 2F 39 2B 19 67 7C FC BE 44 09 DB E6 72 82 38 38 25 D7 BF 46 DA 17 C1 75 CC 0E 9D 4A 08 93 33 18 11 BB 8D 0D 3B 86 82 27 1D DE 43 05 82 27 82 B8 53 C6 60 A4 48 4D 0D EA 0B FD F6 0E B2 27 7B 3E 97 9E 64 FF 9C 44 6E 8F 7F 41 54 EF D3 E1 6E BF B9 F2 4A 34 31 12 F4 7A 7A 41 E5 87 97 D7 5E C3 35 51 40 D7 12 A8 17 40 25 B1 49 8B E2 8C 5D 58 7B E8 C5 C6 13 73 6C 66 20 EA 6B D9 91 21 4A B3 D3 1C 44 B5 14 3C 6D A1 05 0E 63 E5 21 4D FC 42 61
Data e ora della Firma	14/07/2022 10:07:23 GMT
Validità del certificato	Dal 29/04/2022 07:34:54 GMT al 29/04/2025 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	