

## AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

Codice Lavoro	FVGS21PVS024	CUP	E26G21000260002	CIG	866966845C
---------------	--------------	-----	-----------------	-----	------------

### IL DIRIGENTE

**VISTO** l'art. 105 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

**RICHIAMATI** i contenuti del provvedimento n. 0018679 dd. 28/04/2021, con il quale, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., l'operatore economico AVIANESE ASFALTI SRL, con sede in via G. Ellero, n°37, Zona Industriale, 33081 Aviano (PN), C.F. e P.I.V.A. 0094620937, è stato autorizzato – nell'ambito dell'intervento denominato *"Interventi urgenti di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi - Procedura D"* – ad eseguire in subappalto le seguenti attività: *"Fresatura del manto stradale e posa di conglomerato bituminoso"*, per un importo presunto di € 50.000,00 (inclusi € 2.000,00 per oneri di sicurezza);

**VISTA** l'istanza pervenuta in data 15/06/2021, prot.n. 0027344, con la quale l'Appaltatore, ha chiesto, con riferimento all'intervento sopra indicato, di poter elevare l'importo del subappalto autorizzato ad € 194.200,00 con un incremento di € 144.200,00 rispetto all'importo del subappalto autorizzato con il provvedimento n. 0018679 dd. 28/04/2021;

**VISTA** l'attestazione SOA, in corso di validità, n. 21291/16/00 rilasciata da ESNA SOA S.p.A.;

**RILEVATO** che è stata verificata l'iscrizione del Subappaltatore nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso la Prefettura di Pordenone ai sensi e per gli effetti dell'art 1, co. 52-bis della L. 190/12 e s.m.i.;

**VISTA** la nota pervenuta all'U.O. Gare e Contratti, prot. n.0001936 dd. 16/06/2021, con la quale il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento hanno espresso il proprio parere favorevole all'istanza di incremento dell'importo delle lavorazioni in subappalto precedentemente autorizzate;

**CONSIDERATO** che l'incremento dell'importo del subappalto autorizzato corrisponde al **18,83%** dell'importo complessivo del contratto di appalto e che esistono n. 3 precedenti autorizzazioni di affidamento di lavori in subappalto che unitamente alla presente elevano la percentuale di lavori subappaltati al 32,96% dell'importo contrattuale;

### DISPONE

Con riferimento al provvedimento di autorizzazione di subappalto prot. n. n. 0018679 dd. 28/04/2021 relativo all'intervento denominato *"Interventi urgenti di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi - Procedura D"*, a favore dell'operatore economico AVIANESE ASFALTI SRL, con sede in via G. Ellero, n°37, Zona Industriale, 33081 Aviano (PN), C.F. e P.I.V.A. 0094620937, nel rispetto dei contenuti del provvedimento sopra citato, di autorizzare l'istanza di incremento di € 144.200,00 (comprensivo di € 5.768,00 per oneri di sicurezza) rispetto all'importo precedentemente autorizzato.

### IL DIRIGENTE

(dott. Marco Zucchi)

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."*

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.