

CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

Codice Lavoro	SU01-2022-1	CUP	E95F22000560002	CIG	9136466242
----------------------	--------------------	------------	------------------------	------------	-------------------

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 58 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali)

OGGETTO: S.S. 14 "della Venezia Giulia"

Lavori di Somma Urgenza per l'esecuzione di interventi di ripristino funzionale dei muri d'ala della spalla lato Venezia del Ponte sul Fiume Isonzo al km 117+940 circa in Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD)

Provincia di: Udine

Verbale di somma urgenza in data 03/03/2022 – **Dispositivo di affidamento:** n. 594 in data 10/03/2022

Progetto/Perizia: n. 1330 in data 03/03/2022 – **Dispositivo di Approvazione:** n. 1334 in data 20/06/2022

Impresa: Alpi S.r.l. con sede in Via di Prosecco 2 Trieste

Contratto: n. 000028 in data 23/06/2022

A	Importo dei lavori al lordo degli oneri della sicurezza	€	154.539,13
B	Somme a disposizione per oneri I.V.A.	€	33.118,36
C	Importo complessivo (A+B)	€	247.573,35
D	Oneri per la sicurezza	€	4.001,11
E	Importo dei lavori soggetto a ribasso (A-D)	€	150.538,02
F	Importo offerto al netto degli oneri della sicurezza	€	143.011,12
G	Ribasso d'asta (1-F/E)	%	5,000%
H	Importo di Contratto (F+D)	€	147.012,23

PREMESSO:

- CHE con verbale in data 03/03/2022 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 92, comma 1 e 3, del Regolamento LL.PP. - D.P.G.R. n°0165/Pres. del 5 giugno 2003, sono stati dichiarati di Somma Urgenza giusto verbale in atti;
- CHE la Responsabile della Divisione con proprio provvedimento prot. n°594 del 10/03/2022 ha disposto l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico **Alpi S.r.l.** con sede in Via di Prosecco 2 Trieste C.F. e P. I.V.A. 01350690325 per l'importo presunto di **€ 128.000,00** al netto del ribasso del **5,000% (cinque virgola zero per cento)** e comprensivo degli oneri per la sicurezza per l'importo di **€ 3.200,00**, e sino alla concorrenza dei limiti di cui all'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall' art. 92 del Regolamento LL.PP. - D.P.G.R. n°0165/Pres. del 5 giugno 2003, autorizzando la consegna urgente dei lavori;

VISTO:

- il contratto n. 000028 in data 23/06/2022;
- art. 12 del D.M. MIT 07/03/2018;
- il verbale di data 14/03/2022 con il quale sono stati consegnati i lavori in oggetto, che dovevano essere compiuti in giorni 120 (centoventi), termine fissato dalla perizia di somma urgenza come approvata con dispositivo prot n°1334 in data 20/06/2022, a decorrere dalla data della consegna e perciò cessanti entro il giorno 11/07/2022;

CONSIDERATO che le lavorazioni relative alla FASE 1 sono di fatto terminate con l'esecuzione delle prove di carico eseguire in data 05/07/2022 alla presenza dell'Impresa esecutrice, del Direttore dei Lavori Strutturali nonché del Collaudatore Statico;

CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

CONSIDERATO che con nota di data 20/07/2022, assunta al prot. FVG Strade con n. 32326 di pari data, l'Impresa appaltatrice, in ottemperanza a quanto prescritto all'articolo 12 del D.M. MIT 07/03/2018, ha comunicato al sottoscritto Direttore dei Lavori che i lavori di somma urgenza sono stati sostanzialmente ultimati;

PROCEDUTO in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice alla ricognizione dei lavori;

ACCERTATO che, sia con ispezione sia in base ad informazioni assunte dal personale addetto alla sorveglianza, le opere sono state completate nei termini temporali contrattuali;

RILEVATO che il presente atto rientra nell'ambito dei documenti soggetti ad imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 642 del 1972, come chiarito dalla Risoluzione n. 97/E dd. 27/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, si dichiara che l'imposta di bollo è stata assolta e che la marca da bollo utilizzata unicamente per il presente atto presenta i seguenti dati identificativi:

- Numero seriale marca da bollo 01201686534781
- Data di emissione della marca da bollo: 20/07/2022

Al fine di un tanto l'Appaltatore ha rilasciato apposita dichiarazione che si allega al presente verbale a farne parte sostanziale;

Tutto quanto sopra visto, considerato e accertato:

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 26 (ventisei) del mese di luglio, il sottoscritto Direttore dei Lavori relativo ai servizi sopra indicati all'uopo nominato dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

CERTIFICA

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati in data 05/07/2022 e che pertanto sono stati compiuti in tempo utile.

Per il completamento delle lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori e riguardanti la verniciatura delle protezioni in plastica delle teste dei tiranti, viene prevista l'assegnazione di un periodo di tempo perentorio non superiore a gg. 25 (venticinque).

Le suddette lavorazioni marginali sono state ultimate in data 22/07/2022 e pertanto compiute in tempo utile.

La garanzia definitiva presentata a corredo del contratto sarà automaticamente svincolata decorsi dodici mesi dalla data del presente provvedimento.

Perché ciò consti si è redatto il presente atto, redatto in formato completamente digitale ai sensi del CAD che, letto e confermato, viene sottoscritto con firma digitale come appresso dalle parti.

L'APPALTATORE
(Alpi S.r.l.)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Stefano Vizintin)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Matteo Visintin)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	27/07/2022
Nome	CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEFREV2-SIGNED-SIGNED-SIGNED.PDF
Impronta	6B5482AB5ABD36EAAA761996D203EEFDFB764B9BCB7A4249D071092CD171146D
Dimensione (Byte)	367,403

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2022-1597-P
Verso	Partenza
Data registrazione	27/07/2022

FIRME DIGITALI	
Numero firme	3

FIRMA 1	
Firmatario	ELIANA DI GIOVANNI
Codice Fiscale	TINIT-DGVLNE71H70L319L
Codice Identificativo	20339708
Ente Certificatore	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Organizzazione	
Stato	SI
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	5E E5 9C 17 C3 DA 6C 48 10 71 E5 05 28 61 5A 09 F2 94 10 BC AC A2 0A 89 D7 CA FF A3 68 A9 10 26 24 CB AF 5D 65 B0 76 D8 2E 77 4B B7 FB 80 93 95 6C 52 9D E5 FC C3 7F 40 9C 2B 04 45 E8 FD 86 86 BE 76 94 38 19 26 B1 0A 64 30 E1 4C 3B C5 9C 6B 3D 51 78 64 4D 2F 1F CA B2 53 0C BE AF 67 1B E9 E8 44 B4 53 02 4B D7 13 BC EE 1D 29 5E F0 C3 EC 7C 6A 32 16 6B A2 95 81 8C A4 FD E6 48 A9 89 2A 33 EC 35 A0 C1 AD 9E AB AC 50 A7 BA 4C 7F A1 66 20 4B C5 45 BA AB B5 E5 DF 91 5B 73 3C C5 65 60 AC 60 CC F9 0D E5 47 12 2E 09 26 7A B5 66 E9 3A 72 BE 79 9B FB 68 63 87 9A CB 0E 9E B2 AA 13 BA A3 96 03 2B 9F 04 A6 76 C4 8F 90 70 92 C3 4C F9 9D 72 1B 69 E4 66 A9 AC 09 1A 6E 04 31 B2 17 39 43 B1 65 A0 23 38 4A 20 D1 40 8E 63 50 1F CD 97 1A 63 DE 33 99 FC 46 AB 19 CD 3C B2 08 50 25 DE
Data e ora della Firma	26/07/2022 09:08:20 GMT
Validità del certificato	Dal 05/09/2019 00:00:00 GMT al 04/09/2022 23:59:59 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 2	
Firmatario	STEFANO VIZINTIN
Codice Fiscale	TINIT-VZNSFN81L30L424C
Codice Identificativo	SIG0000004596617
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	53 12 45 9F CD A3 DD E2 4E D0 FD DF 52 3A B6 CF 5B 92 86 0B 80 CA F5 1D 3A 43 7A 68 E7 4F 2A A2 51 8E 6B 50 FD 12 25 85 0C F7 3D A8 8C 56 59 72 E9 05 7F 07 E1 86 ED 24 7B FA A8 FC 93 81 52 9C 9D 46 67 C1 D2 B3 6B 8B EC E2 E5 93 3B 6F 0C 4F 2B 3C C0 69 91 35 75 25 58 CD 01 D9 05 A0 F3 15 61 18 30 1D 8A 44 2F B3 92 3A 04 18 5C 87 8E 89 14 9E B1 C6 2D 28 0D 14 A7 C5 24 86 AC BF 89 20 E3 BF 2B CE 27 EC 0E 39 94 B9 23 AA 2A B3 60 E0 53 67 0D 0F 7E 1E 6A 5F A7 87 7D F4 49 20 92 8C AA 4E 63 50 FC 3B 2A 54 0A 8C 89 01 D9 ED 1D FC BF 88 7D FB E5 8A 44 74 4E 27 07 65 2E AC AD 57 8C 38 75 7D 3F AA 34 B4 5D 09 77 03 6B DD FA 81 9D A5 88 5F 9C 58 30 FE DE 34 62 1F 7C 2E 29 77 6A 62 67 65 F8 8E B4 3C DF 41 CE A2 3D F3 0D C2 8C D2 86 7F 56 35 CC B0 31 41 B3 7E 2B F4 38 3C
Data e ora della Firma	26/07/2022 12:52:14 GMT
Validità del certificato	Dal 06/12/2021 08:58:06 GMT al 06/12/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 3	
Firmatario	MATTEO VISINTIN
Codice Fiscale	TINIT-VSNMTT80R30G284W
Codice Identificativo	SIG0000004046888
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	8F F6 49 13 3F DA 6A 3A AC 7E 2D 46 93 6B 76 AD F1 80 55 1E 2B BA C7 38 FB 53 B0 FA 53 A8 9F 41 10 30 E4 ED DC 9B 62 68 48 9C B5 D4 43 AC 49 27 1C EE A2 E3 C8 0A F2 D2 0F FB DE 4F C5 CC E3 4A 7A 73 99 6B B4 1F 1D B6 59 A4 5B 43 BD B2 72 8C 6F 74 20 09 AB 6E EF 16 70 05 B9 32 90 60 09 5A 04 36 20 B4 86 E4 30 F8 DB 86 AA CC A8 85 C4 88 49 F0 0F 76 EF 90 BB E1 2E 09 A2 33 25 5A 88 A0 13 C5 03 04 75 23 84 8D 9D AC 8E 7F 91 B0 1B DD BB F5 64 D7 73 E8 E3 F6 CE 0D 57 B7 01 EE FD 0C 4C 4A 4B AE 8D 10 7F 83 08 60 24 2B 3D F5 E0 5A C2 B9 1D 44 D5 EB B4 7F 59 B1 58 06 82 86 FE AB ED 84 C3 EC 69 B0 AE 55 41 36 BF 77 76 25 00 AF 54 83 31 49 B5 CB A9 6B F7 A1 9C 07 4D 31 40 98 D0 83 F1 87 F5 A9 F1 3D F1 30 B5 C7 8F CD 0A 22 C6 DD CB 7B 0F F2 C5 2D 45 D9 89 6B 00 78 F4 00
Data e ora della Firma	26/07/2022 15:29:33 GMT
Validità del certificato	Dal 06/11/2020 09:15:00 GMT al 06/11/2023 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	