

ATTO AGGIUNTIVO

Oggetto: Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia - Procedura Negoziata IND 22-2024

Codice lavoro TS24PV018 CUP E27H24001610002 CIG B49904C8Do

Contratto n° 09 dd. 26.02.2025

Importo del presente atto € 172.596,11

La Società **FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.** con sede legale in Trieste, Scala dei Cappuccini, n. 1, C.F. e P. IVA n. 01133800324, rappresentata dalla geom. **Alessandra BIONDIN**, omissis domiciliata per la carica presso la Società che rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile della Manutenzione, giusta delega Repertorio n° 15855 Raccolta n° 11334 dd. 11.01.2024 del Avv. Margherita GOTTARDO iscritta presso il Collegio Notarile della Città di Udine, (di seguito anche FVG Strade S.p.A. o Stazione Appaltante).

E

L'Operatore Economico **SPIGA S.r.l.** con sede in Via Paluzza n° 67, Tolmezzo (UD), C.F. e P. I.V.A. n° 01095850309 iscritto alla C.C.I.A.A. di Gorizia R.E.A. n° 160430, rappresentato dall'Ing. **Mario SCARSINI**, omissis domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante, (di seguito anche Appaltatore).

PREMESSO

➤ **CHE** a seguito della procedura negoziata sub. IND 22-2024 la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., con atto acquisito al prot. 2025-282-P dd. 27.01.2025, ha aggiudicato i "Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia" all'Operatore Economico **SPIGA S.r.l.** con sede in Via

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Paluzza n° 67, Tolmezzo (UD), C.F. e P. I.V.A. n° 01095850309.

- **CHE** in data 26.02.2025 è stato stipulato con l'Operatore Economico di cui sopra il contratto n° 09 per un importo, al netto del ribasso del 20,270%, di € 654.285,90 comprensivo di € 30.000,00 per oneri di sicurezza, al netto di I.V.A. e imposte dovute per legge;
- **CHE** in data 18.03.2025 i lavori sono stati consegnati, al succitato Operatore Economico e, in base al tempo contrattuale, la loro ultimazione era prevista per il giorno 15.07.2025;
- **CHE** ricorrendo i presupposti previsti dal comma 1 lettera a) e lettera c) dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i in 07.07.2025 è stata redatta la perizia di variante suppletiva n° 1491;
- **CHE** in data 08.07.2025 è stato sottoscritto con L'operatore Economico un atto di sommissione di importo pari a € 172.596,11;
- **CHE** con provvedimento prot. n. 1830 dd. 09.07.2025 è stata approvata la perizia di variante suppletiva n° 1491 dd. 07.07.2025;
- **CHE** l'importo della perizia di variante suppletiva n° 1491 dd. 07.07.2025 aumenta l'importo del contratto n° 09 dd. 26.02.2025 da Euro 654.285,90 (diconsi Euro Seicentocinquantaquattromiladuecentoottantacinque/90.=) a Euro 826.882,01(diconsi Euro Ottocentoventiseimilaottocentoottantadue/01.=) comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza, con un aumento di Euro 172.596,11 (diconsi Euro Centosettantaduemilacinquecentonovantasei/11.=);
- **CHE** gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta vengono elevati, per effetto della sopracitata perizia di variante suppletiva n° 1491 dd. 07.07.2025 da Euro 30.000,00 (diconsi Euro Trentamila/00.=) a Euro 37.913,79 (diconsi Euro Trentasettemilanovecentotredici/79.=) con un incremento pari a Euro 7.913,79 (diconsi Euro Settemilanovecentotredici/79.=);
- **CHE** detta perizia comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto quella prevista nel quadro economico del progetto approvato senza alterarne la sostanza;
- **CHE** i lavori in perizia non alterano né la sostanza del progetto né le condizioni del contratto n° 09 dd. 26.02.02025;

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

- **CHE** i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto n° 09 dd. 26.02.2025
- **CHE** il tempo contrattuale necessita di essere prorogato di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;
- **CHE** il Legale Rappresentante dell'Operatore Economico **SPIGA S.r.l.**, sottoscrivendo in data 08.07.2025 un atto di sottomissione, ha accettato e si è obbligato ad eseguire i lavori della sopracitata perizia di variante suppletiva n° 1491 dd. 07.07.2025 relativa all'intervento denominato "Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia" oggetto della procedura aperta rubricata sub. IND 22-2024 agli stessi patti prezzi e condizioni di cui al contratto n°09 dd. 26/02/2025 con la concessione di proroga come sopra descritto;
- **CHE** si è provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo all'Operatore Economico Appaltatore ai sensi del D.lgs. n°36/2023 e s.m.i e che tale verifica ha avuto esito positivo;
- **CHE** con nota prot. n. 0035186 dd. 16.07.2025, la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha richiesto all'Operatore Economico sopra indicato la trasmissione dell'integrazione della garanzia definitiva precedentemente presentata;
- **CHE** l'Operatore Economico ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 0037360 in data 28.07.2025, la documentazione richiesta;
- **CHE**, pertanto, si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante scrittura privata, sottoscritta dalle parti con firma digitale.

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse, il contratto n° 09 dd. 26.02.2025 e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appaltatore si impegna ad eseguire l'appalto denominato "Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia", nel rispetto del contratto n° 09 dd. 26.02.2025 e degli elaborati della perizia di variante tecnica suppletiva n° 1491 dd. 07.07.2025 allegati al presente atto.

ARTICOLO 3 – TEMPI DI ESECUZIONE

A seguito della perizia di variante tecnica suppletiva n° 1491 dd. 07.07.2025 i termini di esecuzione dell'appalto sono incrementati di 30 gg. naturali e consecutivi;

ARTICOLO 4 IMPEGNO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, per l'esecuzione degli ulteriori lavori da eseguire si impegna ad adottare gli stessi patti e condizioni del contratto n° 09 dd. 26.02.2025 e si obbliga a non avanzare richieste di maggiori compensi oltre a quanto previsto nel presente atto, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto; si impegna, altresì, a non avanzare riserva o pretese a riguardo in qualsiasi forma, tempo e luogo.

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA

L'importo del presente atto è pari ad Euro 172.596,11 (diconsi Euro Centosettantaduemilacinquecentonovantasei/11.=) comprensivo di Euro 7.913,79 (diconsi Euro Settemilanovecentotredici/79.=) per oneri della sicurezza.

Pertanto, fermi restando i patti, e condizioni del contratto n. 09 dd. 26.02.2025, l'importo di cui al contratto n° 09 dd. 26.02.2025, al netto del ribasso del 20,270%, viene elevato ad Euro 826.882,01 (diconsi Euro Ottocentoventiseimilaottocentoottantadue/01.=) inclusi gli oneri di sicurezza.

ARTICOLO 6 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia degli ulteriori lavori da eseguire, ha prodotto un'appendice alla polizza fideiussoria n° DE0635899 della Atradius Crédito y Caución S.A. rilasciata in data 25.07.2025, che ha incrementato l'importo della medesima ad Euro 41.344,10.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art. 117, co. 8 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, senza

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante stessa.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere e di impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti (come declinati dall'ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023). Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto – con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura - copia di tutti i contratti sottoscritti con i Subappaltatori ed i Subcontraenti della filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto. La comunicazione potrà avvenire anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione oppure mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'Appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale rispetto della vigente normativa antimafia.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

La Stazione Appaltante ha verificato l'iscrizione dell'Operatore Economico nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso la Prefettura territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 52-bis, della L. 190/12 e s.m.i. La stessa si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata dell'Appalto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'Appaltatore.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

**ARTICOLO 9 – PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DEL “CODICE DI COMPORTAMENTO”, DEL “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”
E DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE”**

Preso visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito web della Committente <https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/regolamenti>), l'Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di tali atti e si impegna a operare ed eseguire l'appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di risoluzione dello stesso.

Inoltre, l'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

- che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

e si obbliga a:

- non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti;

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

- a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., il cui Sistema di Gestione per la Qualità e l'Ambiente è certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001, e si impegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati.

ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per consentire l'adempimento del presente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno altresì essere oggetto di comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'oggetto regolamentato dal presente contratto e saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato. Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli effetti del GDPR; l'informativa privacy estesa di FVG Strade S.p.A. è reperibile sul sito internet aziendale nella pagina apposita.

ARTICOLO 11 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 12 – SPESE E DICHIARAZIONI AI FINI FISCALI

Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa inerente la stipula dell'affidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sarà ad esclusivo carico

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

dell'Affidatario, ivi incluso il pagamento delle imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Ai fini fiscali si dichiara che l'ammontare del presente atto è, al netto dell'I.V.A. e delle imposte dovute per Legge, pari ad Euro 172.596,11 (diconsi Euro Centosettantaduemilacinquecento novantasei/11.=), ovvero la differenza tra il nuovo importo complessivo contrattuale di Euro 826.882,01 (diconsi Euro Ottocentoventiseimilaottocentoottantadue/01.=) e l'importo del contratto n° 09 dd. 26.02.2025.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto, mentre obbliga sin d'ora l'Appaltatore, non sarà impegnativo per la FVG Strade S.p.A., se non dopo essere stato approvato e reso esecutivo a norma di Legge.

ARTICOLO 13 – ALLEGATI

L'appalto dovrà essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza del contratto n° 09 dd. 26.02.2025 e dei sottoelencati documenti facenti parte della perizia di variante suppletiva n° 1491 dd. 07.07.2025 che, previa sottoscrizione in segno di accettazione dalle parti contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- computo metrico estimativo;
- quadro comp. di raffronto per articolo di elenco prezzi;

Si allegano, inoltre, l'Atto di Sottomissione e l'Appendice alla Garanzia Definitiva.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al Codice Civile e alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

L'operatore Economico

Spiga S.r.l.

**"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS
82/2005 e s.m.i."**

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

La Responsabile della Divisione Esercizio

**"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS
82/2005 e s.m.i."**

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme

29 luglio 2025

File : C:/Users/s.tommasini/Desktop/DA FIRMARE/FIRMATI/FVGS 31 Spiga S.r.l..pdf.p7m.p7m

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : Alessandra Biondin
Ente Certificatore : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Cod. Fiscale : TINIT-BNDLSN63H48L483T
Stato : IT
Cod. Ident. : SIG0000005626282
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 08/01/2024 08.18.40 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 08/01/2027 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Limite D'uso : Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data e Ora Firma : 29/07/2025 07.02.01 (UTC Time)

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : MARIO SCARSINI
Ente Certificatore : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Cod. Fiscale : TINIT-SCRMRA76L29L483X
Stato : IT
Cod. Ident. : SIG0000004982660
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 29/09/2022 07.16.36 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 29/09/2025 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Limite D'uso : Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data e Ora Firma : 29/07/2025 06.36.49 (UTC Time)