

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

Codice Lavoro	TS21OM010	CUP		CIG	87941244B3
---------------	-----------	-----	--	-----	------------

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 105 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

RICHIAMATI i contenuti del provvedimento n. 0055867 dd. 16.12.2022, con il quale, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., l'operatore economico ALPI SRL con sede in via di Prosecco n. 2, 34151 Trieste (TS), C.F. e P. I.V.A. 01350690325 è stato autorizzato – nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° nucleo del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia" – ad eseguire in subappalto le seguenti attività: "Interventi provvisori urgenti a difesa del rischio geostatico della SR55 tra le progressive KM 1+750 e KM 2+900, categoria OG3" per l'importo di € 88.257,23 (inclusi € 4.412,86 per oneri di sicurezza).

VISTA l'istanza pervenuta in data 22.02.2023, prot. n. 0007026, con la quale l'appaltatore PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI con sede in Via del Ponticello n. 29, 34146 Trieste (TS), C.F. e P. I.V.A. 00808740328 ha chiesto, con riferimento all'intervento sopra indicato, di poter elevare l'importo del subappalto autorizzato ad € 128.257,23 (comprensivo di € 6.412,86 per oneri di sicurezza) con un incremento di € 40.000,00 rispetto all'importo del subappalto autorizzato con il provvedimento n. 0055867 dd. 16.12.2022 per l'esecuzione delle seguenti attività: "Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento";

VISTA la documentazione integrativa trasmessa, acquisita al protocollo dd. 23.02.2023 prot. n. 0007125;

VISTA la nota pervenuta all'U.O. Gare e Contratti, prot. n. 2023-476-P dd. 27.02.2023, con la quale il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento hanno espresso il proprio parere favorevole all'istanza di incremento dell'importo delle lavorazioni in subappalto precedentemente autorizzate;

CONSIDERATO che l'incremento dell'importo del subappalto autorizzato corrisponde al 9,920% dell'importo complessivo del contratto e che esiste un pregresso affidamento di lavori in subappalto che, unitamente alla presente richiesta, eleva la percentuale di lavorazioni in subappalto al 31,807% rispetto all'importo complessivo del contratto;

DISPONE

con riferimento al provvedimento di autorizzazione di subappalto n. 0055867 dd. 16.12.2022 relativo all'intervento denominato "Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° nucleo del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia", a favore dell'operatore economico ALPI SRL con sede in via di Prosecco n. 2, 34151 Trieste (TS), C.F. e P. I.V.A. 01350690325, nel rispetto dei contenuti del provvedimento sopra citato, di autorizzare l'istanza di incremento di € 40.000,00 rispetto all'importo precedentemente autorizzato per l'esecuzione in subappalto delle seguenti prestazioni: Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento.

IL DIRIGENTE

(dott. Marco Zucchi)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.