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A T T O   A G G I U N T I V O 

Oggetto: Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di 

competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia - Lotto 1 della procedura aperta 

sub. GARA 08-2022 

Codice lavoro TS22PV022 CUP E97H22002980002  CIG 95298297AB 

Contratto n° 000014 dd. 16/05/2023  

Importo del presente atto € 151.087,81 

******************** 

La Società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste, Scala dei 

Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257, C.F. e P. IVA n. 

01133800324, rappresentata dal Dott. Ing. Sandro DIDONÈ, nato a Rovereto (TN) il 

17.08.1959, Codice Fiscale DDNSDR59M17H612C, domiciliato per la carica presso la Società 

che rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale della 

Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., giusta delega Repertorio n°12515 Raccolta n°8757 

dd. 30/03/2022 dell’avvocato Margherita Gottardo iscritto presso il Collegio Notarile della 

Città di Udine (di seguito anche FVG Strade S.p.A. o Stazione Appaltante); 

E 

L’Operatore Economico ADRIASTRADE SRL con sede in Via Grota del Diau Zot n° 5  

– Zona Industriale Lisert, 34074 Monfalcone (GO), C.F. e P. I.V.A. n° 00434220315 iscritto alla 

C.C.I.A.A. di Gorizia R.E.A. n°52087, rappresentato dall’ing. Francesco COLETTO, nato a 

Treviso, il 20.01.1973, Codice Fiscale CLTFNC73A20L407O, domiciliato per la carica presso la 

Società che rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale 

Rappresentante. 

PREMESSO 

Ø CHE a seguito della procedura aperta sub. GARA 08-2022, suddivisa in tre lotti 

funzionali la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., con atto acquisito al prot. n° 2023-648-

P dd. 20/03/2023, ha aggiudicato il lotto 1 avente ad oggetto “Lavori di ripristino funzionale 
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dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di 

Trieste e Gorizia” all’Operatore Economico ADRIASTRADE SRL con sede in Via Grota del Diau 

Zot n° 5 – Zona Industriale Lisert, 34074 Monfalcone (GO), C.F. e P. I.V.A. n° 00434220315 

iscritto alla C.C.I.A.A. di Gorizia R.E.A. n°52087 con il punteggio totale di 77,349 (diconsi 

settantasette virgola trecentoquarantanove) punti. 

Ø CHE in data 16/05/2023 è stato stipulato con l’Operatore Economico di cui sopra il 

contratto n° 000014 per un importo, al netto del ribasso del 16,156% (diconsi sedici virgola 

centocinquantasei per cento), di Euro 731.670,52.= (diconsi Euro 

settecentotrentunomilaseicento settanta/52) comprensivo di Euro 33.250,00.= (diconsi Euro 

trentatremiladuecentocinquanta/00) per oneri di sicurezza, al netto di I.V.A. e imposte dovute 

per legge; 

Ø CHE in data 28/06/2023 i lavori sono stati consegnati, al succitato Operatore 

Economico e, in base al tempo contrattuale, la loro ultimazione era prevista per il giorno 

25/10/2023; 

Ø CHE ricorrendo i presupposti previsti dal comma 1 lettera a), dell’art. 106 del D.lgs. n. 

50/2016., previa autorizzazione della Direzione Generale di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., 

in data 02/10/2023 con provvedimento prot. n. 2229 in pari data è stata redatta la perizia di 

variante suppletiva n. 1395 dd. 03/10/2023; 

Ø CHE con provvedimento prot. n. 2298 dd. 13/10/2023 è stata approvata la perizia di 

variante suppletiva; 

Ø CHE in data 13/10/2023 è stato sottoscritto con L’operatore Economico un atto di 

sommissione di importo pari a Euro 146.070,60.= (diconsi Euro 

Centoquarantaseimilazerosettanta/60) assunto al prot. n. 2384 dd. 25/10/2023; 

Ø CHE ricorrendo i presupposti previsti dal comma 1 lettera (c), dell’art. 106 del D.lgs. n. 

50/2016., previa autorizzazione della Direzione Generale di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., 

in data 16/11/2023 con provvedimento prot. n. 2627 dd. 17/11/2023 è stata redatta la perizia 

di variante suppletiva n. 1409 dd. 16/11/2023; 
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Ø CHE la succitata Perizia di Variante Suppletiva è stata approvata con dispositivo prot. 

n° 2023-2664-P dd. 21.11.2023; 

Ø CHE l’importo della perizia di variante suppletiva n° 1409 dd. 16/11/2023 aumenta 

l’importo del contratto n° 000014 dd. 16/05/2023, come integrato dall’atto di sottomissione 

relativo alla perizia di variante suppletiva n° 1395 dd. 03/10/2023, da Euro 877.741,12.= 

(diconsi Euro Ottocentosettantasettemilasettecentoquarantuno-12) a Euro 1.028.828,93.= 

(diconsi Euro Unmilioneventottomilaottocentoventotto/93) comprensivo degli oneri relativi 

alla sicurezza, con un aumento di Euro 151.087,81.= (diconsi Euro 

Centocinquantunmilazeroottantasette/81); 

Ø CHE gli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta 

vengono elevati, per effetto della sopracitata perizia di variante suppletiva n° 1409 dd. 

16/11/2023 da Euro 39.888,03.= (diconsi Euro Trentanovemilaottocentoottantotto/03) ad 

Euro 46.848,000.= (diconsi Euro Quarantaseimilaottocentoquarantotto/00), con un 

incremento pari a Euro 6.959,97.= (diconsi Euro Seimilanovecentocinquantanove/97); 

Ø CHE detta perizia comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto quella prevista nel 

quadro economico del progetto approvato senza alterarne la sostanza; 

Ø  CHE i lavori in perizia non alterano le condizioni del contratto, né la sostanza del 

progetto n° 1357 dd. 14/11/2022;  

Ø CHE i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto n° 000014 dd. 16/05/2023 

con l’aggiunta dei seguenti nuovi prezzi: 

Codice Descrizione U.M. Prezzo 

NP_01_10.3.CP1.01 GHIAIETTO PER DRENAGGI DI ACQUE SUPERFICIALI 
Fornitura e posa in opera di ghiaietto selezionato di 
qualsiasi granulometria per drenaggio di acque superficiali 
compreso stesa con mezzo meccanico e livellatura eseguita 
a mano. 
(diconsi euro trentacinque/87) 
 

mc 35,87 

NP_02_D.01.036.b STRATO DI USURA DRENANTE  

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per 
strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le 
prescrizioni del CSA. 

mqx5cm 15,86  
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Codice Descrizione U.M. Prezzo 

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla 
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti 
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno 
superare la quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla 
frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per 
almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde. Gli 
aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los 
Angeles <18 (LA18) e PSV≥46. 
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del 
bitume secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale 
pulizia del piano di posa e la stesa di mano di attacco con 
bitume modificato hard in ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq. La 
miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e 
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un 
piano di posa omogeneo e regolare; 
È compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. 
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei 
impianti, con bitume modificato Hard con polimeri 
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente 
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e 
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con 
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso 
sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%  
CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 
5 CM 
(diconsi euro quindici/86) 
 

NP_03 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI 

BASE DRENANTE - CON BITUME MODIFICATO HARD 

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per 
strati di BASE DRENANTE, di spessore variabile con 
l'impiego di bitume modificato ad alta viscosità tipo HARD, 
sabbia di frantumazione, pietrischetti e graniglie di natura 
calcarea, additivi, legante il tutto confezionato in idonei 
impianti e compresa la fresatura di raccordo, il tutto posto 
in opera con idonee macchine vibrofinitrici e compattato 
con rulli a ruote pneumatiche o metalliche; compreso ogni 
altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; sono 
compresi nel prezzo gli oneri per: prove, controlli ed ogni 
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte. 
(diconsi euro due/27) 
 

mqxcm 2,27 
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Ø CHE il tempo contrattuale necessita di essere ulteriormente prorogato di 30 (trenta) 

giorni naturali e consecutivi; 

Ø CHE il Legale Rappresentante dell’Operatore Economico ADRIASTRADE SRL, 

sottoscrivendo in data 20/11/2023 un atto di sottomissione, ha accettato e si è obbligato ad 

eseguire i lavori della sopracitata Perizia di Variante n° 1409 dd. 16/11/2023 relativa ai “Lavori 

di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro 

di Manutenzione di Trieste e Gorizia” oggetto del Lotto 1 della procedura aperta rubricata 

sub. Gara 08-2022 agli stessi patti prezzi e condizioni di cui al contratto n° 000014 dd. 

16/05/2023 con l’aggiunta dei nuovi prezzi sopra elencati e la concessione di proroga come 

sopra descritto; 

Ø  CHE si è provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale in 

capo all’Operatore Economico Appaltatore ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i e che tale 

verifica ha avuto esito positivo; 

Ø  CHE pertanto si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante 

scrittura privata, sottoscritta dalle parti con firma digitale. 

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che 

forma parte integrante del presente atto,  

CONVENGONO E STIPULANO 

quanto segue 
ARTICOLO 1 - PREMESSE 

Le premesse, il contratto n° 000014 dd. 16/05/2020 e gli allegati formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’ Appaltatore si impegna ad eseguire l’appalto denominato “Lavori di ripristino 

funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione 

di Trieste e Gorizia”, nel rispetto della documentazione di cui al contratto n° 000014 dd. 

16/05/2023 e della perizia di variante tecnica suppletiva n° 1409 dd. 16/11/2023, 
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ARTICOLO 3 – IMPORTI 

L'importo del presente atto è stabilito in Euro 151.087,81.= (diconsi Euro 

Centocinquantunmilazeroottantasette/81) comprensivo di Euro 6.959,97.= (diconsi Euro 

Seimilanovecentocinquantanove/97) per oneri della sicurezza. 

Pertanto, fermi restando i patti, e condizioni del contratto n° 000014 dd. 16/05/2023, 

con l’aggiunta dei nuovi prezzi e la concessione della proroga indicati in premessa, l'importo 

contrattuale viene elevato ad Euro 1.028.828,93.= (diconsi Euro 

Unmilioneventottomilaottocentoventotto/93), al netto del ribasso del 16,156% e 

comprensivo di Euro 46.848,00.= (diconsi Euro Quarantaseimilaottocentoquarantotto/00) per 

oneri di sicurezza. 

ARTICOLO 4 – GARANZIA DEFINITIVA 

 L’Appaltatore, a garanzia degli ulteriori lavori da eseguire, ha prodotto l’appendice n° 

2 alla polizza fideiussoria n° E1503877 della Itas Mutua rilasciata in data 04.12.2023. 

 Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all’art. 

103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle 

penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni 

caso l’Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il 

termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, 

pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante 

stessa.  

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere e di 

impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti (come 

declinati dall’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 556 del 

31 maggio 2017). Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico 
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bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

L’appaltatore si impegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento 

– con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita 

procura - copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera 

degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all’esecuzione dell’appalto. La 

comunicazione potrà avvenire anche per estratto mediante l’invio della singola clausola di 

tracciabilità e idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione oppure mediante l’invio di 

dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito, 

dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.  

L’Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione 

Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

ARTICOLO 6 –  IMPEGNO DELL’APPALTATORE 

 L’Appaltatore, per l'esecuzione degli ulteriori lavori da eseguire dichiara di adottare gli 

stessi patti e condizioni del contratto n° 000014 dd. 16/05/2023 e si obbliga a non avanzare 

richieste di maggiori compensi oltre a quanto previsto nel presente atto, in dipendenza 

dell'esecuzione dei lavori in oggetto; si impegna, altresì, a non avanzare riserva o pretese a 

riguardo in qualsiasi forma, tempo e luogo. 

ARTICOLO 7 – PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE  
DEL “CODICE DI COMPORTAMENTO”, DEL “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”  
E DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE”  

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione  e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli 

Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito 

web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/regolamenti), l’Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di 
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tali atti e si impegna a operare ed eseguire l’appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di 

risoluzione dello stesso. 

Inoltre, l’Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente: 

Ø che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente 

contratto; 

Ø di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o 

attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di 

intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; 

e si obbliga a: 

Ø non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno 

onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso 

assunti; 

Ø a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra. 

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese 

in ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti 

per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che è 

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

L’operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica 

Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., il cui Sistema di 

Gestione per la Qualità e l’Ambiente è certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001, 

e si impegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati. 

ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n.2016/679 - Regolamento generale sulla 

protezione dei dati, si informa che, come previsto dalla documentazione concorsuale, i dati 

personali forniti saranno trattati dalla Stazione Appaltante esclusivamente per consentire 

l’adempimento del presente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno pertanto essere 

oggetto di comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti all’esecuzione 
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dell’appalto regolamentato dal presente atto. Ai sensi della normativa di cui sopra, con la 

sottoscrizione del presente atto si intende quindi espressamente prestato il consenso al 

trattamento dei dati personali per le finalità appena descritte. 

ART. 9 - DICHIARAZIONI AI FINI FISCALI 

                  Ai fini fiscali si dichiara che l’ammontare del presente atto è di netti Euro 151.087,81.= 

(diconsi Euro Centocinquantunmilazeroottantasette/81) al netto dell'I.V.A. ed imposte dovute 

per Legge, cioè la differenza tra il nuovo importo complessivo contrattuale di Euro 

1.028.828,93.= (diconsi Euro Unmilioneventottomilaottocentoventotto/93) e l'importo del 

contratto n° 000014 dd. 16/05/2023 come aggiornato dall’atto di sottomissione relativo alla 

perizia di variante suppletiva n. 1395 dd. 03/10/2023. Agli effetti fiscali si dichiara che il 

presente atto, mentre obbliga sin d'ora l’Appaltatore, non sarà impegnativo per la FVG Strade 

S.p.A., se non dopo essere stato approvato e reso esecutivo a norma di Legge. 

ART. 10 - SPESE, IMPOSTE E TASSE 

 Fatta eccezione per l’I.V.A. che sarà a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa 

inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua modifica, sarà ad esclusivo 

carico dell’Operatore Economico, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa 

nei confronti della Stazione Appaltante. 

 Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in 

caso d’uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

ART. 11 ALLEGATI 

 Il contratto dovrà essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza del dal 

contratto n° 000014 dd. 16/05/2023 e dei sotto elencati documenti facenti parte della perizia 

di variante suppletiva n° 1409 dd. 16/11/2023 che, previa sottoscrizione in segno di 

accettazione dalle parti contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

Ø elenco ed analisi nuovi prezzi; 

Ø computo metrico estimativo; 

Ø quadro comp. di raffronto per articolo di elenco prezzi; 
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Si allegano, inoltre, l’Atto di Sottomissione e l’Appendice alla Garanzia Definitiva. 

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si 

rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al Codice Civile e alle 

ulteriori disposizioni normative vigenti in materia. 

L’OPERATORE ECONOMICO Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. 

Adriastrade S.r.l. Il Direttore Generale 
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi 

del DLGS 82/2005 e s.m.i.” 
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 

82/2005 e s.m.i.” 
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Livello Tipo Firmatario Autorità emittente Esito Pagina

 1 Firma DIDONE' SANDRO InfoCamere Qualified Electronic Signatur... VALIDA

 2 Firma COLETTO FRANCESCO InfoCamere Qualified Electronic Signatur... VALIDA
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DIDONE' SANDRO

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 14/12/2023 13:23:48 GMT+01:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 14/12/2023 13:17:30 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  https://id.infocamere
.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: DIDONE' SANDRO
Seriale: 014e1a
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-DDNSDR59M17H612C
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:

https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,1.3.76.16.6,displayText: Questo
certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

Validità: da 20/01/2021 11:01:25 UTC a 20/01/2024 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
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Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf
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COLETTO FRANCESCO

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 14/12/2023 13:23:49 GMT+01:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 13/12/2023 17:57:21 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  https://id.infocamere
.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: COLETTO FRANCESCO
Seriale: 01ee08
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-CLTFNC73A20L407O
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:

https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,1.3.76.16.6,displayText: Questo
certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

Validità: da 04/02/2021 13:42:23 UTC a 04/02/2024 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

5

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf
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Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Seriale: 01
Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Validità: da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC
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