

## ATTO AGGIUNTIVO

Oggetto: S.R. n° 352 "di Grado" – Completamento della pista ciclabile da Palmanova a Grado nel tratto in comune di Grado.

Codice Lavoro 02-2018

CUP E11B19000150001

CIG 91954082BC

Contratto n° 48 dd. 07.11.2022

Importo del presente atto € 799.928,62.=

\*\*\*\*\*

La Società **FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.** con sede legale in Trieste, Scala dei Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257, C.F. e P. IVA n. 01133800324, rappresentata dall'Ing. **Luca VITTORI** omissis

omissis domiciliato presso la Società che rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Delegato della Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., giusta Procura Repertorio n° 19322 Raccolta n° 14046 dd. 21.10.2025 dell'Avv.to Margherita GOTTARDO iscritto presso il Collegio Notarile della Città di Udine, (di seguito anche FVG Strade S.p.A. o Stazione Appaltante).

### E

L'Operatore Economico **CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA**, con sede in Via Giovanni Papini n° 18 - 40128 Bologna (BO), C.F. e P. I.V.A. 03539261200, iscritto alla C.C.I.A. di Bologna, R.E.A. n° BO-527043, rappresentato dal sig. **Giuseppe CREMONESI** omissis omissis domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante, (di seguito anche Appaltatore).

\*\*\*\*\*

**RICHIAMATA** la documentazione in atti relativa alla procedura negoziata IND 07-2022 avviata tramite il portale eAppaltiFVG;

### PREMESSO

➤ **CHE** in data 07.11.2022 è stato stipulato il contratto n° 48 riferito all'Appalto in

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200 - [www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it)  
PEC [fvgstrade@certregione.fvg.it](mailto:fvgstrade@certregione.fvg.it)  
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

oggetto;

- **CHE** in data 21.11.2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitivo dei lavori, al succitato Operatore Economico e, in base al tempo contrattuale, la loro ultimazione è prevista in 360 (trecentosessanta) giorni decorrenti dalla data del medesimo verbale;
- **CHE** in data 28.03.2024 i lavori sono stati sospesi per la necessità di redigere una perizia di variante;
- **CHE** con nota acquisita al prot. n° 30135 dd. 25.06.2025 l'Appaltatore ha comunicato che il nuovo consorziato esecutore dell'Appalto è l'operatore economico **CM INFRASTRUTTURE S.r.l.** con sede in Via Roma 26/c - 30010 Campolongo Maggiore (VE), C.F. e P. I.V.A. 00285960209, iscritto alla C.C.I.A. di Venezia - Rovigo, R.E.A. n° iscritto alla C.C.I.A. di Bologna, R.E.A. n° iscritto alla C.C.I.A. di Bologna, R.E.A. n° VE-383709, in sostituzione della precedente consorziata esecutrice PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI;
- **CHE** ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 10.07.2025 è stata redatta la perizia di variante tecnica e suppletiva n° 1- n° 1497 e che la medesima è stata approvata con provvedimento prot. n. 2025-2671-P dd. 22.10.2025;
- **CHE** l'importo della perizia di variante tecnica e suppletiva n° 1- n° 1497 aumenta l'importo del contratto n° 48 dd. 07.11.2022 da Euro 1.812.584,81.= (diconsi Euro Unmilioneottocentododicimilacinquecentoottaquattro/81.=) comprensivo di Euro 83.304,49.= (diconsi Euro Ottantatremilatrecentoquattro/49.=) per oneri della sicurezza a Euro 2.612.513,43.= (diconsi Euro Duemilioneisecentododicimilacinquecentotredici/43.=) comprensivo di Euro 151.200,11.= (diconsi Euro Centocinquantunmiladuecento/11.=) per oneri della sicurezza;
- **CHE** detta perizia comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto quella prevista nel quadro economico del progetto approvato senza alterarne la sostanza;
- **CHE** i lavori in perizia non alterano né la sostanza del progetto né le condizioni del contratto n° 48 dd. 07.11.2022;
- **CHE** i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto n° 48 dd. 07.11.2022 con l'aggiunta dei nuovi prezzi indicati nell'elaborato R.04 "Elenco Prezzi Unitari" allegato al presente

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200 - [www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it)  
PEC [fvgstrade@certregione.fvg.it](mailto:fvgstrade@certregione.fvg.it)  
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento  
dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

atto;

- **CHE** alla luce di tutta la documentazione facente parte della Perizia di Variante n°1, si rende necessario un prolungamento del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di gg. 159 (compresi gg. 15 per andamento stagionale sfavorevole);
- **CHE** il Legale Rappresentante dell'Operatore Economico **CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA**, sottoscrivendo in data 24.10.2025 un atto di sottomissione, ha accettato e si è obbligato ad eseguire le lavorazioni della sopracitata perizia di variante tecnica e suppletiva relativa all'appalto denominato "*S.R. n° 352 "di Grado" – Completamento della pista ciclabile da Palmanova a Grado nel tratto in comune di Grado*" oggetto della procedura negoziata rubricata sub. IND 07-2022;
- **CHE** si è provveduto alla verifica del permanere dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo all'Operatore Economico Appaltatore ai sensi del d.lgs. n° 50/2016 e s.m.i;
- **CHE** con nota prot. n. 52520 dd. 27.10.2025, la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha richiesto all'Operatore Economico sopra indicato la trasmissione dell'integrazione della garanzia definitiva precedentemente presentata;
- **CHE** l'Operatore Economico ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 0055334 in data 13.11.2025, la documentazione richiesta;
- **CHE**, pertanto, si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante scrittura privata, sottoscritta dalle parti con firma digitale.

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto,

## **CONVENGONO E STIPULANO**

quanto segue

### **ARTICOLO 1 - PREMESSE**

Le premesse, il contratto n° 48 dd. 07.11.2022 e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200 - [www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it)  
PEC [fvgstrade@certregione.fvg.it](mailto:fvgstrade@certregione.fvg.it)  
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento  
dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

L'Appaltatore si impegna ad eseguire l'appalto denominato "*S.R. n° 352 "di Grado" – Completamento della pista ciclabile da Palmanova a Grado nel tratto in comune di Grado*", nel rispetto del contratto n° 48 dd. 07.11.2022 e della perizia di variante tecnica e suppletiva n° 1- n° 1497 dd. 10.07.2025.

### **ARTICOLO 3 – TEMPI DI ESECUZIONE**

Alla luce di tutta la documentazione facente parte della Perizia di Variante i termini di ultimazione dell'Appalto sono prorogati di gg. 159 (compresi gg. 15 per andamento stagionale sfavorevole). I lavori, pertanto, dovranno essere ultimati entro il giorno 15.11.2026.

### **ARTICOLO 4 IMPEGNO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore, per l'esecuzione degli ulteriori lavori da eseguire si impegna ad adottare gli stessi patti e condizioni del contratto n° 48 dd. 07.11.2022 e si obbliga a non avanzare richieste di maggiori compensi oltre a quanto previsto nel presente atto, in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto in oggetto; si impegna, altresì, a non avanzare riserva o pretese a riguardo in qualsiasi forma, tempo e luogo.

### **ARTICOLO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA**

L'importo del presente atto è pari ad Euro 799.928,62.= (diconsi Euro Settecentonovantanovemilannovecentoventotto/62.=). L'importo di cui al contratto sopracitato, al netto del ribasso del 13,27%, viene, pertanto, elevato ad Euro 2.612.513,43.= (diconsi Euro Duemilioneiseicentododicimilacinquecentotredici/43.=) comprensivo di Euro 151.200,11.= (diconsi Euro Centocinquantunmiladuecento/11.=) per oneri di sicurezza.

### **ARTICOLO 6 – GARANZIA DEFINITIVA**

L'Appaltatore, a garanzia degli ulteriori lavori da eseguire, ha prodotto un'appendice alla polizza fideiussoria n° 1909174 della Elba Assicurazioni S.p.A., ora denominata REVO Insurance S.p.A., rilasciata in data 28.09.2022, che ha incrementato l'importo della medesima ad Euro 138.798,46.=.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200 - [www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it)  
PEC [fvgstrade@certregione.fvg.it](mailto:fvgstrade@certregione.fvg.it)  
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento  
dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante stessa.

**ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere e di impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti (come declinati dall'ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023). Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto – con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura - copia di tutti i contratti sottoscritti con i Subappaltatori ed i Subcontraenti della filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto. La comunicazione potrà avvenire anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione oppure mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore ha comunicato la presenza dei seguenti conti correnti dedicati non presenti nel contratto n° 48 dd. 07.11.2022:

omissis

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200 - [www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it)  
PEC [fvgstrade@certregione.fvg.it](mailto:fvgstrade@certregione.fvg.it)  
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento  
dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

omissis

### **ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

L'Appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale rispetto della vigente normativa antimafia.

La Stazione Appaltante ha verificato l'iscrizione dell'Operatore Economico nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso la Prefettura territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 52-bis, della L. 190/12 e s.m.i. La stessa si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata dell'Appalto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'Appaltatore.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

### **ARTICOLO 9 – PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL "CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA" E DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"**

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito web della Committente <https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/regolamenti>), l'Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di tali atti e si impegna a operare ed eseguire l'appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di risoluzione dello stesso. Inoltre, l'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

- che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200 - [www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it)  
PEC [fvgstrade@certregione.fvg.it](mailto:fvgstrade@certregione.fvg.it)  
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento  
dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

➤ di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; e si obbliga a:

- non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti;
- a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. L'operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., il cui Sistema di Gestione per la Qualità e l'Ambiente è certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001, e si impegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati.

#### **ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per consentire l'adempimento del presente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno altresì essere oggetto di comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'oggetto regolamentato dal presente contratto e saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato. Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200 - [www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it)  
PEC [fvgstrade@certregione.fvg.it](mailto:fvgstrade@certregione.fvg.it)  
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento  
dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257



effetti del GDPR; l'informativa privacy estesa di FVG Strade S.p.A. è reperibile sul sito internet aziendale nella pagina apposita.

### **ARTICOLO 11 – CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

### **ARTICOLO 12 – SPESE E DICHIARAZIONI AI FINI FISCALI**

Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa inerente la stipula dell'affidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sarà ad esclusivo carico dell'Affidatario, ivi incluso il pagamento delle imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Ai fini fiscali si dichiara che l'ammontare del presente atto è, al netto dell'I.V.A. e delle imposte dovute per Legge, pari ad Euro 799.928,62.= (diconsi Euro Settecentonovantanove milanovecentoventotto/62.=), ovvero la differenza tra il nuovo importo complessivo contrattuale e l'importo del contratto n° 48 dd. 07.11.2022. Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto, mentre obbliga sin d'ora l'Appaltatore, non sarà impegnativo per la FVG Strade S.p.A., se non dopo essere stato approvato e reso esecutivo a norma di Legge.

### **ARTICOLO 13 – ALLEGATI**

L'Appalto dovrà essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza di quanto previsto nel contratto n° 48 dd. 07.11.2022 e dei sotto indicati allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. I medesimi, essendo firmati digitalmente unitamente al presente atto, si intendono integralmente accettati dalle parti contraenti.

- Relazione del DL
- R.01\_Computo Metrico Estimativo
- R.01.A\_Computo Metrico Estimativo Sicurezza
- R.02\_Quadro di Raffronto
- R.03\_Analisi Nuovi Prezzi

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200 - [www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it)  
PEC [fvgstrade@certregione.fvg.it](mailto:fvgstrade@certregione.fvg.it)  
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento  
dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257



- R.04\_Elenco Prezzi Unitari
- R.05\_Relazione di Calcolo
- T.03\_Rilievo
- T.04\_B\_Planimetria Progetto
- T.05\_Segnaletica
- T.06\_Sottoservizi
- T.07\_Planimetria Tracciamento
- T.08.1\_Rilevati provvisori
- T.09\_Sezioni tipo di progetto
- T.10\_Sezioni
- T.14\_Carpenteria spalla lato Aquileia
- T.15.1\_Carpenteria spalle lato Grado
- T.15.2\_Armature spalle e muri - Sezioni

Si allegano, inoltre, l'appendice alla Garanzia Definitiva e l'Atto di Sottomissione.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al Codice Civile e alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

**L'operatore Economico**  
**Consorzio Innova Soc. Coop**  
"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs.  
82/2005 e s.m.i."

**Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.**  
**Il Direttore Delegato**  
"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs.  
82/2005 e s.m.i."

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200 - [www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it)  
PEC [fvgstrade@certregione.fvg.it](mailto:fvgstrade@certregione.fvg.it)  
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento  
dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

**Esito Verifica Firma**

**20 novembre 2025**

File : C:/Users/s.tommasini/Desktop/DA FIRMARE/FIRMATI/FVGS 55 Consorzio Innova Soc. Coop.pdf.p7m.p7m

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : Luca Vittori  
Ente Certificatore : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA  
Cod. Fiscale : TINIT-VTTLCU65A12E098J  
Stato : IT  
Cod. Ident. : SIG0000005790002  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 18/04/2024 07.17.37 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 18/04/2027 00.00.00 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Limite D'uso : Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019  
Data e Ora Firma : 20/11/2025 08.34.29 (UTC Time)

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : Giuseppe Cremonesi  
Ente Certificatore : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA  
Cod. Fiscale : TINIT-CRMGPP56B23E526W  
Stato : IT  
Cod. Ident. : SIG0000005709420  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 22/02/2024 15.47.57 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 22/02/2027 00.00.00 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Limite D'uso : Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019  
Data e Ora Firma : 20/11/2025 08.19.48 (UTC Time)