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Codice 

Lavoro
Pr. SR/SS Descrizione intervento

Stato delle attività al 

31/12/2016

Obbiettivo al 

31/12/2017

Fondi FVG Strade 

2015 da economie 

(netto IVA)

Fondi 

accantonamento 

Piani di Azione (netto 

IVA)

Fondi 

FVG Strade 2016
(netto IVA)

Fondi FVG Strade 

2016 da economie 

per attività di 

progettazione (netto 

IVA)

Fondi FVG Strade 

2017 per lavori 

(netto IVA)

Fondi FVG Strade 

2017 per attività di 

progettazione (netto 

IVA)

Note

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

1 01-12 UD S.S. 52 "Carnica"
Interventi di sistemazione incrocio per la Z.I. al km 18+100 in Comune

di Villa Santina (UD)
lavori aggiudicati

ultimare i lavori entro 

il 2017
1.418.769,06

contratto da 

sottoscrivere

2 07-15 GO S.R. 352 "di Grado"

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del

ponte girevole G. Matteotti di Grado al km 40+207 della S.R. 352 nel

Comune di Grado (GO)

lavori in corso
ultimare i lavori entro 

il 2017
€ 824.067,62

consegna lavori dd. 

21.10.2016

3 21-15 UD
S.S. 13 

"Pontebbana"

Interventi di attuazione dei piani di azione - Installazione barriere

fonoassorbenti dal km 134+500 al km 134+600 in Comune di

TAVAGNACCO

PP ultimato 

avviare i lavori nella 

seconda metà del 

2017

€ 400.000,00

4 01-15 UD
S.R. 252 "di 

Palmanova"

Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la SR 252 e la

SR 352 al km 25+385 in prossimità di Porta Aquileia e di messa in

sicurezza con la realizzazione di marciapiedi nel tratto della SR 352

dal km 14+750 al km 15+450 in Comune di Palmanova (UD)

bando di gara
avviare i lavori nel 

corso del 2017
€ 1.650.000,00

5 11-15 UD
S.R. 355 "della Val 

Degano"

Realizzazione di una rotatoria in Comune di Ovaro (UD) in

corrispondenza dell'accesso alla cartiera alla progr. km 8+740 e

rettifica del profilo longitudinale nel tratto dalla progr. Km 7+530 al km

7+890.                                                                   

progettazione 

esecutiva in corso

avviare i lavori nella 

seconda metà del 

2017

€ 1.640.000,00
di cui € 30.000 già 

liberate nel 2016

6 01-16 PN

S.R. 177 "Pian di 

Pan - Sequals" e 

R.A. 16 "Cimpello - 

Pian di Pan"

Fornitura e posa in opera di attenuatori d'urto a protezione delle zone

di inizio in corrispondenza delle cuspidi
Bando di gara

ultimare i lavori entro 

il 2017
€ 329.534,78 SL_0123

7 02-16 UD S.R. 352 "di Grado"
Lavori di messa in sicurezza e pista ciclabile lungo la SR 352 al km

13+500 in prossimità di Porta Udine in Comune di Palmanova (UD)

definire con la 

Soprintendenza la 

scelta tecnica 

dell'intervento

PE approvato € 150.000,00

8 15-15 UD
S.R. 355 "della Val 

Degano"

Messa in sicurezza del versante di monte tra il km 20 ed il km 21 in

direzione di Forni Avoltri

intervento ricompreso 

nel PP della SR 355

ultimare i lavori entro 

il 2017
€ 200.000,00 Nota 1)

9 04-16 GO
S.R. 117 "di 

Gorizia"

Trasformazione dell'incrocio semaforizzato in rotatoria posto lungo la

SR 117 al km 1+200 in Comune di Gorizia
PP ultimato PE approvato € 10.000,00

Impegni di spesa 2.572,50 

€ (rilievo) e 9.669,26 € 

(progettazione completa) 

già assunti al 31.12.2016

10 06-16
UD 

PN

S.R. 464 “di 

Spilimbergo” 

Verifica delle condizioni statiche del ponte della S.R. 464 di

Spilimbergo sul Tagliamento presso Dignano

rilievo celerimetrico 

ultimato

fare il piano d'indagini 

ed eseguirle
€ 117.500,00

11
S.R. 14 "della 

Venezia Giulia"

TRATTO DAL Km 138 AL km 148+300 (FINE TRATTA) (tratto

costiera)
rilievi ultimati

studio di fattibilità 

condiviso con la 

Regione

€ 30.000,00

12
S.R. 355 "della Val 

Degano"
TUTTA rilievi ultimati

studio di fattibilità 

condiviso con la 

Regione

€ 40.000,00

13

S.R. 465 "della 

Forcella Lavardet e 

di Valle 

S.Canciano"

TRATTO DAL Km 35 ALLA FINE (Valle di S. Canciano) rilievi ultimati

studio di fattibilità 

condiviso con la 

Regione

€ 30.000,00

14 05-16 S.R. 646 "di Uccea"

Studio di fattibilità della S.R. 646 "di Uccea" consistente nello

svolgimento dell'"analisi di sicuerezza" dell'infrastruttura viaria,

individuazione degli interventi di messa in sicurezza, di potenziamento

ed indicazione delle priorità con particolare riferimento agli

attraversamenti dei centri abitati.

rilievi ultimati

studio di fattibilità 

condiviso con la 

Regione

€ 0,00

Impegno di spesa 

pari a 20.400,00 € 

già assunto al 

31.12.2016

15 03-16 TS
S.S. 14 "della 

Venezia Giulia"

Messa in sicurezza e miglioramento del traffico dell'intersezione al km 

136+700  in località "Tre noci" in Comune di Duino Aurisina mediante 

la realizzazione di una rotatoria.                                                                                                             

PP in corso Bando di gara € 900.000,00

16 01-17 PN

S.R. 251 "della Val 

di Zoldo e Val 

Cellina"

Lavori di messa in sicurezza con rifacimento dell'impianto di

illuminazione, della segnaletica luminosa a LED delle gallerie Fara,

Dint, Prapiero

attività da avviare Bando di gara € 1.034.308,00 SI_00124 (in parte)

17 PN
S.R. 464 “di 

Spilimbergo” 
Intervento in Comune di Maniago

progettazione in 

corso
Bando di gara € 500.000,00 Nota 3)

18 02-17 PN

S.R. 251 "della Val 

di Zoldo e Val 

Cellina"

Messa in sicurezza dell'incorcio tra la S.R. 251 al km 38+850 e la S.P.

24 in località Sedrano in Comune di San Quirino con realizzazione di

una rotatoria

Studio di fattibilità PE approvato € 40.000,00
esproprio di aree 

commerciali

19 GO
S.R. 305 "di 

Redipuglia"

Trasformazione dell'incrocio semaforizzato in rotatoria posto lungo la

SR 305 all'incrocio della via San Michele (SR 305), via Cosolo e via

Marconi in Comune di Fogliano Redipuglia

PP approvato dal 

Comune
PE approvato € 0,00 Nota 4)

20 UD
S.S. 13 

"Pontebbana"

Lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio fra la S.S. 13

"Pontebbana" al km 122+050 e la strada comunale denominata "Via

Basaldella" in Comune di Campoformido. Importo intervento stimato

1.085.500,00 €

attività in carico al 

Comune di 

Campoformido

PE approvato € 0,00 Nota 2)

21 UD S.R. 352 "di Grado"

Lavori di messa in sicurezza dell'incorcio semaforizzato della S.R.

352 con la S.P. n.65 (via via Roma-via Michieli) in Comune di

Bagnaria Arsa mediante realizzaizone di una rotatoria (incrocio del

Taj).  Importo intervento stimato 700.000,00 €

attività da avviare PD approvato € 50.000,00
problematica 

espropri

22 UD
S.R. 512 "del lago 

di Cavazzo"

Lavori di trasformazione in rotatoria dell'incorcio della S.R. 512 "del

Lago di cavazzo" con la S.P. 1 "di Verzegnis" in Comune di Cavazzo

Carnico. Importo intervento stimato 1.7000.000,00 €

attività da avviare PP approvato € 30.000,00 progetto ANAS 2002

23 PN
S.R. 552 "del Passo 

Rest"

Lavori di messa in sicurezza della S.R. 552 alle progressive km

37+940, 41+670 e 41+890 mediante la realizzazione di nuuove

barriere stradali su cordolo in Comune di Meduno. Importo intervento

stimato 950.000,00 €

attività in carico al 

Comune di Meduno
PE approvato € 30.000,00

SI_dd. 21.01.2016 + 

Segnalazione 

Comune dd. 

15.04.2016

24 PN
S.S. 13 

"Pontebbana"

Lavori di trasformazione in rotatoria dell'incrocio lungo la S.S. 13 alla

progr. Km 90+850 con la S.P. 45 in località di Orcenigo Inferiore in

Comune di Zoppola

attività da avviare PP approvato € 10.000,00

25 PN
S.S. 13 

"Pontebbana"

Lavori di realizzazione sottopasso in Comune di Casarsa della

Delizia. Importo lavori stimato in 1,4 milioni di €
attività da avviare PP approvato € 20.000,00

26 UD

S.R. 465 "della F.lla 

Lavardet e Valle 

S.Canciano"

Lavori di ripristino funzionale del muro di controripa in località Zovello 

e l'allargamento della tratta stradale compresa tra il km 43+020 ed il

km 43+350 della S.R. 465 in Comune di Ravascletto (UD). Importo

intervento stimato 500.000,00 €

attività da avviare PP approvato € 35.000,00

27 UD S.S. 14 "Triestina" Lavori di messa in sicurezza in Comune di Fiumicello. attività da avviare PP approvato € 10.000,00

28 UD
S.R. 351 "di 

Cervignano"

Ipotesi di realizzazione di una rotatoria in Comune di Ruda presso

l'incrocio della SR 351 e la SP 30
attività da avviare studio di fattibilità € 10.000,00

29 GO
S.S. 305 "di 

Redipuglia"

Messa in sicurezza dell'incrocio semaforizzato in località Dandini in

Comune di Gradisca d'Isonzo.
attività da avviare PP approvato € 35.000,00

€ 400.000,00

€ 3.969.534,78

€ 227.500,00

€ 2.434.308,00

€ 270.000,00

NOTE :

Udine, 30 gennaio 2016

5) Il fabbisogno complessivo per l'anno 2017 risulta pari alla somma delle colonne [11], [12] e [13].

€ 2.931.808,00

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (LAVORI E ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE) DELLA DIVISIONE NUOVE OPERE DI FVG STRADE 

S.P.A. - ANNO 2017 (allegato 1)

Lavori di cui alla Programmazione dell'anno 2015 finanziati con i fondi accantonati nell'ambito dei Piani di azione di cui al DPR dd. 30.03.2004.

Lavori già in porgrammazione nell'anno 2016. Il fabbisogno economico trova copertura in 2 milioni di € trasferiti dalla Regione FVG nell'anno 2016 e in 1,969 milioni di € provenienti dalle 

economie aziendali.

4) Tutta la progettazione PP+PD+PE verrà svolta e pagata dal Comune, quindi FVGS svolgerà il ruolo di Stazione appaltante.

€ 6.803.842,78
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2) Progetto esecutivo in corso di redazione da parte del Comune di Campoformido da acquisire successivamente da parte di FVG Strade S.p.a. e quindi porre a base di gara. La stima economica è quella del PD a firma del ing. Runcio del 2013 aggiornata del 30 %.

1) Intervento inserito nella programamzione 2016 a seguito della segnalazione del 8.02.2016 del Comune di Rigolato e dalla Protezione Civile. Alla data odeirna la Protezione Civile  ha finanziato il Comune di Rigolato affinchè esegua la pulizia del versante (attività 

propedeutica a quella di FVGS) che ragionevolmente il Comune completerà nella prima metà del 2017. Quindi i lavori, già previsti da FVGS nella programamzione 2016, potranno svolgersi nella seconda metà del 2017.

3) Progetto preliminare da acquisire da parte del Comune di Maniago entro marzo 2017. Nel rispetto di tale tempistica si è programmato l'intervento da appaltare entro l'anno 2017.

Lavori in porgrammazione nell'anno 2017. 

Progettazioni già in Programmazione nell'anno 2016 ed ancora in corso, finalizzate alla definizione degli interventi da programmare nell'ambito della programmazione triennale 2017-2019 o successiva. 

Attività di progettazione in programmazione nell'anno 2017.

039656
Casella di testo
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1050 DEL 9 GIUGNO 2017
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