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REPORT SULLA FASE ESECUTIVA
E SULLA GESTIONE FINAZIARIA DELL'APPALTO

SOMMA URGENZA

Codice SU1-2022-2 CUP E95F 22000560002 CIG 9136473807 Codice AX OA022060

Oggetto: S.S. 14 "della Venezia Giulia" in gestione alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - Lavori di somma urgenza per I'esecuzione
diinterventi di ripristino funzionale dei muri d'ala della spalla lato Venezia del ponte sul Fiume Isonzo al km 117+940 circa in comune
di Fiumicello Villa Vicentina (UD) — Fase 2.

NAGOSTINIS SRL

Piazza Venezian® 21

Affidatario: 33029 Villa Santina (UD)

C.F.00484370317

P.1.V.A. 01894310307

Data del Verbale di Somma Urgenza: dd. 02/03/2022
Dispositivo di Affidamento Provvedimento dd. 10.03.2022 n. 2022-595-P
Approvazione Perizia/Progetto Provvedimento dd. 21/07/2022 n. 2022-1568-P
Importo del contratto comprensivo di
. . €130.779,86
oneri per la sicurezza
Contratto n° 000038 dd. 26/07/2022
R.U.P.: Matteo Visintin Provvedimento di nomina dd. ©3/03/2022, 0000518 (allegare prowvedimento)
D.L.: Stefano Vizintin Prowvedimento di nomina dd. 17/03/2022, 0000680 (allegare prowedimento)

Data di avvio dell'esecuzione dellappalto: | dd.14/03/2022

Data di ultimazione dell'appalto: dd. 16/06/2022 (allegare documento)

Certificato di pagamento dd. 12/10/2022 jmporto liquidato € 127-736,00

Importo somme liquidate Certificato di pagamento dd. importo liquidato €

Certificato di pagamento dd. importo liquidato €

st |y/| No

Modifiche soggettive:

Varianti (incluso il cd. quinto d’obbligo): S| / NO

SISTEMI DI Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
GESTIONE CERTIFICATI
q Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Ck\\( Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 - www.fvgstrade.it
CERTIQUALITY PEC fvgstrade(Dcertregione.fug.it

UNIEN ISO 9001:2015

UNI EN IS0 14001:2015 . N TR . . . .
Societa soggetta alla attivita di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p..V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.V.

Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257
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S| NO
Proroghe:
(se del caso) Nomina Collaudatore: Prowedimento dd. 22/03/2022 n. 0000706 (se del caso allegare documento)
Certificato di collaudo o di regolare
. dd. (allegare documento)
esecuzione
S| NO
Accordi bonari e/o transazioni:
Importo complessivo liquidato: €
Scostamento rispetto allimporto Sl NO

contrattuale




