Registrato al n° 000065

FRIULI VENEZIA GIULIA

¥ STRADE

LA NOSTRA RETE

Pag.1di10

ATTO AGGIUNTIVO

Oggetto: Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di
competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia - Lotto 1 della procedura aperta
sub. GARA 08-2022
Codice lavoro TS22PVo22 CUP E97H22002980002 CIG 95298297AB
Contratto n° 000014 dd. 16/05/2023
Importo del presente atto € 151.087,81
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La Societa FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste, Scala dei
Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REAn. 127257, C.F.e P.IVA .
01133800324, rappresentata dal Dott. Ing. Sandro DIDONE, omissis

omissis domiciliato per la carica presso la Societa
che rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualita di Direttore Generale della
Societa Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, giusta delega Repertorio n°12515 Raccolta n°8757
dd. 30/03/2022 dell'avvocato Margherita Gottardo iscritto presso il Collegio Notarile della

Citta di Udine (di seguito anche FVG Strade S.p.A. o Stazione Appaltante);
E

L'Operatore Economico ADRIASTRADE SRL con sede in Via Grota del Diau Zot n° 5

— Zona Industriale Lisert, 34074 Monfalcone (GO), C.F. e P. L.V.A. n° 00434220315 iscritto alla
C.CILAA. di Gorizia R.E.A. n°52087, rappresentato dalling. Francesco COLETTO, nato a
omissis domiciliato per la carica presso la

Societa che rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualita di Legale

Rappresentante.
PREMESSO

> CHE a seguito della procedura aperta sub. GARA 08-2022, suddivisa in tre lotti
funzionali la Societa Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., con atto acquisito al prot. n° 2023-648-

P dd. 20/03/2023, ha aggiudicato il lotto 1 avente ad oggetto “Lavori di ripristino funzionale
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dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di
Trieste e Gorizia" allOperatore Economico ADRIASTRADE SRL con sede in Via Grota del Diau
Zot n° 5 — Zona Industriale Lisert, 34074 Monfalcone (GO), C.F. e P. V.A. n° 00434220315
iscritto alla C.CLAA. di Gorizia R.E.A. n°52087 con il punteggio totale di 77,349 (diconsi
settantasette virgola trecentoquarantanove) punti.

> CHE in data 16/05/2023 ¢ stato stipulato con I'Operatore Economico di cui sopra il
contratto n° 000014 per un importo, al netto del ribasso del 16,156% (diconsi sedici virgola
centocinquantasei per cento), di Euro 731.670,52.= (diconsi Euro
settecentotrentunomilaseicento settanta/52) comprensivo di Euro 33.250,00.= (diconsi Euro
trentatremiladuecentocinquanta/o0) per oneri di sicurezza, al netto di .V.A. e imposte dovute
per legge;

> CHE in data 28/06/2023 i lavori sono stati consegnati, al succitato Operatore
Economico e, in base al tempo contrattuale, la loro ultimazione era prevista per il giorno
25/10/2023;

> CHE ricorrendo i presupposti previsti dal comma 1 lettera a), dell'art. 106 del D.Igs. n.
50/2016., previa autorizzazione della Direzione Generale di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A,
in data ©2/10/2023 con provvedimento prot. n. 2229 in pari data € stata redatta la perizia di
variante suppletiva n. 1395 dd. 03/10/2023;

> CHE con provvedimento prot. n. 2298 dd. 13/10/2023 é stata approvata la perizia di
variante suppletiva;

> CHE in data 13/10/2023 é stato sottoscritto con L'operatore Economico un atto di
sommissione  di  importo  pari a Euro 146.070,60.=  (diconsi Euro
Centoquarantaseimilazerosettanta/60) assunto al prot. n. 2384 dd. 25/10/2023;

> CHE ricorrendo i presupposti previsti dal comma 1 lettera (c), dell'art. 106 del D.Igs. n.
50/2016., previa autorizzazione della Direzione Generale di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.,
in data 16/11/2023 con provvedimento prot.n. 2627 dd. 17/11/2023 é stata redatta |a perizia

di variante suppletiva n. 1409 dd. 16/11/2023;
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> CHE la succitata Perizia di Variante Suppletiva & stata approvata con dispositivo prot.
n°2023-2664-P dd. 21.11.2023;
> CHE l'importo della perizia di variante suppletiva n° 1409 dd. 16/11/2023 aumenta

limporto del contratto n° 000014 dd. 16/05/2023, come integrato dall'atto di sottomissione
relativo alla perizia di variante suppletiva n° 1395 dd. 03/10/2023, da Euro 877.741,12.=
(diconsi Euro Ottocentosettantasettemilasettecentoquarantuno-12) a Euro 1.028.828,93.=
(diconsi Euro Unmilioneventottomilaottocentoventotto/93) comprensivo degli oneri relativi
alla  sicurezza, con un aumento di Euro 151.087,81.= (diconsi  Euro
Centocinquantunmilazeroottantasette/81);

> CHE gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta
vengono elevati, per effetto della sopracitata perizia di variante suppletiva n° 1409 dd.
16/11/2023 da Euro 39.888,03.= (diconsi Euro Trentanovemilaottocentoottantotto/03) ad
Euro 46.848,000.= (diconsi Euro Quarantaseimilaottocentoquarantotto/00), con un
incremento pari a Euro 6.959,97.= (diconsi Euro Seimilanovecentocinquantanove/97);

> CHE detta perizia comporta la necessita di ulteriore spesa rispetto quella prevista nel
quadro economico del progetto approvato senza alterarne la sostanza;

> CHE i lavori in perizia non alterano le condizioni del contratto, né la sostanza del
progetto n° 1357 dd. 14/11/2022;

> CHE i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto n° 000014 dd. 16/05/2023

con l'aggiunta dei seguenti nuovi prezzi:

NP_01_10.3.CP1.01 | GHIAIETTO PER DRENAGGI DI ACQUE SUPERFICIALI mc 35,87
Fornitura e posa in opera di ghiaietto selezionato di
qualsiasi granulometria per drenaggio di acque superficiali
compreso stesa con mezzo meccanico e livellatura eseguita
amano.

(diconsi euro trentacinque/87)

NP_02_D.01.036.b | STRATO DI USURA DRENANTE mgxscm | 15,86
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per
strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le
prescrizioni del CSA.
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Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno
superare la quantita del 40%, gli inerti provenienti dalla
frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per
almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde. Gli
aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los
Angeles <18 (LA18) e PSV=46.

E compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del
bitume secondo quanto prescritto dal CSA, I'eventuale
pulizia del piano di posa e la stesa di mano di attacco con
bitume modificato hard in ragione di 0,8 - 1,2 kg/mgq. La
miscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un
piano di posa omogeneo e regolare;

E compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovra essere impastata a caldo in idonei
impianti, con bitume modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSI in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso
sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI
5CM

(diconsi euro quindici/86)

NP_o3 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI magxcm | 2,27
BASE DRENANTE - CON BITUME MODIFICATO HARD
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per
strati di BASE DRENANTE, di spessore variabile con
l'impiego di bitume modificato ad alta viscosita tipo HARD,
sabbia di frantumazione, pietrischetti e graniglie di natura
calcarea, additivi, legante il tutto confezionato in idonei
impianti e compresa la fresatura di raccordo, il tutto posto
in opera con idonee macchine vibrofinitrici e compattato
con rulli a ruote pneumatiche o metalliche; compreso ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; sono
compresi nel prezzo gli oneri per: prove, controlli ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

(diconsi euro due/27)
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> CHE il tempo contrattuale necessita di essere ulteriormente prorogato di 30 (trenta)
giorni naturali e consecutivi;

> CHE il Legale Rappresentante dellOperatore Economico ADRIASTRADE SRL,
sottoscrivendo in data 20/11/2023 un atto di sottomissione, ha accettato e si & obbligato ad
eseguire i lavori della sopracitata Perizia di Variante n° 1409 dd. 16/11/2023 relativa ai ‘Lavori
diripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro
di Manutenzione di Trieste e Gorizia” oggetto del Lotto 1 della procedura aperta rubricata
sub. Gara 08-2022 agli stessi patti prezzi e condizioni di cui al contratto n° 000014 dd.
16/05/2023 con l'aggiunta dei nuovi prezzi sopra elencati e la concessione di proroga come
sopra descritto;

> CHE si e provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale in
capo all'Operatore Economico Appaltatore ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i e che tale
verifica ha avuto esito positivo;

> CHE pertanto si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante
scrittura privata, sottoscritta dalle parti con firma digitale.

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che

forma parte integrante del presente atto,
CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse, il contratto n° 000014 dd. 16/05/2020 e gli allegati formano parte
integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L' Appaltatore si impegna ad eseguire |'appalto denominato “Lavori di ripristino
funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione
di Trieste e Gorizia", nel rispetto della documentazione di cui al contratto n° 000014 dd.

16/05/2023 e della perizia di variante tecnica suppletiva n° 1409 dd. 16/11/2023,
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ARTICOLO 3-IMPORTI

L'importo del presente atto & stabilito in Euro 151.087,81.= (diconsi Euro
Centocinquantunmilazeroottantasette/81) comprensivo di Euro 6.959,97.= (diconsi Euro
Seimilanovecentocinquantanove/97) per oneri della sicurezza.

Pertanto, fermi restando i patti, e condizioni del contratto n° 000014 dd. 16/05/2023,
con I'aggiunta dei nuovi prezzi e la concessione della proroga indicati in premessa, I'importo
contrattuale viene elevato ad Euro 1.028.828,93.= (diconsi Euro
Unmilioneventottomilaottocentoventotto/93), al netto del ribasso del 16,156% e
comprensivo di Euro 46.848,00.= (diconsi Euro Quarantaseimilaottocentoquarantotto/00) per
oneri di sicurezza.

ARTICOLO 4- GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia degli ulteriori lavori da eseguire, ha prodotto I'appendice n°
2 alla polizza fideiussoria n° E1503877 della Itas Mutua rilasciata in data 04.12.2023.

Per quanto concerne le modalita di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art.
103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione per I'applicazione delle
penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni
caso 'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il
termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante,
pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante
stessa.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere e di
impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ivi previsti (come
declinati dal’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 556 del

31 maggio 2017). Dichiara, altresi, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico
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bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore siimpegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento
— con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita
procura - copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera
degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto. La
comunicazione potra avvenire anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di
tracciabilita e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione oppure mediante linvio di
dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito,
dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilita.

L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente,
della notizia dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ARTICOLO 6 - IMPEGNO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, per I'esecuzione degli ulteriori lavori da eseguire dichiara di adottare gli
stessi patti e condizioni del contratto n° 000014 dd. 16/05/2023 e si obbliga a non avanzare
richieste di maggiori compensi oltre a quanto previsto nel presente atto, in dipendenza
dell'esecuzione dei lavori in oggetto; si impegna, altresi, a non avanzare riserva o pretese a
riguardo in qualsiasi forma, tempo e luogo.

ARTICOLO 7 - PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DEL"CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA"
EDEL"MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A,, adottato ai sensi del d.Igs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito

web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/regolamenti), I'Appaltatore @ODSM per quanto di propria competenza, i contenuti di
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tali atti e s EPOgAR o operare ed eseguire 'appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di
risoluzione dello stesso.
Inoltre, I'Appaltatore“espressamente ed irrevocabilmente:

» che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
contratto;

» di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o
attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

e slobblig a:

» non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno
onerosa |'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso
assunti;

» anon compiere azioni comungue volte agli stessi fini di cui sopra.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese
in ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gliimpegni e gli obblighi assunti
per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intendera automaticamente risolto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dellAppaltatore, che &
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica
Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, il cui Sistema di
Gestione per la Qualita e 'Ambiente & certificato secondo le norme UNIEN ISO 9001 e 14001,
e siimpegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati.

ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n.2016/679 - Regolamento generale sulla
protezione dei dati, si informa che, come previsto dalla documentazione concorsuale, i dati
personali forniti saranno trattati dalla Stazione Appaltante esclusivamente per consentire
I'adempimento del presente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno pertanto essere

oggetto di comunicazione a terzi per finalita annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione
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dell'appalto regolamentato dal presente atto. Ai sensi della normativa di cui sopra, con la
sottoscrizione del presente atto si intende quindi espressamente prestato il consenso al
trattamento dei dati personali per le finalita appena descritte.

ART. 9 - DICHIARAZIONI Al FINI FISCALI

Ai fini fiscali si dichiara che 'ammontare del presente atto & di netti Euro 151.087,81.=
(diconsi Euro Centocinquantunmilazeroottantasette/81) al netto dell'l.V.A. ed imposte dovute
per Legge, cioe la differenza tra il nuovo importo complessivo contrattuale di Euro
1.028.828,93.= (diconsi Euro Unmilioneventottomilaottocentoventotto/93) e l'importo del
contratto n° 000014 dd. 16/05/2023 come aggiornato dall'atto di sottomissione relativo alla
perizia di variante suppletiva n. 1395 dd. 03/10/2023. Agli effetti fiscali si dichiara che il
presente atto, mentre obbliga sin d'ora I'Appaltatore, non sara impegnativo per la FVG Strade
S.p.A, se non dopo essere stato approvato e reso esecutivo a norma di Legge.

ART. 10 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per '.V.A. che sara a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa
inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua modifica, sara ad esclusivo
carico dell'Operatore Economico, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa
nei confronti della Stazione Appaltante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sara sottoposto a registrazione solo in
caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 11 ALLEGATI

Il contratto dovra essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza del dal
contratto n° 000014 dd. 16/05/2023 e dei sotto elencati documenti facenti parte della perizia
di variante suppletiva n° 1409 dd. 16/11/2023 che, previa sottoscrizione in segno di

accettazione dalle parti contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

atto:
> elenco ed analisi nuovi prezzi;
> computo metrico estimativo;
> quadro comp. di raffronto per articolo di elenco prezzi;
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Si allegano, inoltre, I'Atto di Sottomissione e I'Appendice alla Garanzia Definitiva.
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si
rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al Codice Civile e alle

ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

L'OPERATORE ECONOMICO Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Adriastrade S.r.l. Il Direttore Generale
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS
del DLGS 82/2005 e s.m.i.” 82/2005 e s.m.i.”
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Verificatore ArubaSign

DIDONE' SANDRO RAPPORTO DI VERIFICA
Esito verifica firma

@ Firmaintegra

La firma € in formato CADES-BES
La firma € integra

Q Il certificato & attendibile

Verifica alla data di sistema: 14/12/2023 13:23:48 GMT+01:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 14/12/2023 13:17:30 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Q Il certificato ha validita legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://id.infocamere
.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: DIDONE' SANDRO
Seriale: 014ela
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-DDNSDR59M17H612C
Autorita emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,01D.2.5.4.97=VATIT-02313821007,0U=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:
https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,1.3.76.16.6,displayText: Questo
certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,
Validita: da 20/01/2021 11:01:25 UTC a 20/01/2024 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf



Verificatore ArubaSign

COLETTO FRANCESCO RAPPORTO DI VERIFICA
Esito verifica firma

@ Firmaintegra

La firma € in formato CADES-BES
La firma € integra

Q Il certificato & attendibile

Verifica alla data di sistema: 14/12/2023 13:23:49 GMT+01:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 13/12/2023 17:57:21 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Q Il certificato ha validita legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://id.infocamere
.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: COLETTO FRANCESCO
Seriale: 01ee08
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-CLTFNC73A20L4070
Autorita emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,01D.2.5.4.97=VATIT-02313821007,0U=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:
https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,1.3.76.16.6,displayText: Questo
certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,
Validita: da 04/02/2021 13:42:23 UTC a 04/02/2024 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Appendice A

Certificati delle autorita radice (CA)

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Seriale: 01

Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorita emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,0ID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,0U=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Validita: da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC
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