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CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 12 comma 1~ D.M. 49/2018 e s.m.i.

Oggetto: Lavori di trasformazione in rotatoria dell'incrocio semaforizzato posto lungo la S.R. 305 all'incrocio
della via San Michele (SR 305), via Cosolo e via Marconi in Comune di Fogliano Redipuglia.

PROGETTO: Dispositivo di approvazione prot. n° 413-P dd 20/02/2023
APPALTATORE: EDIL COSTRUZIONI SRL, con sede in Via G. Segusini n°® 24 - 32036 Sedico (BL) CF. e P. LVA.

00133250258,
CONTRATTO: n° 000017 dd 25/05/2023

A IMPORTO DEI LAVORI/SERVIZI AL LORDO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA € 624.555,29
B SOMME ADISPOSIZIONE PER ONERI IVA SU LAVORI/SERVIZI € 173.905,97
C  IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 624.555,29
D ONERIPER LA SICUREZZA € 23.604,11
E IMPORTO DEILAVORI/SERVIZI SOGGETTO A RIBASSO (A-D) € 600.951,18
F IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA € 501.734,14
G RIBASSO D'ASTA (1-F/E) %o 16,51
H  IMPORTO DI CONTRATTO (F+D) € 525.338,25
VISTO:

che con verbale in data 10/07/2023 vennero consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in
giorni 122 a decorrere dalla data della consegna e percid cessanti il giorno 09/11/2023;

La procura in favore del sig. ZAGO Eugenio, repertorio n 50882 raccolta 24087 registrata a Belluno il 19/07/2023.
CONSIDERATO:

che con nota in data 31/10/2023 prot. FVGS 2433-P & stata concessa una proroga dal 10/11/2023 al
13/12/2023.

che con nota in data 30/11/2023 prot. FVGS 2764-P & stata concessa una proroga dal 14/12/2023 al
29/12/2023 per l'ultimazione dei lavori.

CONSIDERATO che con nota in data 28/12/2023 prot FVGS 58648-A I'Appaltatore ha comunicato al sottoscritto
Direttore dei Lavori che i lavori sono stati ultimati.

PROCEDUTO in contraddittorio con I'Appaltatore alla ricognizione dei lavori durante la esecuzione degli stessi;
ACCERTATO che le opere sono state completate nei termini temporali contrattuali;
Tutto quanto sopra visto, considerato e accertato:

L'anno 2014, il giomo 02 del mese di gennaio, il sottoscritto Direttore dei Lavori so pra indicati
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Che i lavori relative ai servizi in epigrafe sono stati ultimati in data 29/12/2023.

Concede altres], ai sensi dell'art. 12 c1 del D.M. 49/2018 e s.m.i, I'assegnazione di un termine perentorio per il
completamento di lavorazioni di piccola entita, non pregiudizievoli per 'esercizio e la funzionalita dell'opera, che a
margine provvede a indicare:

1.

Fornitura e posa in opera di tre cartelli stradali di cui alla Ordine di Servizio n 12 e correzione della distanza
di preawviso su quelli gia posizionati;

Cilindratura meccanica dell'area feste (Ordine di Servizio n 18);

Fornitura e posa in opera di materiale granulare su area feste (Ordine di Servizio n 18);

Assistenza al raddrizzamento del monumento adiacente al marciapiede lato Sud Ovest (Ordine di Servizio
n 20);

Fornitura e posa in opera degli adesivi sui lampioni di altezza di 60 cm (Ordine di Servizio n 20 e successive
integrazioni);

Attraversamento pedonale su via Marconi (Ordine di servizio n 22);

Fornitura e posa in opera di terra vegetale, compresa la sagomatura modellazione e fresatura nell'area
Nord Ovest (Ordine di Servizio 23). | chiusini/caditoie esistenti nella suddetta area devono rimanere alla
stessa quota della terra vegetale sagomata;

Inerbimento con idroseminatrice (Ordine di Servizio 23). Codesta Impresa dovra consegnare la
documentazione riguardante quantita seminata e semi utilizzati;

Che con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori si concedono giorni 28 per le lavorazioni
sopraindicate, con scadenzain data 26/01/2023.

La garanzia definitiva presentata a corredo del contratto sara automaticamente svincolata decorsi dodici mesi
dalla data del presente provvedimento.

Perché cid consti si & redatto in doppio originale il presente certificato che, letto e confermato, viene sottoscritto
come appresso dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Claudio Enrique PASTROVICCHIO
‘Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lg5.82/2005 e s.am.i.”

L'IMPRESA

Sig. Zago EUGENIO
‘Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.”

Divisione competente: Divisione Nuove Opere
Referente della pratica: ing. Claudio E. Pastrovicchio
Riferimenti: Tel. 040.5604230 - e-mail claudio.pastrovicchio(@fvgs.it
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Allegato:

Firma con Riserva per il completamento di lavorazioni di piccola entita non pregiudizievoli per 'esercizio
e la funzionalita dell’opera, che a margine sono indicati nei seguenti punti.

Punto 1.

Punto 2-3.

Punto 4.

Punto 6.

Punto 7.

Si chiede le dimensioni dei cartelli stradali e il loro posizionamento;

Per quanto riguarda la fornitura e posa di materiale granulato e relativa cilindratura, si
significa che la scrivente impresa si & adoperata per la relativa lavorazione, ma non & stata
in grado di eseguirla in quanto il materiale fornito e presente in cantiere non era stato
accettato dalla Direzione Lavori.

Assistenza al raddrizzamento del monumento, la scrivente impresa ha gia risposto in
precedenza nel merito e non si assume alcuna responsabilita in merito alle lavorazioni
stesse, e comunque non riguardano l'oggetto dell'appalto e risulta essere al di fuori dello
stesso.

Attraversamento pedonale su Via Marconi, la scrivente ha gia risposto in precedenza, e
comunque anche se in maniera discordante nel merito all’esecuzione sia tecnica che
esecutiva, interverra a partire dal giorno 09.01.2024 per eseguire dette lavorazioni.

Le lavorazioni richieste sono gia state eseguite per quanto possibile visto il periodo ed il tipo
di lavoro, e comunque le stesse ricadono in un’area esterna non prevista in progetto.
Comunque la scrivente si ritiene disponibile ad una soluzione in loco, come da Vs.
ordinativo.
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Verifica effettuata in data 03/01/2024 08:03:58 UTC

File verificato: C:\Users\c.pastrovicchio\Desktop\CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI CON
RISERVA.PDF.P7M.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : CLAUDIO ENRIQUE PASTRQVICCHIO

Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 03/01/2024 08:03:29 UTC)

Verifica di validita Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/01/2024
online: 08:03:29 UTC

Dati del certificato del firmatario CLAUDIO ENRIQUE PASTROVICCHIO

Nome, Cognome: CLAUDIO ENRIQUE PASTROVICCHIO
Numero identificativo: S1G0000005197011
Data di scadenza: 27/02/2026 00:00:00 UTC
Autorita di InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
certificazione: Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT,
Documentazione del https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html
certificato (CPS):
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: 0OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
certificato: Determinazione Agid N. 121/2019
Firmatario 2 : EUGENIO ZAGO
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 03/01/2024 08:03:29 UTC)
Verifica di validita Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/01/2024
online: 08:03:29 UTC

Dati del certificato del firmatario EUGENIO ZAGO

8 Il futuro digitale & adesso InfoCert S.p.A. (https://www.infocert.it/) 2022 |
ome, Cogndme: EUGENIO ZAGO P.IVA 07945211006
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Qualified Trust Service Provider ,

VATIT-02313821007 ,

IT,
https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html

OID 0.4.0.194112.1.2

OID 1.3.76.14.1.1.30

OID 1.3.76.16.6

Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
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