Prot. n. 0051869 / P - Data 23/10/2025 12:55:
41

FRIULI VENEZIA GIUI;E
% STRADE

LA NOSTRA RETE

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 105 del d.Igs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

RICHIAMATI i contenuti del provvedimento n. 0028390 dd. 14.06.2024, con il quale, ai sensi dell'art. 105 del d.Igs. 18/04/20186,
n. 50 e s.m.i, I'operatore economico GASPARI SRL con sede in via Basilio Di Ronco n. 17, 33020 Sutrio (UD), C.F. e P.IVA
02491000309 é stato autorizzato — nell'ambito dell'intervento denominato “Lavori di viabilita del polo invernale dello Zoncolan
in Comune di Sutrio (UD); 1° Lotto Funzionale” — ad eseguire in subappalto le seguenti attivita: “opere appartenenti alla categoria
OG3" per limporto di € 561.000,00.

VISTA l'istanza pervenuta in data 13.10.2025, prot. n. 0049930, integrata con comunicazione acquisita al prot. n. 0051338 dd.
21.10.2025, con la quale 'appaltatore A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in Via Antonio Pacinottin. 10, 31020 Villorba
(TV), CF. e P.1.V.A. 04470730260 ha chiesto, con riferimento all'intervento sopra indicato, di poter elevare l'importo del subap-
palto autorizzato ad € 743.000,00 con un incremento di € 182.000,00 rispetto allimporto del subappalto autorizzato con il prov-
vedimento sopra richiamato;

VISTA la nota pervenuta all'U.O. Gare e Contratti, prot. n. 2025-2681-P dd. 23.10.2025, con la quale il Direttore dei Lavori ed il
Responsabile Unico del Procedimento hanno espresso il proprio parere favorevole all'istanza di incremento dell'importo delle
lavorazioni in subappalto precedentemente autorizzate;

CONSIDERATO che l'incremento dell'importo del subappalto autorizzato corrisponde al 9,129% dell'importo della categoria pre-
valente e che esistono due pregressi affidamenti di lavori in subappalto che, unitamente alla presente richiesta, elevano la
percentuale di lavorazioni in subappalto al 40,638% della categoria prevalente;

DISPONE

con riferimento al provvedimento di autorizzazione di subappalto n. 0028390 dd. 14.06.2024 a favore dell'operatore economico
GASPARI SRL con sede in via Basilio Di Ronco n. 17, 33020 Sutrio (UD), C.F. e P.IVA 02491000309, relativo allintervento deno-
minato “Lavori di viabilita del polo invernale dello Zoncolan in Comune di Sutrio (UD); 1° Lotto Funzionale”, nel rispetto dei con-
tenuti del provvedimento sopra citato, di autorizzare l'istanza di incremento di € 182.000,00 rispetto allimporto precedente-
mente autorizzato per I'esecuzione in subappalto delle seguenti prestazioni: “opere appartenenti alla categoria OG3".

IL DIRIGENTE

(dott. Marco Zucchi)
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.”
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